

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Ação Setorial Estratégica_(R) #53201

Objetivo Estratégico # 26 (Não Iniciada): 1.Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

Desafio Estratégico # 52703 (Não Iniciada): 1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários.

Aprimorar a transparência na aplicação do orçamento

22/03/2023 15:58 - Redmine Admin

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2024
Atribuído para:	Ações Integradas da Adm(reit)	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 54179: Elaborar, em conjunto com a PROAD, PRODIN e colegiados, os regulamentos p...			Suspensa
Atividade # 54180: - Portaria de distribuição orçamentária de custeio- codir			Suspensa
Atividade # 54181: - Portaria de priorização de obras (investimento) - proad/dof/deinf...			Suspensa
Atividade # 54182: - Portaria de captação de percentual de emendas			Suspensa
Ação # 54681: Definir a(s) melhor(es) forma(s) de divulgar a metodologia de distribuiçã...			Suspensa
Atividade # 54682: Elaborar Cartilha sobre a Matriz Orçamentária			Suspensa
Atividade # 54683: Disponibilizar a Cartilha sobre a Matriz Orçamentária, identificada ...			Suspensa
Atividade # 54684: Acompanhar e solicitar atualização mensal dos dados de distribuição ...			Rejeitada
Ação # 55332: Publicar documentos com dados e informações institucionais visando a tran...			Concluída

Histórico

#1 - 22/03/2023 16:01 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Desafio Estratégico para Ação Setorial Estratégica_(R)

#2 - 27/03/2023 15:51 - PRODIN Reitoria

- Atribuído para alterado de PRODIN Reitoria para 2798

teste

#3 - 27/03/2023 16:17 - DPLAN - PRODIN Reitoria

- Subtask #53203 adicionado

#4 - 20/06/2023 10:32 - Redmine Admin

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#5 - 31/10/2023 11:05 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53203)

#6 - 17/01/2024 17:14 - DPLAN - PRODIN Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/04/2023 para 01/04/2024

#7 - 17/01/2024 17:21 - DPLAN - PRODIN Reitoria

- Subtask #54179 adicionado

#8 - 05/02/2024 09:28 - Redmine Admin

- Atribuído para ajustado para Ações Integradas da Adm(reit)

#9 - 23/02/2024 13:55 - PESQINST - PRODIN Reitoria

- Subtask #54681 adicionado

#10 - 29/04/2024 16:41 - PRODIN Reitoria

- Subtask #55332 adicionado

#11 - 25/01/2025 10:14 - Redmine Admin

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*