

PROEN - Pró-Reitoria de Ensino - Atividade #54943

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 54753 (Em Andamento): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54804 (Não Iniciada): Aprimorar a gestão dos processos de trabalho de todos os setores do ensino, com vistas à padronização eficiente de procedimentos e fluxos, na otimização do uso dos sistemas informacionais e na promoção de colaboração e integração entre as áreas.

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54877 (Não Iniciada): Acompanhar trabalhos desenvolvidos em conjunto com outros setores que se relacionam com às finalidades da PROEN

Atividade # 54942 (Concluída): Oficializar demandas de melhorias no sistema pertinentes para a otimização do trabalho pedagógico

Elaboração de minuta para implantação de módulo do calendário acadêmico no SUAP

11/03/2024 10:56 - CENTEC - PROEN REITORIA

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	CENTEC - PROEN REITORIA	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	20.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 08/01/2025 16:56 - CENTEC - PROEN REITORIA

- Título alterado de *Elaboração de minuta para implantação de módulo do sistema acadêmico no SUAP para Elaboração de minuta para implantação de módulo do calendário acadêmico no SUAP*

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 10 para 100

Iniciado minuta e enviado à DGTI para análise e implantação do módulo. em 2025 acompanhar solicitação