Tarefas

Crédito Orcamentario R$: 0.0

Valor Estimado Atualizado R$: 4820000.0

# Projet | Assunto da Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribu | Altera | Versa |Inicio |Data |Temp |Temp |[Temp |Temp |% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito | Valor
o tarefa pai ao ade ido doem |o previst | o o o o Termin [em uido |atualiz |relacio |Orcame | Estima
para a estim [estim |gasto | gasto | ado acao nadas |ntario |[do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado R$
5573 | Camp | Realizar os Acéo [EXTRAORGA |Em Normal | DPLA |27/06/ 01/06/ |31/12/ 0.00 |0.00 |10 27/06/ 120000
9 us estudos MENTARIO - Andam D 2024 2024 2024 2024 .00
Jaru [técnicos para a INVESTIMENT | ento Camp ([20:22 20:22
adequacgéo da O - OBRA] us
infraestrutura Providenciar a Jaru
académica e Contratagdo da
tecnoldgica perfuracédo do
Poco artesiano
para
atendimento da
Clinica
Veterinaria e
Blocos de
Laboratério do
Campus Jaru
5573 | Camp | Realizar os Acéo [EXTRAORGA |Em Normal | DPLA |27/06/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 |10 27/06/ DPLAD 470000
8 us estudos MENTARIO - [ Andam D 2024 2024 [2024 2024 Campu 0.00
Jaru [técnicos para a INVESTIMENT | ento Camp (20:23 20:21 s Jaru
adequacéo da O - OBRA] us
infraestrutura Providenciar a Jaru
académica e Contratagdo da
tecnolégica Quadra
Poliesportiva
para Atender
Necessidade
do Campus
Jaru
5562 | Camp | Aprimorar a Acéo Divulgar Em Normal | DPLA | 13/06/ 01/06/ |30/06/ 0.00 |0.00 (0.00 |100 13/06/ DPLAD 0.00
8 us transparéncia Periodicamente | Andam D 2024 2024 [2024 2024 Campu
Jaru [na aplicagéo Relatérios de | ento Camp ([17:28 17:26 s Jaru
do orgamento Execugao us
Orgamentaria Jaru
no ambito do
Campus Jaru
5562 |Camp |Implementar e |Acéo Viabilizar a Em Normal | DPLA [ 13/06/ 01/01/ 3112/ 0.00 |0.00 |20 13/06/ 0.00
4 us fortalecer os Implementagéo | Andam D 2024 2024 2024 2024
Jaru [ mecanismos e ento Camp ([17:09 17:09
de Governanga fortalecimento us
e Gestéo de dos Jaru
Riscos mecanismos de
Governanga e
Transparéncia
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# Projet | Assunto da Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribu | Altera | Versa |Inicio |Data |Temp |Temp [Temp |Temp |% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
(o) tarefa pai ao ade ido doem |o previst | o o o (o) Termin [em uido |atualiz |relacio |Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto [ gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado R$
5562 |Camp | Monitorar e Acéo Acompanhare |Em Normal | DPLA [ 13/06/ 01/01/ 3112/ 0.00 |0.00 |50 13/06/ 0.00
3 us orientar, de Orientar para Andam D 2024 2024 2024 2024
Jaru [forma que a ento Camp (17:03 16:59
integrada, a Execugéo do us
execucao Plano Anual de Jaru
orgamentaria Trabalho - PAT
do Plano Anual esteja em
de Trabalho - Alinhamento &
PAT Execucgéo
Orgamentaria
do Campus
5310 |Camp | 1. Otimizara |Acéo Aprimorar as Em Normal | DPLA ([21/02/ 01/01/ [31/12/ 0.00 |0.00 |O 21/08/ DG
9 us aplicagdo dos | Setorial |praticas e Andam D 2024 2024 2024 2023 Campu
Jaru [recursos Estratég | gerenciar as ento Camp |[11:31 12:30 s Jaru
orgamentarios |ica(C) aquisicdes us
e fomentar a institucionais Jaru
captagéo de no ambito da
recursos unidade
extraorgament
arios
5310 |Camp |2. Ampliar e Acéo Gerenciar o Em Normal | DPLA |21/02/ 01/01/ [ 31/12/ 0.00 |0.00 |O 21/03/ DG
8 us consolidar a Setorial | patriménio Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [infraestrutura | Estratég | fisico ento Camp ([11:32 12:29 s Jaru
académica, ica(C) institucional da us
administrativa unidade Jaru
e tecnoldgica
5310 |Camp |2. Ampliar e Agéo Garantir a Em Normal | DPLA [21/02/ 01/01/ 3112/ 0.00 |0.00 |O 21/03/ DG
7 us consolidar a Setorial | manutencdo e |Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [infraestrutura |Estratég |o ento Camp [11:32 12:28 s Jaru
académica, ica(C) |desenvolviment us
administrativa 0 dos servigos Jaru
e tecnoldgica essenciais nas
unidades
5310 |Camp | 1. Otimizar a Acéo Realizar o Em Normal | DPLA |21/02/ 01/01/ | 31/12/ 0.00 |0.00 |O 21/03/ DG
5 us aplicagdo dos | Setorial | monitoramento | Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [recursos Estratég | da execugéo ento Camp [11:33 12:27 s Jaru
orgamentarios |ica(C) |orgamentariaffi us
e fomentar a nanceira Jaru
captagéo de
recursos
extraorcament
arios
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# Projet | Assunto da Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribu | Altera | Versa |Inicio |Data |Temp |Temp [Temp |Temp |% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
(o) tarefa pai ao ade ido doem |o previst | o o o (o) Termin [em uido |atualiz |relacio |Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto [ gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado R$
5310 |Camp | 1. Otimizara |Acéo Aprimorar a Em Normal | DPLA [ 13/06/ 01/06/ |30/06/ 0.00 0.00 |0.00 (100 21/08/ DPLAD
4 us aplicagdo dos | Setorial |transparéncia | Andam D 2024 2024 2024 2023 Campu
Jaru [recursos Estratég | na aplicagéo do | ento Camp ([17:28 12:27 s Jaru
orgamentarios |ica(C) |orgamento us
e fomentar a Jaru
captacéo de
recursos
extraorgament
arios
5310 |Camp |1.Otimizara |Agao Incentivar e Em Normal | DPLA | 13/06/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 [0.00 |50 21/03/ DPLAD
3 us aplicagdo dos | Setorial | promover o Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [recursos Estratég | planejamento | ento Camp (16:08 12:26 s Jaru
orgamentarios |ica(C) setorial us
e fomentar a participativo e Jaru
captagéo de integrado do
recursos orgamento
extraorgament institucional
arios
5290 |Camp |2. Ampliar e Agao Monitorar a Em Normal | DPLA [21/02/ 01/01/ 3112/ 0.00 |0.00 |O 17/03/ DG
2 us consolidar a Setorial |adequagdoda [Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [infraestrutura | Estratég | infraestrutura e |ento Camp ([14:28 14:04 s Jaru
académica, ica(C) instruir os us
administrativa processos Jaru
e tecnoldgica técnicos para
viabiliza-la
5290 |Camp |2. Ampliar e Acéo Realizar os Em Normal | DPLA |27/06/ 01/01/ [31/12/ 0.00 0.00 |0.00 |15 17/03/ DPLAD
1 us consolidar a Setorial | estudos Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [infraestrutura | Estratég |técnicos para a |ento Camp ([20:22 14:02 s Jaru
académica, ica(C) adequacgéo da us
administrativa infraestrutura Jaru
e tecnoldgica académica e
tecnoldgica
5279 | Camp | 6. Otimizar o Acéo Aprimorar o Em Normal | DPLA [ 13/06/ 01/01/ |[30/09/ 0.00 0.00 |0.00 |15 16/03/ DPLAD
4 us planejamento, | Setorial | gerenciamento | Andam D 2024 2024 2024 2023 Campu
Jaru [aintegragdo e |Estratég | patrimonial ento Camp [17:21 16:30 s Jaru
a gestao dos ica(C) us
processos de Jaru
trabalho.
5278 | Camp |6. Otimizar o Acéo Implantar/aprim | Em Normal | DPLA | 13/06/ 01/01/ | 31/12/ 0.00 0.00 |0.00 |20 16/03/ DPLAD
4 us planejamento, | Setorial |orar Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [aintegragéo e |Estratég |sistematicas de |ento Camp |17:16 16:14 s Jaru
a gestdo dos ica(C) compras e us
processos de contratagdes Jaru
trabalho.
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# Projet | Assunto da Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribu | Altera | Versa |Inicio |Data |Temp |Temp [Temp |Temp |% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
(o) tarefa pai ao ade ido doem |o previst | o o o (o) Termin [em uido |atualiz |relacio |Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto [ gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado R$
5277 | Camp |6. Otimizar o Acéo Implementare |[Em Normal | DPLA [ 13/06/ 01/01/ 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |20 16/03/ DPLAD
4 us planejamento, | Setorial |fortalecer os Andam D 2024 2024 2024 2023 Campu
Jaru [aintegragdo e |Estratég | mecanismos de [ ento Camp ([17:09 16:03 s Jaru
a gestao dos ica(C) |Governanga e us
processos de Gestao de Jaru
trabalho. Riscos
5273 |Camp | 1. Otimizara |Agéo Monitorar e Em Normal | DPLA | 13/06/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 [0.00 |50 16/03/ DPLAD
5 us aplicagdo dos | Setorial |orientar, de Andam D 2024 2024 [2024 2023 Campu
Jaru [recursos Estratég | forma ento Camp [16:59 12:41 s Jaru
orgamentarios |ica(C) integrada, a us
e fomentar a execugao Jaru
captagéo de orgcamentaria
recursos do Plano Anual
extraorgament de Trabalho -
arios PAT
13/03/2025 4/4
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