Campus Ariquemes - Tarefas

Crédito Orcamentario R$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R$: 0.0

# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera |Inicio |Data Temp |Temp |Temp |Temp | % Criado | Conclu | Ultima | Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do do em previst | o o o o Termin (em ido atualiz |relacio [Orcame |Estima
para a estima | estima | gasto | gasto [ ado acao nadas [ ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
53079 | 2. Ampliar e Campu | Agédo Garantir a Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |30 21/03/2 Redmin
consolidar a s Setorial [ manutencdo e |Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
infraestrutura Arique | Estratég |o s 11:34 11:18 Admin
académica, mes ica(C) desenvolviment Arique
administrativa e 0 dos servigcos mes
tecnoldgica essenciais nas
unidades
53078 | 1. Otimizar a Campu | Agéo Promover Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |30 21/03/2 Redmin
Aplicagéo dos s Setorial | parcerias e Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
recursos Arique | Estratég | convenios com s 11:35 11:10 Admin
orgamentarios € | mes ica(C) vistas a Arique
ampliar a captacéo mes
captagéo de extraorcamenta
recursos ria
extraorgamentari
0S.
53075 | 1. Otimizar a Campu | Agéo Incentivar e Nao Normal | DG 19/12/2 101/03/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |30 21/03/2 Redmin
Aplicacéo dos S Setorial | promover o Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
recursos Arique | Estratég | planejamento s 11:36 11:04 Admin
orgamentarios e | mes ica(C) setorial Arique
ampliar a participativo e mes
captagéo de integrado do
recursos orgcamento
extraorgamentari institucional
0S.
53004 | 4. Promover a Campu | Agéo Avaliar, no Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |40 17/03/2 Redmin
qualificagao e S Setorial | ambito da Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
capacitagdo dos | Arique |Estratég |unidade, o s 11:37 16:33 Admin
servidores com | mes ica(C) cumprimento Arique
foco nos da politica de mes
resultados Desenvolviment
institucionais o de Pessoal
530083 | 4. Promover a Campu | Agéo Coordenar, no | Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |40 17/03/2 Redmin
qualificacéo e s Setorial | ambito da Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
capacitacdo dos | Arique | Estratég | unidade, o S 11:38 16:32 Admin
servidores com | mes ica(C) cumprimento Arique
foco nos da politica de mes
resultados Desenvolviment
institucionais o de pessoal do
IFRO
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera |Inicio |Data Temp |Temp |Temp |Temp | % Criado | Conclu |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do do em previst (o o o o Termin [em ido atualiz |relacio [Orcame |Estima
para a estima | estima | gasto | gasto | ado acao nadas | ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
53002 | 4. Promover a Campu | Agéo Realizar o Nao Normal | DG 19/12/2'101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |40 17/03/2 Redmin
qualificagdo e S Setorial [ mapeamento Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
capacitagdo dos | Arique | Estratég |das s 11:38 16:32 Admin
servidores com | mes ica(C) necessidades Arique
foco nos de capacitagdo mes
resultados por setor
institucionais
53001 | 4. Promover a Campu | Agéo Fomentar e Nao Normal | DG 19/12/2 |101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |40 17/03/2 Redmin
qualificacéo e s Setorial |realizar agées | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
capacitagdo dos | Arique | Estratég | de capacitacdo s 11:39 16:32 Admin
servidores com | mes ica(C) em alinhamento Arique
foco nos com as areas mes
resultados de atuacéo do
institucionais servidor
52936 | 10. Promover a | Campu | Agédo Fomentar o Em Normal | DG 09/01/2 [ 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |40 17/03/2 DG
integragcdo das (s Setorial | planejamento Andam Campu | 025 024 024 023 Campu
acdes de ensino, | Arique | Estratég |integrado e a ento s 14:53 15:14 S
pesquisa, mes ica(C) gestao Arique Arique
extenséo e compartilhada mes mes
inovagao entre as areas
tecnolégica finalisticas.
52935 | 10. Promover a | Campu | Agéo Elaborar e Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |40 17/03/2 Redmin
integragdo das |s Setorial |revisar Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
acdes de ensino, | Arique | Estratég | documentos s 11:42 15:14 Admin
pesquisa, mes ica(C) institucionais Arique
extenséo e visando & mes
inovacéo integragédo
tecnolégica
52931 | 10. Promover a | Campu | Agéo Incentivar a Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |20 17/03/2 Redmin
integracdodas (s Setorial | participagdo de | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
acdes de ensino, | Arique | Estratég | Servidores e S 11:43 15:12 Admin
pesquisa, mes ica(C) Estudantes em Arique
extenséo e acoes mes
inovacédo integradas
tecnolégica
52888 | 2. Ampliar e Campu | Agédo Realizar Nao Normal | DG 19/12/2 |101/01/2 | 31/12/2 0.00 [(0.00 |O 17/03/2 Redmin
consolidar a s Setorial |[estudos e Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
infraestrutura Arique | Estratég | propor s 11:46 13:43 Admin
académica, mes ica(C) adequacgéao/ajus Arique
administrativa e te da forga de mes
tecnolégica trabalho por
setor
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera |Inicio |Data Temp |Temp |Temp |Temp | % Criado | Conclu |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do do em previst (o o o o Termin [em ido atualiz |relacio [Orcame |Estima
para a estima | estima | gasto | gasto | ado acao nadas | ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
52887 | 2. Ampliar e Campu | Agao Monitorar o Nao Normal | DG 19/12/2101/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 Redmin
consolidar a S Setorial [ cumprimento Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
infraestrutura Arique | Estratég |do PDTIC s 11:46 13:42 Admin
académica, mes ica(C) Arique
administrativa e mes
tecnolégica
52839 | 3. Valorizar os Campu | Agédo Fomentar e Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 Redmin
servidores e s Setorial |realizar eventos | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
melhorar o Arique | Estratég | que promovam ] 11:47 12:54 Admin
ambiente mes ica(C) a qualidade de Arique
organizacional vida dos mes
servidores e
estudantes
52838 | 3. Valorizar os Campu | Agéo Fomentar e Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 Redmin
servidores e S Setorial | empreender Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
melhorar o Arique | Estratég | acdes s 11:48 12:54 Admin
ambiente mes ica(C) institucionais Arique
organizacional visando a mes
melhoria do
clima
organizacional
52837 | 3. Valorizar os Campu | Agéo Coordenar a Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 Redmin
servidores e S Setorial |realizagdo das | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
melhorar o Arique | Estratég | pesquisas de s 11:48 12:53 Admin
ambiente mes ica(C) clima Arique
organizacional organizacional mes
52835 | 3. Valorizar os Campu | Agéo Fomentar Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |40 17/03/2 Redmin
servidores e S Setorial |agbes de Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
melhorar o Arique | Estratég | capacitagdo e s 11:49 12:50 Admin
ambiente mes ica(C) qualificacdo de Arique
organizacional servidores mes
52820 | 2. Ampliar e Campu | Agao Promover a Nao Normal | DG 19/12/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 (40 16/03/2 Redmin
consolidar a s Setorial |transformagdo | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
infraestrutura Arique | Estratég |digital nos s 11:49 16:52 Admin
académica, mes ica(C) Servigos Arique
administrativa e institucionais mes
tecnolégica
52810 | 2. Ampliar e Campu | Agédo Implementar Nao Normal | DG 19/12/2 |101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |30 16/03/2 Redmin
consolidar a s Setorial [ mecanismos de | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
infraestrutura Arique | Estratég | seguranca da s 11:50 16:45 Admin
académica, mes ica(C) informagao Arique
administrativa e mes
tecnoldgica
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera |Inicio |Data Temp |Temp |Temp |Temp | % Criado | Conclu |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do do em previst (o o o o Termin [em ido atualiz |relacio [Orcame |Estima
para a estima | estima | gasto | gasto | ado acao nadas | ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
52800 | 2. Ampliar e Campu | Agéo Promover Nao Normal | DG 19/12/2'101/01/2 | 31/12/2 0.00 [0.00 |30 16/03/2 Redmin
consolidar a S Setorial |continuamente | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
infraestrutura Arique | Estratég | a modernizagao s 11:50 16:36 Admin
académica, mes ica(C) da Arique
administrativa e infraestrutura a mes
tecnolégica disponibilizagdo
dos servigos de
TIC
52751 | 6. Otimizar o Campu | Agéo Orientar o Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 16/03/2 Redmin
planejamento, a |s Setorial | Planejamento Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
integracéo e a Arique | Estratég | Anual s 11:51 15:37 Admin
gestdo dos mes ica(C) Arique
processos de mes
trabalho.
52726 [ 1. Otimizar a Campu | Agao Monitorar e Nao Normal | DG 19/12/2 1 15/03/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 16/03/2 Redmin
Aplicagéo dos s Setorial | orientar, de Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
recursos Arique | Estratég |forma s 11:51 10:13 Admin
orgamentarios € | mes ica(C) integrada, a Arique
ampliar a execucao mes
captagéo de orcamentaria
recursos do Plano Anual
extraorgamentari de Trabalho -
0s. PAT
333 1.0timizar a Campu | Desafio | 1. Otimizar a Em Normal | DG 20/01/2 |1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 [0.00 |35 04/10/2 DG
Aplicacéo dos s Estratég | Aplicagdo dos | Andam Campu | 025 024 024 019 Campu
recursos Arique |ico recursos ento S 17:30 09:52 S
orgamentarios e | mes orgamentarios Arique Arique
ampliar a e ampliar a mes mes
captagéo de captacéo de
recursos recursos
extraorgamentari extraorcamenta
0s. rios.
332 [2. Ampliare Campu | Desafio |2. Ampliar e Em Normal | DG 19/12/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 (18 04/10/2 | 28/09/2 | DG
consolidar a S Estratég | consolidar a Andam Campu | 023 024 024 019 020 Campu
infraestrutura Arique |ico infraestrutura ento s 11:50 09:51 18:59 |s
académica, mes académica, Arique Arique
administrativa e administrativa e mes mes
tecnoldgica. tecnolégica
331 3. Valorizar os | Campu | Desafio |3. Valorizaros |Em Normal | DG 19/12/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 (10 04/10/2 | 28/09/2 | DG
servidores e s Estratég | servidores e Andam Campu | 023 024 024 019 020 Campu
melhorar o Arique |ico melhorar o ento s 11:49 09:49 |19:00 |s
ambiente mes ambiente Arique Arique
organizacional. organizacional mes mes
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera |Inicio |Data Temp |Temp |Temp |Temp | % Criado | Conclu |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do do em previst (o o o o Termin [em ido atualiz |relacio [Orcame |Estima
para a estima | estima | gasto | gasto | ado acao nadas | ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
330 |4. Promover a Campu | Desafio |4. Promovera |Nao Normal | DG 19/12/2'101/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 [0.00 |40 04/10/2 Redmin
qualificagdo e S Estratég | qualificacdo e Iniciada Campu | 023 024 024 019 e
capacitagdo dos | Arique |ico capacitacdo s 11:39 09:47 Admin
servidores com | mes dos servidores Arique
foco nos com foco nos mes
resultados resultados
institucionais. institucionais
329 | 5. Fortalecera | Campu |Desafio |5. Fortalecera |Nao Normal | DG 19/12/2 |101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 04/10/2 | 15/07/2 | Redmin
identidade s Estratég | identidade Iniciada Campu | 023 024 024 019 020 e
institucional e o | Arique |ico institucional e o s 11:56 09:45 |17:17 |Admin
relacionamento | mes relacionamento Arique
interinstitucional. interinstituciona mes
I
328 | 6. Otimizar o Campu | Desafio | 6. Otimizar o Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 [0.00 |20 04/10/2 DG
planejamento, a |s Estratég | planejamento, a | Iniciada Campu | 023 024 024 019 Campu
integracdo e a Arique |ico integragdo e a s 11:51 09:43 s
gestdo dos mes gestao dos Arique Arique
processos de processos de mes mes
trabalho. trabalho.
326 7. Fortalecer a Campu | Desafio | 7. Fortalecera |Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 04/10/2 | 15/07/2 | Redmin
comunicagao s Estratég | comunicagdo Iniciada Campu | 023 024 024 019 020 e
institucional Arique |ico institucional s 11:55 09:33 |17:18 [Admin
junto aos mes junto aos Arique
publicos publicos mes
estratégicos. estratégicos
324 | 8. Desenvolver |Campu |Desafio |8. Desenvolver |Nao Normal | DG 13/12/2 101/01/2 | 31/12/2 40.00 |0.00 |0.00 (65 04/10/2 Redmin
parceriascomo |s Estratég | parcerias com o | Iniciada Campu | 024 024 024 019 e
setor produtivo e | Arique |ico setor produtivo S 17:22 09:31 Admin
instituices de mes e instituicdes Arique
ensino, pesquisa de ensino, mes
e extensao, pesquisa e
nacionais e extenséo,
internacionais. nacionais e
internacionais.
323 09. Promover o | Campu | Desafio |09. Promover o | Nao Normal | DG 19/12/2 101/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 04/10/2 Redmin
acesso, a s Estratég | acesso, a Iniciada Campu | 023 024 024 019 e
permanéncia e o | Arique |ico permanéncia e s 11:56 09:30 Admin
éxito dos mes 0 éxito dos Arique
estudantes estudantes mes
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera |Inicio |Data Temp |Temp |Temp |Temp | % Criado | Conclu |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do do em previst (o o o o Termin [em ido atualiz |relacio [Orcame |Estima
para a estima | estima | gasto | gasto | ado acao nadas | ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
321 10. Promover a [ Campu | Desafio |10. Promovera |N&o Normal | DG 20/01/2 |1 01/01/2 | 30/03/2 320.00 |0.00 |0.00 |61 04/10/2 DG
integragdo das |s Estratég | integracdo das | Iniciada Campu | 025 024 025 019 Campu
acdes de ensino, | Arique |ico acdes de s 11:06 09:28 s
pesquisa, mes ensino, Arique Arique
extensdo e pesquisa, mes mes
inovagao extenséo e
tecnolégica inovagéo
tecnoldgica
320 11. Consolidar a | Campu | Desafio [11. Consolidar |N&o Normal | DG 08/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 [0.00 |35 04/10/2 Redmin
oferta de cursos |s Estratég | e expandir Iniciada Campu | 024 024 024 019 e
em consonancia | Arique |ico cursos em s 17:13 09:27 Admin
com os arranjos | mes consonancia Arique
produtivos, com 0s arranjos mes
sociais e locais. produtivos,
sociais e locais
319 12. Consolidar a | Campu | Desafio [12. Consolidar |N&ao Normal | DG 19/12/2 |101/01/2 | 31/12/2 0.00 [(0.00 |O 04/10/2 Redmin
institucionalizaca | s Estratég | a Iniciada Campu | 023 024 024 019 e
0 da educagdo a | Arique |ico institucionalizag s 11:57 09:25 Admin
distancia no mes ao da Arique
Instituto. Educagéo a mes
distancia no
Instituto
318 13. Campu | Desafio |13. Nao Normal | DG 19/12/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 04/10/2 | 15/07/2 | Redmin
Disponibilizar s Estratég | Disponibilizar Iniciada Campu | 023 024 024 019 020 e
solugdes Arique |ico solugbes s 11:57 09:21 17:21 Admin
inovadoras para | mes inovadoras Arique
0 avango para o avango mes
cientifico, cientifico,
tecnoldgico e tecnoldgico e
produtivo. produtivo
316 14. Formar Campu | Desafio | 14. Formar Nao Normal | DG 13/12/2 |1 10/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 (0.00 |100 04/10/2 Redmin
cidadaos s Estratég | cidadaos Iniciada Campu | 024 024 024 019 e
capazes de Arique |ico capazes de s 17:27 09:11 Admin
transformar a mes transformar a Arique
realidade social. realidade social mes
315 15. Colaborar Campu | Desafio | 15. Colaborar | Nao Normal | DG 19/12/2 |101/01/2 | 31/12/2 0.00 [(0.00 |O 04/10/2 Redmin
para o s Estratég | para o Iniciada Campu | 023 024 024 019 e
Desenvolviment | Arique |ico Desenvolviment S 11:59 09:08 Admin
o regional mes o regional Arique
sustentavel sustentavel mes
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