Campus Ariquemes - Tarefas

Crédito Orcamentario R$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R$: 0.0

# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorida | Atribui |Altera |Inicio [Data Temp [Temp [Temp |Temp |% Criado |Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai o ao de do para (do em previst | o o o o Termin | em uido atualiz |relacio [Orcame |Estima
a estima | estima | gasto | gasto [ado acao nadas |ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
5563 | Monitorar a Campu [ Agao Elaboragao Em Urgente/l | DPLAD | 18/06/2 | 24/06/2 | 30/11/2 0.00 (0.00 |0 18/06/2 DPLAD 0.00
5 adequagéo da s de Projeto Andam | mediata |Campu |024 024 024 024 Campu
infraestrutura e Arique para ento S 10:55 08:41 S
instruir os mes Construgao Arique Arique
processos de mes mes
técnicos para Alojamento
viabiliza-la Estudantil.
5308 |1. Otimizar a Campu [ Agao Aprimorar as [ N&o Normal DPLAD |19/12/2101/01/2|31/12/2 0.00 (0.00 (30 21/03/2 Redmin
1 Aplicagéo dos s Setorial | praticas e Iniciad Campu | 023 024 024 023 e
recursos Arique | Estratég | gerenciaras |a S 11:33 11:17 Admin
orgamentarios e | mes ica(C) aquisigoes Arique
ampliar a institucionais mes
captagéo de no ambito da
recursos unidade
extraorgamentari
0s.
5308 |2. Ampliar e Campu [ Agao Gerenciaro  [Nao Normal DPLAD |19/12/2|01/01/2|31/12/2 0.00 (0.00 |20 21/03/2 Redmin
0 consolidar a s Setorial | patriménio Iniciad Campu | 023 024 024 023 e
infraestrutura Arique | Estratég | fisco a S 11:34 11:15 Admin
académica, mes ica(C) institucional Arique
administrativa e da unidade mes
tecnoldgica
5307 |1. Otimizar a Campu [ Agéo Realizar o Nao Normal DPLAD |19/12/2|01/01/2|31/12/2 0.00 (0.00 (30 21/03/2 Redmin
7 Aplicacéo dos S Setorial | monitorament | Iniciad Campu | 023 024 024 023 e
recursos Arique |Estratég [oda a s 11:35 11:08 Admin
orgamentarios e | mes ica(C) execucao Arique
ampliar a orcamentaria/ mes
captagéo de financeira
recursos
extraorgamentari
0s.
5307 [1. Otimizar a Campu [ Agao Aprimorara [ Né&o Normal DPLAD |19/12/2101/01/2|31/12/2 0.00 (0.00 (30 21/03/2 Redmin
6 Aplicagéo dos s Setorial |transparéncia | Iniciad Campu | 023 024 024 023 e
recursos Arique | Estratég | na aplicagéo |a S 11:36 11:06 Admin
orgamentarios e | mes ica(C) do orgcamento Arique
ampliar a mes
captacéo de
recursos
extraorgamentari
0s.
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorida | Atribui |Altera |Inicio [Data Temp [Temp [Temp |[Temp |% Criado |Concl |Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao de do para [do em previst | o o o o Termin |em uido atualiz |relacio [Orcame |Estima
a estima | estima | gasto | gasto | ado acao nadas |ntario |do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
5288 |2. Ampliar e Campu [ Agéo Monitorar a Nao Normal DPLAD | 18/06/2 | 24/06/2 | 30/11/2 0.00 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DPLAD
6 consolidar a s Setorial | adequagdo Iniciad Campu | 024 024 024 023 Campu
infraestrutura Arique | Estratég | da a s 08:41 13:41 s
académica, mes ica(C) infraestrutura Arique Arique
administrativa e e instruir os mes mes
tecnolégica processos
técnicos para
viabiliza-la
5278 | 6. Otimizar o Campu [ Agéo Implantar/apri | Nao Normal DPLAD |19/12/2|01/01/2|31/12/2 0.00 [0.00 |40 16/03/2 Redmin
0 planejamento,a |s Setorial | morar Iniciad Campu | 023 024 024 023 e
integracéo e a Arique [ Estratég | sistematicas |a s 11:50 16:11 Admin
gestao dos mes ica(C) de compras e Arique
processos de contratacdes mes
trabalho.
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