Campus Cacoal - Tarefas

Crédito Orcamentario R$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R$: 7685743.28

# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu |Ultima |Tarefas | Crédito | Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst |o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
55994 | Garantir a Camp |[Agao Aquisicdode |[Em Normal | DPLAD |17/09/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/09/2 300000
manutencéo e o |us Materiais e Andam Campu | 024 024 024 024 .00
desenvolviment | Cacoa Insumos ento s 09:41 09:41
o dos servicos || Basicos Cacoal
essenciais nas
unidades
55616 | Promover a Camp |Acéo Apoiar 0 Em Normal | DIEPE |12/06/2 | 01/02/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 0.00
integragdo das | us desenvolvimen | Andam Campu | 024 024 024 024
Acbes de Cacoa to de aulas ento s 13:41 13:41
Ensino | praticas no Cacoal
Pesquisa setor
Extensédo e
Inovagéao
Tecnoldgica
55615 | Promover a Camp |[Acao Apoiar o Em Normal | DIEPE |12/06/2 [ 12/02/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DIEPE 0.00
integracéo das |us desenvolvimen | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
Acbes de Cacoa to das ento s 13:44 13:40 s
Ensino | pesquisas Cacoal Cacoal
Pesquisa realizadas no
Extensédo e setor
Inovagéao
Tecnoldgica
55614 | 8.Desenvolver | Camp |Acéo Realizar dias | Nao Normal | DIEPE |12/06/2 [ 09/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 0.00
Parcerias com o |us de campo com | Iniciada Campu | 024 024 024 024
Setor Produtivo | Cacoa participacdo s 13:38 13:38
e Instituicdes de |1 ativa dos Cacoal
Ensino alunos para
Pesquisa e atrair os
Extenséao produtores
nacionais e
internacionais
55613 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Construgdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 | 05/02/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 DG 100000
consolidar a us uma sala Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa administrativa s 15:15 13:36 s
académica, | e banheiros na Cacoal Cacoal
administrativa e Produgéo
tecnolégica vegetal
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor

tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do

do do geral por R$ Atualiz

geral ado R$

55612 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Construgdo de | Nao Alta DIEPE |21/06/2 | 09/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 50000.
consolidar a us um deposito Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa para s 15:15 13:35 s
académica, | fertilizantes, Cacoal Cacoal
administrativa e defensivos e
tecnolégica sementes

(Trés salas)

55611 | 2. Ampliar e Camp [Agao Construgdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 09/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 500000
consolidar a us barracdo para | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa unidade de s 15:14 13:33 S
académica, | beneficiament Cacoal Cacoal
administrativa e os de café
tecnolégica

55610 | 2. Ampliar e Camp |[Acéo Construgdo/In | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 02/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 70000.
consolidar a us stalagdo de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa reservatorio s 15:14 13:32 s
académica, | para irrigacdo Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica

55609 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Construgdo de | Nao Alta DIEPE |21/06/2 | 02/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 DG 80000.
consolidar a us um galpéo Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa para s 15:14 13:30 s
académica, | maquinarios Cacoal Cacoal
administrativa e em
tecnolégica implementos

agricolas

55608 | 2. Ampliar e Camp |[Acéo Remocédo das |Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 12/06/2 |31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 0.00
consolidar a us tecas Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
infraestrutura Cacoa s 15:13 13:30 s
académica, | Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica

55607 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Aquisicdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 01/01/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 DG 100000
consolidar a us maquinarios Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 0.00
infraestrutura Cacoa agricolas s 15:18 13:29 S
académica, | diversos Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnoldgica

55606 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Reforma e Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [27/02/2 |31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 100000
consolidar a us ampliagédo das | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa areas irrigadas s 15:13 13:27 s
académica, | Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
55605 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Ampliagcdo da |N&o Normal | DIEPE |21/06/2 [ 19/02/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 80000.
consolidar a us lavoura de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa café s 15:13 13:26 s
académica, | Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
55604 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Construgdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 | 06/02/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 DG 100000
consolidar a us uma estufa Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa experimental s 15:12 13:24 s
académica, | Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
55603 | 2. Ampliar e Camp [Agao Construgdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 05/02/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 100000
consolidar a us estufaparaa |Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa produgéo de s 15:12 13:23 S
académica, | mudas Cacoal Cacoal
administrativa e diversas
tecnoldgica
55602 | 2. Ampliar e Camp |[Acéo Construgdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 30/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 100000
consolidar a us estufa paraa | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa produgéo de s 15:12 13:21 s
académica, | hortalicas Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
55601 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Construgdo de [Em Alta DIEPE |21/06/2 | 15/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 DG 10000.
consolidar a us uma estufa de | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa secagem de ento s 15:11 13:17 s
académica, | café Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
55600 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Construgdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 05/02/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 25000.
consolidar a us um setor de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa piscicultura em s 15:11 13:15 s
académica, | tanques de Cacoal Cacoal
administrativa e geomembrana
tecnolégica
55599 | 2. Ampliar e Camp |[Acao Construgao de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [12/02/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 5000.0
consolidar a us um campo Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 0
infraestrutura Cacoa Agrostologico s 15:11 13:13 s
académica, | Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
55598 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Construgdo de | Nao Alta DIEPE |21/06/2 | 01/02/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 500000
consolidar a us uma Fabrica | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa de ragao s 14:31 13:12 s
académica, | Animal Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
55597 | 2. Ampliar e Camp [Agao Construgdo de | Nao Alta DIEPE |21/06/2 | 31/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 DG 400000
consolidar a us um galpdo de | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa aves de corte s 15:10 13:10 s
académica, | experimental Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
55596 | 2. Ampliar e Camp [Agao Adequacédo e |[Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 12/06/2 |31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 15000.
consolidar a us reforma de um | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa galpéo de s 14:30 13:09 S
académica, | corte para Cacoal Cacoal
administrativa e postura
tecnoldgica
55595 | 2. Ampliar e Camp |[Acéo Construgdo de | Nao Normal | DIEPE |21/06/2 [ 12/06/2 |31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 150000
consolidar a us um Compost | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa Barn no setor s 14:30 13:02 s
académica, | de bovinos Cacoal Cacoal
administrativa e leiteiros
tecnolégica
55594 | 2. Ampliar e Camp |[Agao Reforma e Em Normal | DIEPE |21/06/2 [ 16/02/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 (10 12/06/2 DG 400000
consolidar a us ampliagdo do | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa setor de ento s 14:29 13:00 s
académica, | bovinos Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
55593 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Reforma e Em Normal | DIEPE |21/06/2 [ 12/04/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 20000.
consolidar a us ampliacdo do | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa aprisco no ento s 13:49 12:59 s
académica, | setor de Cacoal Cacoal
administrativa e ovinos
tecnolégica
55592 | 2. Ampliar e Camp |[Acao Construgao/Re | Nao Alta DIEPE |21/06/2 | 12/06/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 12/06/2 DG 100000
consolidar a us forma da casa | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu .00
infraestrutura Cacoa do mel s 13:48 12:58 s
académica, | Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor

tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do

do do geral por R$ Atualiz

geral ado R$

55591 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Ampliagcdo do |N&o Normal | DIEPE |21/06/2 [ 12/04/2 |31/12/2 0.00 |0.00 |O 12/06/2 DG 15000.
consolidar a us setor de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa apicultura, s 13:48 12:56 s
académica, | com aumento Cacoal Cacoal
administrativa e do namero de
tecnolégica colmeias

55590 | 2. Ampliar e Camp [Agao Ampliagdoda |Em Normal | DIEPE |21/06/2 | 12/03/2 |31/12/2 0.00 (0.00 (50 12/06/2 DG 40000.
consolidar a us garagem para | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
infraestrutura Cacoa veiculos ento s 13:45 12:53 s
académica, | Cacoal Cacoal
administrativa e
tecnolégica

55463 | Garantir a Camp [Agao Execugdode |[Em Normal | DPLAD |06/06/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |50 06/06/2 60000.
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 00
desenvolviment | Cacoa Administrativo | ento s 16:35 16:35
o dos servigos || (ALMOXARIF Cacoal
essenciais nas ADO
unidades VIRTUAL)

55462 | Garantir a Camp |[Acéo Execugdode [Em Normal [ DPLAD |06/06/2 [01/02/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 06/06/2 11580.
manutengdo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 00
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:34 16:34
o dos servigos || (BANCO DE Cacoal
essenciais nas PRECOS)
unidades

55461 | Garantir a Camp |Acéo Execucdode |Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 (50 06/06/2 DPLAD 60000.
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:37 16:30 s
o dos servicos || (MANUTENCA Cacoal Cacoal
essenciais nas O AR
unidades CONDICIONA

DO)

55460 | Garantir a Camp |Acéo Execucdode |Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 (50 06/06/2 DPLAD 72000.
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:37 16:28 s
o dos servicos || (PASSAGEM Cacoal Cacoal
essenciais nas AEREA)
unidades

55459 | Garantir a Camp |[Agao Execugdode |[Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |50 06/06/2 DPLAD 72000.
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
desenvolviment | Cacoa Administrativo | ento s 16:37 16:27 S
o dos servicos || (COMBUSTIV Cacoal Cacoal
essenciais nas EL)
unidades
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
55458 | Garantir a Camp [Acéo Execugdode |Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |50 06/06/2 DPLAD 119815
manutengdo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu .86
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:37 16:24 s
o dos servigos || (APOIO Cacoal Cacoal
essenciais nas PCDS)
unidades
55456 | Garantir a Camp |Acéo Execucdode |Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 (50 06/06/2 DPLAD 136500
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 0.00
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:37 16:20 s
o dos servicos || (APOIO ADM Cacoal Cacoal
essenciais nas E OPER.)
unidades
55451 | Garantir a Camp [Agao Execugdode |[Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |50 06/06/2 DPLAD 37620.
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
desenvolviment | Cacoa Administrativo | ento s 16:36 16:05 S
o dos servigos || (INTERNET) Cacoal Cacoal
essenciais nas
unidades
55449 | Garantir a Camp |[Acéo Execugdode [Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 (50 06/06/2 DPLAD 96000.
manutengdo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 00
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:36 16:01 s
o dos servigos || (MANUTENCA Cacoal Cacoal
essenciais nas O VEICULOS)
unidades
55446 | Garantir a Camp |Acéo Execucdode |Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 (50 06/06/2 DPLAD 650000
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu .00
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:36 15:56 s
o dos servicos || (ENERGIA) Cacoal Cacoal
essenciais nas
unidades
55445 | Garantir a Camp |Acéo Execucéo Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 (50 06/06/2 DPLAD 281727
manutencdo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu 42
desenvolviment | Cacoa Administrativo | ento s 16:36 15:54 s
o dos servigos || (VIGILANCIA) Cacoal Cacoal
essenciais nas
unidades
55442 | Garantir a Camp |Acéo Execucdode |Em Alta DPLAD | 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 (50 06/06/2 DPLAD 600000
manutencéo e o |us Contrato Andam Campu | 024 024 024 024 Campu .00
desenvolviment |Cacoa Administrativo | ento s 16:36 15:41 s
o dos servicos || (LIMPEZA) Cacoal Cacoal
essenciais nas
unidades
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54736 | 14. Formar Camp [Acéo Ofertar cursos |Em Normal | DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |70 26/02/2 DE
cidadaos us Setorial |nas Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
capazes de Cacoa | Estratégi | modallidades |ento s 16:38 11:09 s
transformar a | ca(C) presencial e Cacoal Cacoal
realidade social EaD,
preferencialme
nte, alinhados
aos APLs do
campus
54735 | 14. Formar Camp [Agao Promover a Em Normal [ DE 20/01/2 0.00 0.00 |0.00 [100 26/02/2 DEPEX
cidadaos us Setorial | participacdo Andam Campu | 025 024 CAMPU
capazes de Cacoa | Estratégi | de estudantes |ento s 11:02 11:08 S
transformar a | ca(C) em projetos de Cacoal VILHEN
realidade social pesquisa, A
ensino e
extens&o no
ambito
institucional.
54734 | 14. Formar Camp [Agao Elevar os Em Normal | DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |40 26/02/2 DE
cidadéos us Setorial |indicadores de | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
capazes de Cacoa | Estratégi | qualidade do | ento s 16:38 11:08 S
transformar a | ca(C) ensino (Ex. Cacoal Cacoal
realidade social ENADE,
indices de
eficiéncia
académica,
ENEM).
54733 | 14. Formar Camp [Acéo Promover Em Normal | DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |60 26/02/2 DE
cidadaos us Setorial | acdes que Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
capazes de Cacoa | Estratégi | fomentem o ento s 16:38 11:07 s
transformar a | ca(C) protagonismo Cacoal Cacoal
realidade social do estudante
na perpectiva
critica e de
engajamento
social.
54732 | 12. Consolidar a | Camp | Acéo Firmar Néo Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 26/02/2
institucionalizag |us Setorial | parcerias e Iniciada Campu | 024 024 024 024
80 da Educacgéo | Cacoa | Estratégi | Convénios s 10:55 10:55
a distancia no | ca(C) Cacoal
Instituto
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54731 | 12. Consolidar a | Camp | Acédo Propor Nao Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2
institucionaliza¢ |us Setorial | mecanismos Iniciada Campu | 024 024 024 024
80 da Educagéo | Cacoa | Estratégi | para elevar os s 10:53 10:53
a distancia no | ca(C) padrdes de Cacoal
Instituto qualidade e
eficiéncia nos
cursos
54730 | 12. Consolidar a | Camp | Acédo Alinhar as Nao Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2
institucionaliza¢ |us Setorial | propostas Iniciada Campu | 024 024 024 024
a0 da Educacgéo | Cacoa | Estratégi | pedagdgicas s 10:52 10:52
a distancia no | ca(C) de cursos aos Cacoal
Instituto principios e
bases da EPT.
54729 | 12. Consolidar a | Camp | Acéo Planejar e Nao Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 26/02/2
institucionaliza¢ |us Setorial |fomentar a Iniciada Campu | 024 024 024 024
80 da Educagéo | Cacoa | Estratégi | oferta de s 10:52 10:52
a distancia no | ca(C) cursos na Cacoal
Instituto modalidade
EaD na
perspectiva da
formacao
integral.
54728 | 11.Consolidar a | Camp | Acéo Promover e Nao Normal [ DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
oferta de cursos |us Setorial |fomentar a Iniciada SP 024 024 024 024 Campu
em consonancia | Cacoa | Estratégi | produgéo Campu [10:49 10:49 s
com os Arranjos || ca(C) bibliogréafica s Cacoal
Produtivos na instituigdo. Cacoal
Sociais e Locais
54727 | 11.Consolidar a |Camp |Acéo Avaliar Em Normal | DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DE
oferta de cursos |us Setorial | continuamente | Andam Campu (024 024 024 024 Campu
em consonancia | Cacoa | Estratégi [ a necessidade |ento S 16:39 10:48 S
com os Arranjos || ca(C) ea Cacoal Cacoal
Produtivos capacidade de
Sociais e Locais redimensiona
mento da
oferta de
Cursos.
54726 | 09. Promover o | Camp |Acéo Realizar o Em Normal [ DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 (70 26/02/2 DE
acesso, a us Setorial | monitoramento | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
permanéncia e |Cacoa |Estratégi|dos registros |ento s 16:36 10:38 s
0 éxito dos | ca(C) académicos e Cacoal Cacoal
estudantes as
certificagdes
académicas
31/03/2025 8/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54725 | 09. Promover o |Camp |[Acéo Promover Néo Normal | DE 20/01/2 | 20/05/2 | 23/07/2 0.00 0.00 (0.00 (100 26/02/2 DE
acesso, a us Setorial | acdes voltadas | Iniciada Campu | 025 024 024 024 CAMPU
permanéncia e |Cacoa |Estratégi|para a s 13:20 10:37 S
o éxito dos | ca(C) educacgéo Cacoal VILHEN
estudantes inclusiva e A
diversidade.
547241 09. Promover o | Camp |Acéo Promover a Nao Normal [ DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
acesso, a us Setorial | participacdo Iniciada X 024 024 024 024 Campu
permanéncia e |Cacoa |Estratégi | de estudantes, Campu [10:38 10:37 s
0 éxito dos | ca(C) que s Cacoal
estudantes ingressaram Cacoal
na instituicao
por meio de
acoes
afirmativas,
em projetos de
ensino,
pesquisa e
extenséo.
54723 | 09. Promover o |Camp |[Acéo Empreender | N&o Normal | DE 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 26/02/2 DG
acesso, a us Setorial | esforgos Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
permanéncia e |Cacoa | Estratégi | continuos e s 10:18 10:17 s
0 éxito dos | ca(C) coordenados Cacoal Cacoal
estudantes para promover
0 éxito dos
estudantes
547221 09. Promover o |Camp |Acéo Empreender Nao Normal | DE 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
acesso, a us Setorial | agbes Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
permanéncia e |Cacoa | Estratégi | continuas para S 10:08 10:06 S
0 éxito dos | ca(C) mitigacédo da Cacoal Cacoal
estudantes evaséo,
conforme as
metas de cada
curso
54721 | 09. Promover o |Camp |Acéo Executar as Nao Normal | DE 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
acesso, a us Setorial | politicas de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
permanéncia e |Cacoa |Estratégi | Assisténcia S 10:07 10:05 S
0 éxito dos | ca(C) Estudantil Cacoal Cacoal
estudantes
31/03/2025 9/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54720 | 09. Promover o |Camp |[Acédo Adequar Nao Normal | DE 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 26/02/2 DG
acesso, a us Setorial | continuamente | Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
permanéncia e |Cacoa |Estratégi| as politicas de s 10:04 10:03 s
o éxito dos | ca(C) acesso de Cacoal Cacoal
estudantes estudantes
aos cursos do
IFRO
54719 | 15. Colaborar Camp [Agao Fomentar Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
para o us Setorial |agdes de Iniciada X 024 024 024 024 Campu
Desenvolviment | Cacoa | Estratégi | empreendedor Campu [09:43 09:43 S
o regional | ca(C) ismo dos s Cacoal
sustentavel estudantes Cacoal
considerando
as dimensdes
da
sustentabilidad
e
54718 | 13. Camp |[Acéo Promover a Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
Disponibilizar us Setorial |formagéo Iniciada X 024 024 024 024 Campu
solugdes Cacoa | Estratégi | profissional de Campu | 09:41 09:41 s
inovadoras para || ca(C) pessoas com s Cacoal
0 avango privagéo de Cacoal
cientifico, liberdade no
tecnoldgico e contexto da
produtivo Amazbnia
legal
54717 | 13. Camp |[Agao Promover a Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
Disponibilizar us Setorial |formacé@o de |Iniciada X 024 024 024 024 Campu
solugbes Cacoa | Estratégi | mulheres em Campu [09:40 09:40 S
inovadoras para || ca(C) condigdes de s Cacoal
0 avango vulnerabilidad Cacoal
cientifico, e que
tecnoldgico e sofreram
produtivo algum tipo de
violéncia
54716 | 13. Camp |Acéo Ofertar cursos | Nao Normal | DEPE |26/02/2 [ 01/01/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 26/02/2 DG
Disponibilizar us Setorial |nas Iniciada X 024 024 024 024 Campu
solugdes Cacoa | Estratégi | modalidades Campu [09:24 09:24 s
inovadoras para || ca(C) presencial e s Cacoal
0 avango EaD, Cacoal
cientifico, preferencialme
tecnoldgico e nte, alinhados
produtivo aos APLs do
campus
31/03/2025 10/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54715 | 14. Formar Camp |Acédo Promover a Nao Normal | DEPE |26/02/2 [ 01/01/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 26/02/2 DG
cidadéos us Setorial | participagdo Iniciada X 024 024 024 024 Campu
capazes de Cacoa | Estratégi | de estudantes Campu [09:23 09:23 s
transformar a | ca(C) em projetos de s Cacoal
realidade social pesquisa, Cacoal
ensino e
extensdo no
ambito
institucional.
54714 |13. Camp |Acéo Fomentar Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2 DG
Disponibilizar us Setorial | praticas Iniciada X 024 024 024 024 Campu
solugdes Cacoa | Estratégi | empreendedor Campu [09:22 09:22 s
inovadoras para || ca(C) as, de s Cacoal
0 avango desenvolvimen Cacoal
cientifico, to tecnolégico
tecnoldgico e e de inovacao
produtivo no IFRO e
comunidade
externa, com
integracédo
entre ensino,
pesquisa e
extenséo.
54713 | 09. Promover o |Camp |Acéo Promover a Nao Normal [ DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 26/02/2
acesso, a us Setorial | participacdo Iniciada X 024 024 024 024
permanéncia e |Cacoa |Estratégi | de estudantes, Campu [09:16 09:16
0 éxito dos | ca(C) que s
estudantes ingressaram Cacoal
na instituicao
por meio de
acoes
afirmativas,
em projetos de
ensino,
pesquisa e
extenséo.
54702 | 7. Fortalecera |Camp |Acéo Fortalecer a Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2 DG
comunicagao us Setorial | comunicagdo | Iniciada X 024 024 024 024 Campu
institucional Cacoa | Estratégi | interna. Campu [09:09 15:22 s
junto aos | ca(C) s Cacoal
publicos Cacoal
estratégicos
31/03/2025 11/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54701 | 7. Fortalecera |Camp |Acéo Aprimorar a Nao Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
comunicagao us Setorial | divulgacéo dos | Iniciada Campu | 024 024 024 024
institucional Cacoa | Estratégi | processos s 15:21 15:21
junto aos | ca(C) seletivos Cacoal
publicos unificados.
estratégicos
54700 | 7. Fortalecera |Camp |Acédo Aprimorar o Nao Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
comunicagao us Setorial |relacionament | Iniciada Campu | 024 024 024 024
institucional Cacoa | Estratégi | o com a s 15:20 15:20
junto aos | ca(C) imprensa. Cacoal
publicos
estratégicos
54699 | 7. Fortalecera | Camp |Acéo Aprimorar a Nao Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
comunicagao us Setorial | produgéo de Iniciada Campu | 024 024 024 024
institucional Cacoa | Estratégi | contetido para s 15:19 15:19
junto aos | ca(C) redes sociais. Cacoal
publicos
estratégicos
54698 | 7. Fortalecera |Camp |Acéo Elaborar a Nao Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
comunicagao us Setorial | Politica de Iniciada Campu | 024 024 024 024
institucional Cacoa | Estratégi | Comunicagao s 15:19 15:19
junto aos | ca(C) Institucional. Cacoal
publicos
estratégicos
54697 | 5. Fortalecera | Camp |Acéo Fortalecer os [ Nao Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
identidade us Setorial | mecanismos | Iniciada Campu | 024 024 024 024
institucional e o | Cacoa | Estratégi | de governanca s 15:15 15:15
relacionamento || ca(C) institucional e Cacoal
interinstitucional a integridade.
54696 | 5. Fortalecera | Camp |Acéo Promover, Nao Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
identidade us Setorial | continuamente | Iniciada Campu | 024 024 024 024
institucional e o | Cacoa | Estratégi |, eventos s 15:14 15:14
relacionamento || ca(C) voltados para Cacoal
interinstitucional a afirmagéo da
identidade
institucional
junto a
comunidade.
31/03/2025 12/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54695 | 5. Fortalecera | Camp |Acéo Otimizar os Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2 DG
identidade us Setorial |canais de Iniciada X 024 024 024 024 Campu
institucional e o | Cacoa | Estratégi | comunicagao Campu [09:08 15:13 s
relacionamento || ca(C) com a s Cacoal
interinstitucional comunidade Cacoal
externa e
6rgéos de
interesses
estratégicos.
54694 | 5. Fortalecera | Camp |Acéo Promover o Nao Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
identidade us Setorial |fortalecimento | Iniciada Campu | 024 024 024 024
institucional e o | Cacoa | Estratégi | da s 15:05 15:05
relacionamento || ca(C) transparéncia Cacoal
interinstitucional ativa.
54693 | 09. Promover o | Camp |Acéo Fomentar e Nao Normal | DE 23/02/2 | 01/02/2 | 23/12/2 0.00 |0.00 |O 23/02/2
acesso, a us Setorial | empreender Iniciada Campu | 024 024 024 024
permanéncia e |Cacoa |Estratégi | acdes s 14:57 14:57
0 éxito dos | ca(C) institucionais Cacoal
estudantes visando a
melhoria da
qualidade de
vida de
servidores e
estudantes.
54675 | Publicar Camp [Atividad | Pagamentos |[N&o Normal | DPLAD |22/02/2 [22/02/2 |31/12/2 0.00 |0.00 |O 22/02/2
Relatério de us e Realizados em | Iniciada Campu | 024 024 024 024
Pagamentos Cacoa Dezembro s 16:31 16:31
Realizados em || Cacoal
cada més
54674 | Publicar Camp [Atividad | Pagamentos |[N&o Normal | DPLAD |22/02/2 [22/02/2 | 06/12/2 0.00 |0.00 |O 22/02/2
Relatério de us e Realizados em | Iniciada Campu | 024 024 024 024
Pagamentos Cacoa Novembro s 16:31 16:31
Realizados em || Cacoal
cada més
54673 | Publicar Camp [Atividad | Pagamentos Nao Normal [ DPLAD |22/02/2 |22/02/2 | 05/11/2 0.00 |0.00 |O 22/02/2
Relatério de us e Realizados em | Iniciada Campu | 024 024 024 024
Pagamentos Cacoa Outubro s 16:31 16:31
Realizados em || Cacoal
cada més
54672 | Publicar Camp |Atividad |Pagamentos |Nao Normal | DPLAD |22/02/2 | 22/02/2 | 04/10/2 0.00 (0.00 |O 22/02/2
Relatério de us e Realizados em | Iniciada Campu | 024 024 024 024
Pagamentos Cacoa Setembro s 16:30 16:30
Realizados em || Cacoal
cada més
31/03/2025 13/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54671 | Publicar Camp [Atividad | Pagamentos |[N&o Normal | DPLAD |22/02/2 | 22/02/2 | 06/09/2 0.00 |0.00 |O 22/02/2
Relatério de us e Realizados em | Iniciada Campu | 024 024 024 024
Pagamentos Cacoa Agosto s 16:30 16:30
Realizados em || Cacoal
cada més
54667 | Fomentar acdes | Camp | Acédo Organizaras | N&o Normal | CGP 06/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 22/02/2 DPLAD 0.00
de capacitacdo |[us agoes de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
e qualificagao Cacoa capacitagdes s 14:08 15:39 s
de servidores | dos Cacoal Cacoal
servidores.
54666 | Garantir o Camp |[Acéo Viabilizar Em Normal | CGP 22/02/2 |1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |10 22/02/2 0.00
cumprimento da |us agoes Andam Campu | 024 024 024 024
politica de Cacoa desenvolvimen | ento s 15:33 15:33
Desenvolviment || to de pessoal Cacoal
0 de pessoal do
IFRO
54665 | Realizar o Camp |[Agao Mapear Em Normal | CGP 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |20 22/02/2 CGP 0.00
mapeamento us Necessidades | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
das Cacoa de ento s 15:26 15:25 s
necessidades | Capacitagdes Cacoal Cacoal
de capacitagdo
por setor
54664 | Fomentar e Camp [Agao Realizar Em Normal | CGP 22/02/2 1 01/01/2 | 30/11/2 0.00 |0.00 |10 22/02/2 CGP 0.00
realizar acdes us levantamento | Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
de capacitagdo |Cacoa das ento S 16:03 15:20 S
em alinhamento || necessidades Cacoal Cacoal
com as areas de de
atuagéo do capacitagdo
servidor
54662 | Gerenciar 0 Camp |[Agao Realizar Nao Normal | CPAL |22/02/2 [ 01/02/2 | 30/03/2 0.00 |0.00 |O 22/02/2 0.00
patrimoénio fisico | us inventario Iniciada M 024 024 024 024
institucional da | Cacoa anual 2024 Campu [15:10 15:10
unidade | s
Cacoal
54277 | Aprimorar a Camp |Acéo Publicar Em Normal | DPLAD |26/08/2 | 01/01/2 |31/12/2 0.00 0.00 (0.00 |58 31/01/2 DPLAD 0.00
transparéncia us Relatério de Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
na aplicagdo do | Cacoa Pagamentos |ento s 15:57 16:06 S
orgamento | Realizados em Cacoal Cacoal
cada més
31/03/2025 14/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
54276 | Publicar Camp [ Atividad | Publicar Nao Normal | DPLAD |31/01/2 [ 01/01/2 [ 30/12/2 0.00 |0.00 |O 31/01/2 DPLAD
Relatério de us e Relatério de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
Empenhos Cacoa Empenhos s 16:04 15:59 s
Emitidos em | Emitidos do Cacoal Cacoal
Cada Més més de
Dezembro
54275 | Publicar Camp | Atividad | Publicar Néo Normal | DPLAD |31/01/2 [ 01/01/2 | 02/12/2 0.00 (0.00 |O 31/01/2 DPLAD
Relatério de us e Relatério de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
Empenhos Cacoa Empenhos ] 16:04 15:59 s
Emitidos em | Emitidos do Cacoal Cacoal
Cada Més més de
Novembro
54274 | Publicar Camp [ Atividad | Publicar Nao Normal | DPLAD |31/01/2 {01/01/2 [01/11/2 0.00 |0.00 |O 31/01/2 DPLAD
Relatério de us e Relatério de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
Empenhos Cacoa Empenhos s 16:04 15:58 S
Emitidos em | Emitidos do Cacoal Cacoal
Cada Més més de
Outubro
54273 | Publicar Camp [ Atividad | Publicar Nao Normal | DPLAD |31/01/2 {01/01/2 [ 01/10/2 0.00 |0.00 |O 31/01/2 DPLAD
Relatério de us e Relatério de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
Empenhos Cacoa Empenhos s 16:04 15:58 s
Emitidos em | Emitidos do Cacoal Cacoal
Cada Més més de
Setembro
54272 | Publicar Camp | Atividad | Publicar Néo Normal | DPLAD |31/01/2 [ 01/01/2 | 01/09/2 0.00 (0.00 |O 31/01/2 DPLAD
Relatério de us e Relatério de Iniciada Campu | 024 024 024 024 Campu
Empenhos Cacoa Empenhos ] 16:03 15:58 S
Emitidos em | Emitidos do Cacoal Cacoal
Cada Més més de Agosto
54264 | Aprimorar a Camp |Acéo Publicar Em Normal | DPLAD |26/08/2 | 01/01/2 | 30/12/2 0.00 0.00 (0.00 |58 31/01/2 DPLAD 0.00
transparéncia us Relatério de Andam Campu | 024 024 024 024 Campu
na aplicagdo do | Cacoa Empenhos ento s 15:55 15:48 S
orgamento | Emitidos em Cacoal Cacoal
Cada Més
53152 | 8. Desenvolver |Camp |Acéo Promover as | Néao Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 21/03/2 Redmin
parcerias com o |us Setorial | condigdes Iniciada 023 024 024 023 e
setor produtivo | Cacoa | Estratégi | para a 12:02 13:41 Admin
e instituigdes de || ca(C) Internacionaliz
ensino, acao
pesquisa e
extenséao,
nacionais e
internacionais.
31/03/2025 15/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
53151 | 8. Desenvolver |Camp [Acéo Promover Néo Normal | DEPE |26/02/2 [ 01/01/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 21/03/2 DG
parcerias com 0 |us Setorial | parcerias Iniciada X 024 024 024 023 Campu
setor produtivo | Cacoa | Estratégi | visando o Campu [09:13 13:40 s
e instituicdes de || ca(C) desenvolvimen s Cacoal
ensino, to da pesquisa Cacoal
pesquisa e e inovagao
extenséao,
nacionais e
internacionais.
53150 | 8. Desenvolver |Camp |Acédo Promover a Nao Normal [ DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 21/03/2 DG
parcerias com o |us Setorial | oferta de Iniciada X 024 024 024 023 Campu
setor produtivo | Cacoa | Estratégi | programas Campu [09:10 13:39 s
e instituigdes de || ca(C) para otimizar a s Cacoal
ensino, formagao Cacoal
pesquisa e profissional de
extenséo, jovens
nacionais e estudantes
internacionais.
53149 | 8. Desenvolver |Camp |Acéo Firmar Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 21/03/2 DG
parcerias com o |us Setorial | parcerias para | Iniciada X 024 024 024 023 Campu
setor produtivo [ Cacoa | Estratégi | pratica de Campu [09:10 13:38 S
e instituigdes de || ca(C) estagios e s Cacoal
ensino, demais Cacoal
pesquisa e atividades
extenséo, formativas
nacionais e
internacionais.
53088 | 1. Otimizar a Camp [Acéo Aprimorar as | Ndo Normal | DG 22/02/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 21/03/2 DG
aplicagdo dos us Setorial | praticas e Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
recursos Cacoa | Estratégi | gerenciar as s 15:49 11:26 s
orgcamentarios e || ca(C) aquisicoes Cacoal Cacoal
fomentar a institucionais
captacéo de no ambito da
recursos unidade
extraorgamentar
ios.
53087 | 2. Ampliar e Camp |[Acéo Gerenciar o Em Normal | DPLAD | 06/06/2 | 01/02/2 | 30/03/2 0.00 0.00 (0.00 |O 21/03/2 DPLAD
consolidar a us Setorial | patriménio Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
infraestrutura Cacoa | Estratéqi | fisico ento s 15:34 11:25 s
académica, | ca(C) institucional da Cacoal Cacoal
administrativa e unidade
tecnolégica
31/03/2025 16/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
53086 | 2. Ampliar e Camp [Acéo Garantir a Em Normal | DPLAD |17/09/2 [ 01/01/2 [31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |42 21/03/2 DPLAD
consolidar a us Setorial | manutengdo e | Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
infraestrutura Cacoa | Estratégi| o ento s 09:42 11:24 s
académica, | ca(C) desenvolvimen Cacoal Cacoal
administrativa e to dos servigos
tecnoldgica essenciais nas
unidades
53085 | 1. Otimizar a Camp [Agao Promover Nao Normal | DG 22/02/2 |1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 21/03/2 DG
aplicagéo dos us Setorial | parcerias e Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
recursos Cacoa | Estratégi | convenios com s 15:47 11:23 S
orgamentarios e || ca(C) vistas a Cacoal Cacoal
fomentar a captagao
captagédo de extraorgament
recursos aria
extraorgamentar
ios.
53084 | 1. Otimizar a Camp |[Acéo Realizar o Nao Normal | DPLAD |19/12/2 [ 01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 21/03/2 Redmin
aplicagao dos us Setorial | monitoramento | Iniciada Campu | 023 024 024 023 e
recursos Cacoa | Estratégi | da execugéo s 12:11 11:23 Admin
orcamentarios e || ca(C) orcamentaria/fi Cacoal
fomentar a nanceira
captacéo de
recursos
extraorgamentar
ios.
53083 | 1. Otimizar a Camp [Agao Aprimorar a Nao Normal | DPLAD |26/08/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 0.00 |0.00 (58 21/03/2 DPLAD
aplicagdo dos us Setorial |transparéncia | Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
recursos Cacoa | Estratégi | na aplicagéo s 15:57 11:20 s
orgamentarios e || ca(C) do orgamento Cacoal Cacoal
fomentar a
captacéo de
recursos
extraorgamentar
ios.
53082 | 1. Otimizar a Camp |[Agao Incentivar e Nao Normal | Agbes |22/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |10 21/03/2 DG
aplicagéo dos us Setorial | promover o Iniciada Integra | 024 024 024 023 Campu
recursos Cacoa | Estratégi | planejamento das 15:26 11:19 S
orgamentarios e || ca(C) setorial Cacoal Cacoal
fomentar a participativo e
captacéo de integrado do
recursos orgamento
extraorgamentar institucional
ios.
31/03/2025 17/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
53046 | 11.Consolidar a | Camp |Acéo Incentivar a Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 DG
oferta de cursos |us Setorial | verticalizagdo | Iniciada X 024 024 024 023 Campu
em consonancia | Cacoa | Estratégi | de cursos Campu [09:19 17:35 s
com os Arranjos || ca(C) considerando s Cacoal
Produtivos os APLs. Cacoal
Sociais e Locais
53045 | 11.Consolidar a | Camp | Acédo Estabelecer Em Normal [ DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 DE
oferta de cursos |us Setorial | diretrizes Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
em consonancia | Cacoa | Estratégi | curriculares na | ento s 16:39 17:33 s
com os Arranjos || ca(C) perpectiva da Cacoal Cacoal
Produtivos formagao
Sociais e Locais integral que
considerem
todos os
aspectos da
vida humana
em sociedade,
a exemplo os
Arranjos
Produtivos
Sociais e
Locais
53044 | 11.Consolidar a | Camp |Acéo Assessorar os |Em Normal | DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 DE
oferta de cursos |us Setorial | setores e Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
em consonancia | Cacoa | Estratégi | nicleos nos ento s 16:39 17:32 s
com os Arranjos || ca(C) processos de Cacoal Cacoal
Produtivos elaboracéo e
Sociais e Locais reformulagao
dos Projetos
Pedagdgicos
de Cursos.
53008 | 4. Promover a Camp [Agao Avaliar o Nao Normal | DGP 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 DG
qualificagéo e us Setorial | cumprimento | Iniciada Reitori | 024 024 024 023 Campu
capacitagéo dos | Cacoa | Estratégi | da politica de a 15:30 16:36 s
servidores com || ca(C) Desenvolvime Cacoal
foco nos nto de Pessoal
resultados
institucionais
53007 | 4. Promovera |Camp |Acéo Garantir o Em Normal | CGP 22/02/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |10 17/03/2 CGP
qualificagéo e us Setorial | cumprimento | Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
capacitagdo dos | Cacoa | Estratégi [ da politica de |[ento s 15:33 16:35 s
servidores com || ca(C) Desenvolvime Cacoal Cacoal
foco nos nto de pessoal
resultados do IFRO
institucionais
31/03/2025 18/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
53006 | 4. Promovera |Camp |Acéo Realizar o Em Normal | CGP 22/02/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |20 17/03/2 CGP
qualificagdo e us Setorial | mapeamento | Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
capacitagdo dos | Cacoa | Estratégi [ das ento s 15:26 16:35 s
servidores com || ca(C) necessidades Cacoal Cacoal
foco nos de
resultados capacitagédo
institucionais por setor
53005 | 4. Promovera |Camp |Acéo Fomentar e Nao Normal | CGP 22/02/2 | 01/01/2 | 30/11/2 0.00 0.00 |0.00 |10 17/03/2 CGP
qualificacéo e us Setorial |realizar agbes | Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
capacitagdo dos | Cacoa | Estratégi | de s 15:21 16:34 S
servidores com || ca(C) capacitagédo Cacoal Cacoal
foco nos em
resultados alinhamento
institucionais com as areas
de atuagéo do
servidor
52944 1 10. Promover a |Camp |Acéo Fomentar o Em Normal | DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |50 17/03/2 DE
integracdo das |us Setorial |planejamento | Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
acdes de Cacoa | Estratégi | integradoe a | ento s 16:37 15:27 s
ensino, | ca(C) gestao Cacoal Cacoal
pesquisa, compartilhada
extenséo e entre as areas
inovagao finalisticas.
tecnoldgica
52943 | 10. Promover a |Camp |Acéo Elaborar e Em Normal | DE 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |50 17/03/2 DE
integracdo das |us Setorial | revisar Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
acdes de Cacoa | Estratégi | documentos ento s 16:37 15:26 s
ensino, | ca(C) institucionais Cacoal Cacoal
pesquisa, visando a
extenséo e integracéo
inovagao
tecnoldgica
52942 | 10. Promover a |Camp |[Acéo Articular, N&o Normal | DEPE |26/02/2 [ 01/01/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
integracdo das |us Setorial |fomentar e Iniciada SP 024 024 024 023 Campu
acdes de Cacoa | Estratégi | promover a Campu [10:44 15:26 s
ensino, | ca(C) inovagéao s Cacoal
pesquisa, tecnoldgica Cacoal
extenséo e
inovagéao
tecnoldgica
31/03/2025 19/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
52941 | 10. Promover a |Camp [Acédo Fomentar a Nao Normal | DEPE |26/02/2 [ 01/01/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
integracdo das |us Setorial | pesquisa Iniciada SP 024 024 024 023 Campu
acdes de Cacoa | Estratégi | basica e a Campu [11:00 15:25 s
ensino, | ca(C) pesquisa s Cacoal
pesquisa, aplicada Cacoal
extenséo e
inovacao
tecnoldgica
52940 | 10. Promover a |Camp |[Acéo Promover Nao Normal | CGP 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
integracdo das |us Setorial | capacitagao Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
acdes de Cacoa | Estratégi | de servidores s 11:02 15:25 s
ensino, | ca(C) na perspectiva Cacoal Cacoal
pesquisa, da integragao
extenséo e das agdes
inovagao finalisticas
tecnolégica
52939 | 10. Promover a |Camp |Acéo Incentivar a Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 DG
integragdo das | us Setorial | participagdo Iniciada X 024 024 024 023 Campu
acdes de Cacoa | Estratégi | de Servidores Campu [09:18 15:24 s
ensino, | ca(C) e Estudantes s Cacoal
pesquisa, em agdes Cacoal
extenséo e integradas
inovacado
tecnoldgica
52938 | 10. Promover a |Camp |Acéo Fomentar e Nao Normal | DEPE |26/02/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 DG
integragdo das | us Setorial | desenvolver Iniciada X 024 024 024 023 Campu
acdes de Cacoa | Estratégi | programas e Campu [09:17 15:24 s
ensino, | ca(C) projetos s Cacoal
pesquisa, integradores Cacoal
extenséo e
inovagao
tecnoldgica
52892 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Realizar N&o Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 Redmin
consolidar a us Setorial | estudos e Iniciada 023 024 024 023 e
infraestrutura Cacoa | Estratégi | propor 12:17 13:46 Admin
académica, | ca(C) adequacgéo/aju
administrativa e ste da forca de
tecnolégica trabalho por
setor
31/03/2025 20/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
52891 | 2. Ampliar e Camp |Acédo Monitorar o Nao Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 Redmin
consolidar a us Setorial | cumprimento | Iniciada 023 024 024 023 e
infraestrutura Cacoa | Estratégi | do PDTIC 12:17 13:46 Admin
académica, | ca(C)
administrativa e
tecnolégica
52890 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Monitorar a Nao Normal | DPLAD |22/02/2 [ 01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 17/03/2 DG
consolidar a us Setorial | adequagdo da | Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
infraestrutura Cacoa | Estratégi | infraestrutura s 15:44 13:45 s
académica, | ca(C) e instruir os Cacoal Cacoal
administrativa e processos
tecnolégica técnicos para
viabiliza-la
52889 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Realizar os Nao Normal | DPLAD |22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
consolidar a us Setorial | estudos Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
infraestrutura Cacoa | Estratégi | técnicos para s 15:42 13:44 s
académica, | ca(C) a adequacéo Cacoal Cacoal
administrativa e da
tecnolégica infraestrutura
académica e
tecnoldgica
52844 | 3. Valorizar os | Camp |[Acéo Fomentar e N&o Normal | Agdes |22/02/2 [01/01/2 |31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
servidores e us Setorial |realizar Iniciada Integra | 024 024 024 023 Campu
melhorar o Cacoa | Estratégi | eventos que das 14:49 13:01 s
ambiente | ca(C) promovam a Cacoal Cacoal
organizacional qualidade de
vida dos
servidores e
estudantes
52843 | 3. Valorizar os | Camp |[Acéo Fomentar e N&o Normal | CGP 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
servidores e us Setorial | empreender Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
melhorar o Cacoa | Estratégi | agdes s 14:48 13:01 s
ambiente | ca(C) institucionais Cacoal Cacoal
organizacional visando a
melhoria do
clima
organizacional
52842 | 3. Valorizar os | Camp |[Acéo Coordenara | Nao Normal | CGP 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
servidores e us Setorial |realizagéo das | Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
melhorar o Cacoa | Estratégi | pesquisas de s 14:47 13:00 s
ambiente | ca(C) clima Cacoal Cacoal
organizacional organizacional
31/03/2025 21/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
52841 | 3. Valorizaros | Camp |[Acéo Promover e Nao Normal | CGP 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 17/03/2 DG
servidores e us Setorial |realizar agbes | Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
melhorar o Cacoa | Estratégi | com vistas ao s 14:46 12:59 s
ambiente | ca(C) desenvolvimen Cacoal Cacoal
organizacional to das
carreiras
52840 | 3. Valorizar os | Camp |[Acéo Fomentar Em Normal | CGP 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 (0.00 |O 17/03/2 CGP
servidores e us Setorial |agdes de Andam Campu | 024 024 024 023 Campu
melhorar o Cacoa | Estratégi | capacitagédo e |ento s 15:39 12:58 s
ambiente | ca(C) qualificagédo de Cacoal Cacoal
organizacional servidores
52821 | 2. Ampliar e Camp |[Agao Promover a Nao Normal 19/12/2 {01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 16/03/2 Redmin
consolidar a us Setorial |transformacéo | Iniciada 023 024 024 023 e
infraestrutura Cacoa | Estratégi | digital nos 12:20 16:53 Admin
académica, | ca(C) Servigos
administrativa e institucionais
tecnolégica
52811 | 2. Ampliar e Camp |[Agao Implementar | Nao Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 16/03/2 Redmin
consolidar a us Setorial | mecanismos Iniciada 023 024 024 023 e
infraestrutura Cacoa | Estratégi | de seguranga 12:20 16:46 Admin
académica, | ca(C) da informagéo
administrativa e
tecnoldgica
52801 | 2. Ampliar e Camp |Acéo Promover N&o Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 16/03/2 Redmin
consolidar a us Setorial | continuamente | Iniciada 023 024 024 023 e
infraestrutura Cacoa | Estratégi| a 12:22 16:37 Admin
académica, | ca(C) modernizagao
administrativa e da
tecnolégica infraestrutura
a
disponibilizaca
o dos servigos
de TIC
52791 | 6. Otimizar o Camp [Acéo Aprimorar o Nao Normal | Agbes |19/12/2 [01/01/2 [31/12/2 0.00 |0.00 |O 16/03/2 Redmin
planejamento, a |us Setorial | gerenciamento | Iniciada Integra | 023 024 024 023 e
integracdo e a | Cacoa | Estratégi | patrimonial das 12:23 16:28 Admin
gestao dos | ca(C) Cacoal
processos de
trabalho.
31/03/2025 22/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
52781 | 6. Otimizar o Camp [Acéo Implantar/apri | Nao Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 16/03/2 Redmin
planejamento, a |us Setorial | morar Iniciada 023 024 024 023 e
integracdo e a | Cacoa | Estratégi | sistematicas 12:24 16:11 Admin
gestao dos | ca(C) de compras e
processos de contratagoes
trabalho.
52762 | 6. Otimizar o Camp |Acéo Monitorar o Néo Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 (0.00 |O 16/03/2 Redmin
planejamento, a |us Setorial | Plano de Iniciada 023 024 024 023 e
integracdo ea |Cacoa | Estratégi | Desenvolvime 12:29 15:52 Admin
gestao dos | ca(C) nto
processos de Institucional
trabalho.
52752 | 6. Otimizar o Camp [Agao Orientar o Nao Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 16/03/2 Redmin
planejamento, a |us Setorial | Planejamento | Iniciada 023 024 024 023 e
integracdo ea | Cacoa | Estratégi | Anual 12:29 15:38 Admin
gestao dos | ca(C)
processos de
trabalho.
52742 | 6. Otimizar o Camp |[Acéo Consolidaro | N&o Normal 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 |0.00 |O 16/03/2 Redmin
planejamento, a |us Setorial | Modelo de Iniciada 023 024 024 023 e
integracdo ea | Cacoa | Estratégi | Gestédo 12:30 15:21 Admin
gestao dos | ca(C) Estratégica no
processos de IFRO
trabalho.
52731 | 1. Otimizar a Camp |Acéo Monitorar e Néo Normal | DG 22/02/2 | 03/01/2 | 30/12/2 0.00 (0.00 (10 16/03/2 DG
aplicagdo dos us Setorial | orientar, de Iniciada Campu | 024 024 024 023 Campu
recursos Cacoa | Estratégi | forma s 16:02 12:29 s
orgamentarios e || ca(C) integrada, a Cacoal Cacoal
fomentar a execugao
captacéo de orgamentaria
recursos do Plano
extraorgamentar Anual de
ios. Trabalho -
PAT
351 1.0timizar a Camp [Desafio |1.Otimizara |[N&o Normal | DG 26/08/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 (13 04/10/2 Redmin
Aplicacéo dos us Estratégi | aplicagdo dos | Iniciada Campu | 024 024 024 019 e
recursos Cacoa | co recursos s 15:57 14:03 Admin
orcamentarios e || orcamentarios Cacoal
ampliar a e fomentar a
captagéo de captagéo de
recursos recursos
extraorgamentar extraorgament
i0s. arios.
31/03/2025 23/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
350 2. Ampliar e Camp [Desafio |2. Ampliar e Em Normal | DG 21/06/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |8 04/10/2 DG
consolidar a us Estratégi | consolidar a Andam Campu | 024 024 024 019 Campu
infraestrutura Cacoa |co infraestrutura | ento s 15:15 14:02 s
académica, | académica, Cacoal Cacoal
administrativa e administrativa
tecnoldgica. e tecnoldgica
349 3. Valorizar os | Camp |Desafio |3. Valorizar os | Ndo Normal | DG 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/2 Redmin
servidores e us Estratégi | servidores e Iniciada Campu | 024 024 024 019 e
melhorar o Cacoa | co melhorar o s 15:39 14:01 Admin
ambiente | ambiente Cacoal
organizacional. organizacional
348 4. Promover a Camp [Desafio |4.Promovera [N&o Normal | DG 22/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 (10 04/10/2 Redmin
qualificagéo e us Estratégi | qualificagédo e | Iniciada Campu | 024 024 024 019 e
capacitagéo dos | Cacoa | co capacitagéo s 15:33 14:00 Admin
servidores com || dos servidores Cacoal
foco nos com foco nos
resultados resultados
institucionais. institucionais
347 5. Fortalecera |[Camp |Desafio |5. Fortalecer a | Ndo Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/2 DG
identidade us Estratégi | identidade Iniciada Campu | 024 024 024 019 Campu
institucional e o | Cacoa | co institucional e s 15:15 13:58 s
relacionamento || o] Cacoal Cacoal
interinstitucional relacionament
o
interinstitucion
al
346 6. Otimizar o Camp [Desafio |6.Otimizaro [N&o Normal | DG 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/2 Redmin
planejamento, a |us Estratégi | planejamento, | Iniciada Campu | 023 024 024 019 e
integracdoea |Cacoa |co a integragédo e s 12:30 13:57 Admin
gestao dos | a gestéo dos Cacoal
processos de processos de
trabalho. trabalho.
344 7. Fortalecera |[Camp |Desafio |7.Fortalecer a | Ndo Normal | DG 23/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/2 DG
comunicagao us Estratégi | comunicagédo | Iniciada Campu | 024 024 024 019 Campu
institucional Cacoa | co institucional s 15:22 13:53 S
junto aos | junto aos Cacoal Cacoal
publicos publicos
estratégicos. estratégicos
31/03/2025 24/26




# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
343 8. Desenvolver [Camp |Desafio |8. Desenvolver | Nao Normal | DG 19/12/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/2 Redmin
parcerias com 0 |us Estratégi | parcerias com | Iniciada Campu | 023 024 024 019 e
setor produtivo | Cacoa | co o setor s 12:03 13:52 Admin
e instituicdes de || produtivo e Cacoal
ensino, instituicoes de
pesquisa e ensino,
extenséo, pesquisa e
nacionais e extenséo,
internacionais. nacionais e
internacionais.
342 09. Promover o [Camp |Desafio |09. Promover |Né&o Normal | DG 20/01/2 |1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |18 04/10/2 DG
acesso, a us Estratégi | o acesso, a Iniciada Campu | 025 024 024 019 Campu
permanénciae |Cacoa |co permanéncia e s 13:20 13:50 S
0 éxito dos | 0 éxito dos Cacoal Cacoal
estudantes estudantes
341 10. Promover a |Camp |Desafio |10. Promover |Nao Normal | DG 04/11/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |14 04/10/2 Redmin
integragéo das |us Estratégi | a integracédo Iniciada Campu | 024 024 024 019 e
acdes de Cacoa | co das agbes de s 16:37 13:49 Admin
ensino, | ensino, Cacoal
pesquisa, pesquisa,
extenséo e extenséo e
inovacéo inovacéo
tecnolégica tecnolégica
338 11. Consolidar a | Camp | Desafio |11.Consolidar | Nao Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/2 DG
oferta de cursos |us Estratégi | a oferta de Iniciada Campu | 024 024 024 019 Campu
em consonancia | Cacoa | co cursos em s 10:49 10:07 S
com os arranjos || consonancia Cacoal Cacoal
produtivos, com os
sociais e locais. Arranjos
Produtivos
Sociais e
Locais
337 12. Consolidar a | Camp | Desafio | 12. Consolidar | Nao Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 (0.00 |O 04/10/2 DG
institucionaliza¢ |us Estratégi | a Iniciada Campu | 024 024 024 019 Campu
80 da educagdo |Cacoa |co institucionaliza s 10:55 10:05 s
a distancia no | ¢éo da Cacoal Cacoal
Instituto. Educacéo a
distancia no
Instituto
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# Assunto da Projet | Tipo Titulo Situa¢ | Priorid | Atribui | Alterad | Inicio | Data Temp |Temp |Temp |Temp (% Criado |Conclu | Ultima |Tarefas |Crédito |Valor
tarefa pai o ao ade do oem previst | o o o o Termin |em ido atualiz |relacion | Orcame | Estima
para a estima | estima | gasto | gasto |ado acao adas ntario do
do do geral por R$ Atualiz
geral ado R$
336 13. Camp | Desafio |183. Néo Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 (0.00 |O 04/10/2 DG
Disponibilizar us Estratégi | Disponibilizar | Iniciada Campu | 024 024 024 019 Campu
solugdes Cacoa | co solugdes s 09:41 10:03 s
inovadoras para || inovadoras Cacoal Cacoal
0 avango para 0 avango
cientifico, cientifico,
tecnoldgico e tecnolégico e
produtivo. produtivo
335 14. Formar Camp [Desafio |14. Formar Nao Normal | DG 20/01/2 1 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |54 04/10/2 DG
cidadéos us Estratégi | cidadaos Iniciada Campu | 025 024 024 019 Campu
capazes de Cacoa |co capazes de s 11:02 10:00 s
transformar a | transformar a Cacoal Cacoal
realidade social. realidade
social
334 15. Colaborar Camp [Desafio |15. Colaborar |[N&o Normal | DG 26/02/2 | 01/01/2 | 31/12/2 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/2 DG
para o us Estratégi | para o Iniciada Campu | 024 024 024 019 Campu
Desenvolviment | Cacoa | co Desenvolvime s 09:43 09:59 s
o regional | nto regional Cacoal Cacoal
sustentavel sustentavel
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