Instituto Federal de Rondodnia - IFRO - Tarefas

Crédito Orcamentario R$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R$: 0.0

# Assuntoda |[Projeto |Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera |Versa |Inicio [Data |Temp |[Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito | Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst (o o o o Termin [em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim [estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |[do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
5566 |[6.Otimizaro |[ASCOM [Desafi |Otimizaro Nao Normal | REIT | 21/06/ 21/06/ |31/12/ 0.00 |0.00 (O 21/06/
7 planejamento, |- o] planejamento | Iniciad ASCO | 2024 2024 | 2024 2024
a integragdo e | Assessor | Estraté |aintegragdo e | a M 12:22 12:22
agestdodos [iade gico a gestéo dos
processos de | Comunic processos de
trabalho. acdo e trabalho
Eventos
5566 |4.Promovera |ASCOM [Desafi |Promover a Nao Normal | REIT | 21/06/ 21/06/ | 31112/ 0.00 (0.00 |O 21/06/
5 qualificacdo e |- o] qualificagdo e | Iniciad ASCO | 2024 2024 | 2024 2024
capacitacédo Assessor | Estraté | capacitagao a M 12:12 12:12
dos servidores |ia de gico dos servidores
com foco nos | Comunic com foco os
resultados agao e resultados
institucionais. | Eventos institucionais
5566 |3. Valorizar os [ ASCOM [ Desafi | Valorizar os Nao Normal | REIT | 21/06/ 21/06/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0 21/06/
4 servidores e - o servidores e Iniciad ASCO | 2024 2024 | 2024 2024
melhorar o Assessor | Estraté | melhorar o a M 12:10 12:10
ambiente ia de gico ambiente
organizacional [ Comunic organizacional
acéo e
Eventos
5566 |2. Ampliar e ASCOM |Desafi | Ampliar e Nao Normal | REIT | 21/06/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 (O 21/06/
3 consolidar a - o] consolidar a Iniciad ASCO | 2024 2024 | 2024 2024
infraestrutura | Assessor | Estraté |infraestrutura |a M 12:07 12:07
académica, ia de gico académica
administrativa [ Comunic cienfifica e
e tecnoldgica. |acéo e tecnoldgica
Eventos
5566 |1.Otimizar a ASCOM [ Desafi |Otimizar a Nao Normal | REIT | 21/06/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 |0 21/06/
2 Aplicagéo dos |- o] aplicagéo dos | Iniciad ASCO | 2024 2024 | 2024 2024
recursos Assessor | Estraté | recursos a M 12:05 12:05
orgamentarios |ia de gico orgamentarios
e ampliar a Comunic e ampliar a
captacéo de agao e captacéo de
recursos Eventos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios
01/04/2025 1/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
5481 |10. Promover |PROEN - [Desafi |10. Promover |Em Normal | PROE |20/01/ 01/01/ |31/12/ 140.00 (0.00 |0.00 (75 07/03/ DDE -
0 aintegragdo |[Pro-Reit |o a Integracdo | Andam N 2025 2024 | 2024 2024 PROE
das acdes de |oria de Estraté | das Agdes de [ento Reitori [22:10 15:15 N
ensino, Ensino gico Ensino a Reitori
pesquisa, Pesquisa e a
extenséo e Extensédo e
inovacédo Inovagéo
tecnolégica Tecnoldgica
5475 | 6. Otimizaro | PROEN - | Desafi |6. Otimizaro [Em Normal 20/01/ 01/01/ |31/12/ 60.00 [0.00 |0.00 |58 29/02/ DDE -
3 planejamento, | Pré-Reit |o planejamento, [ Andam 2025 2024 | 2024 2024 PROE
a integragdo e |oria de Estraté | a integracdo e | ento 22:19 14:57 N
a gestdo dos |Ensino gico a gestéo dos Reitori
processos de processos de a
trabalho. trabalho.
5475 | 4. Promover a | PROEN - [ Desafi |4. Promovera | Em Normal 20/01/ 01/01/ | 3112/ 552.00 (0.00 |0.00 (89 29/02/ DDE -
2 qualificacdo e |Pro-Reit |o qualificacdo e | Andam 2025 2024 | 2024 2024 PROE
capacitacédo oria de Estraté | capacitagédo ento 21:57 14:54 N
dos servidores [ Ensino | gico dos servidores Reitori
com foco nos com foco nos a
resultados resultados
institucionais. institucionais.
5442 | 3. Valorizar os [ PRODIN [Desafi | Valorizar os Em Normal | PRODI | 13/01/ 01/01/ |31/12/ 420.00({0.00 |0.00 (99 08/02/ DGTI -
4 servidores e - o] servidores e | Andam N 2025 2024 | 2024 2024 PRODI
melhorar o Pré-Reit | Estraté | melhorar o ento Reitori | 14:32 16:14 N
ambiente oria de gico ambiente a Reitori
organizacional | Desenvol organizacional a
vimento
Institucio
nal
5431 | 4. Promover a | PRODIN [Desafi |4.Promovera |Em Normal | PRODI | 25/01/ 01/01/ |31/12/ 418.00(0.00 |0.00 (96 05/02/ CGTI
8 qualificagdo e |- o] qualificagdo e | Andam N 2025 2024 | 2024 2024 Campu
capacitagéo Pré-Reit | Estraté | capacitagcdo ento Reitori [09:57 11:42 s Jaru
dos servidores | oria de gico dos servidores a
com foco nos | Desenvol com foco nos
resultados vimento resultados
institucionais. | Institucio institucionais
nal
01/04/2025 2/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
5418 |7. Fortalecer a | PRODIN | Desafi | 7. Fortalecer a | Nao Normal | PRODI | 25/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |84 18/01/ Redmi
3 comunicagdo |- o] comunicagdo | Iniciad N 2025 2024 | 2024 2024 ne
institucional Pré-Reit | Estraté | institucional a REITO [09:37 11:14 Admin
junto aos oria de gico junto aos RIA
publicos Desenvol publicos
estratégicos. [vimento estratégicos
Institucio
nal
5416 |4. Promover a | PROPES | Desafi | Promover a Em Normal 09/01/ 02/01/ |31/12/ 86.00 |0.00 [0.00 (100 16/01/ Xenia
4 qualificagdoe [P - o qualificagdo e | Andam 2025 2024 | 2024 2024 Barbos
capacitagéo Pré-Reit | Estraté | capacitagcdo ento 16:49 11:05 a
dos servidores | oria de gico dos servidores
com foco nos | Pesquisa com foco nos
resultados , resultados
institucionais. | Inovagéo institucionais
e
Pés-Gra
duacgéo
5384 |7. Fortalecer a | CGAB - [Desafi |7. Aprimorar e | Nao Normal | REIT | 08/04/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |15 09/05/ Redmi | copiado
4 comunicagdo | Chefia o] integrar as Iniciad CGAB | 2024 2024 | 2024 2023 ne #535
institucional de Estraté | agdes de a 15:27 13:34 Admin
junto aos Gabinete | gico planejamento
publicos e gestédo
estratégicos.
5328 | 11. Consolidar | PROPES | Desafi | 11. Consolidar [ Em Normal | PROP |20/01/ 01/02/ |31/12/ |180.00|360.00 {0.00 |0.00 |100 29/03/ Xenia
1 a oferta de P - o] a oferta de Andam ESP 2025 2023 2024 2023 Barbos
cursos em Pré-Reit | Estraté | cursos em ento Reitori [14:58 16:41 a
consonancia |oria de gico consonancia a
com 0s Pesquisa com 0s
arranjos , arranjos
produtivos, Inovacéo produtivos,
sociais e e culturais e
locais. Pés-Gra sociais locais
duagéao
5327 |7. Fortalecer a | PROPES [ Desafi |7. Fortalecer a | Em Normal | PROP |20/01/ 02/01/ |31/05/ 100.00 |0.00 |0.00 |46 29/03/ REIT
6 comunicagdo ([P - o] comunicagdo |Andam ESP 2025 2023 |2025 2023 ASCO
institucional Pré-Reit | Estraté | institucional ento Reitori [15:03 16:22 M
junto aos oriade [gico junto aos a
publicos Pesquisa publicos
estratégicos. |, estratégicos
Inovacao
e
Pés-Gra
duacgéo
01/04/2025 3/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
5327 |09. Promover |PROPES |Desafi |09. Promover [Em Normal 20/01/ 01/01/ |31/12/ 40.00 |{0.00 [0.00 (100 29/03/ Redmi
5 0 acesso, a P- o} 0 acesso, a Andam 2025 2023 |2023 2023 ne
permanéncia |Pro-Reit |Estraté | permanéncia |ento 14:56 16:18 Admin
e 0 éxitodos |oriade gico e 0 éxito dos
estudantes Pesquisa estudantes
Inovacéo
e
Pés-Gra
duacgéo
5325 | 1.0Otimizar a PROPES | Desafi |1. Otimizara [Em Normal | PROP |20/01/ 01/01/ |31/12/ |180.00|270.00 {0.00 |0.00 |100 29/03/ Xenia
8 Aplicacéo dos [P - o] Aplicacéo dos | Andam ESP 2025 2023 |2023 2023 Barbos
recursos Pré-Reit | Estraté | recursos ento Reitori [15:19 08:35 a
orgcamentarios |oriade |gico orcamentarios a
e ampliar a Pesquisa e ampliar a
captacéo de , captacéo de
recursos Inovagao recursos
extraorgament | e extraorgament
arios. Pés-Gra arios.
duagéo
5307 |8. ARINT - [Desafi |8.Desenvolver | Nao Normal | REIT | 12/06/ 03/01/ |31/112/ 0.00 0.00 |0.00 (O 21/03/ DIEPE
4 Desenvolver | Assessor |0 Parcerias com | Iniciad ARINT | 2024 2023 |2024 2023 Campu
parcerias com |ia de Estraté | o Setor a 13:38 10:39 S
o setor Relagdes | gico Produtivo e Cacoal
produtivo e Internaci Instituicdes de
instituicoes de | onais Ensino
ensino, Pesquisa e
pesquisa e Extenséo
extensédo, nacionais e
nacionais e internacionais
internacionais.
5307 |09. Promover |DEaD - [Desafi |09. Promover |Nao Normal | DEAD |28/03/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 |0 21/03/ DEAD
2 0 acesso, a Diretoria |0 0 acesso, a Iniciad Reitori [2023 2023 |2023 2023 Reitori
permanéncia |de Estraté | permanéncia |a a 20:11 10:06 a
e o éxitodos |[Educaga |gico e 0 éxito dos
estudantes oa estudantes
Distancia
01/04/2025 4/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
5283 [ 5. Fortalecer a | AUDINT [ Desafi |5. Fortalecer a | Nao Normal | REIT | 10/05/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 |25 17/03/ Redmi
2 identidade - o] identidade Iniciad AUDIN | 2023 2023 |2023 2023 ne
institucional e | Auditoria | Estraté |institucionale |a T 12:09 09:47 Admin
o] Interna | gico o]
relacionament relacionament
o o}
interinstitucion interinstitucion
al. al
5273 |2. Ampliar e DEaD - |Desafi |02. Ampliare |[N&o Normal | DEAD |21/06/ 05/02/ |31/12/ 0.00 |0.00 (O 16/03/ DG
0 consolidar a Diretoria |0 consolidar a Iniciad Reitori 2024 2024 | 2024 2023 Campu
infraestrutura | de Estraté | infraestrutura |a a 15:15 10:41 s
académica, Educaca | gico académica Cacoal
administrativa |o a cientifica e
e tecnoldgica. |Distancia tecnolégica
5272 [11. Consolidar | DEaD - |[Desafi |11. Consolidar | Nao Normal | DEAD |21/03/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |O 16/03/ Redmi
9 a oferta de Diretoria |0 a oferta de Iniciad Reitori 2023 2023 2027 2023 ne
cursos em de Estraté | cursos em a a 10:41 10:33 Admin
consonancia |Educacga |gico consonancia
com os oa com os
Arranjos Distancia Arranjos
Produtivos Produtivos
Sociais e Sociais e
Locais Locais
5271 [4. Promover a |ARINT - [Desafi |4.Promover a |Nao Normal | NII - 09/01/ 05/02/ |27/12/ 0.00 0.00 (0.00 |O 15/03/ REIT
0 qualificagdo e |Assessor |0 qualificagdo e | Iniciad ARINT | 2024 2024 | 2024 2023 ARINT
capacitagéo ia de Estraté | capacitagao a Reitori [15:32 11:44
dos servidores | Relacdes | gico dos servidores a
com foco nos | Internaci com foco nos
resultados onais resultados
institucionais. institucionais.
5270 [09. Promover |DISRA-D [Desafi |09. Promover |Nao Normal | DISRA | 18/05/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |3 10/03/ Redmi
8 0 acesso, a iretoria o] 0 acesso, a Iniciad Reitori {2023 2023 2023 2023 ne
permanéncia |de Estraté | permanéncia |a a 14:28 17:05 Admin
e o éxitodos [ Ingresso, |gico e o éxito dos
estudantes Selecdes estudantes
e
Registro
s
Académi
cos
01/04/2025 5/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
5270 |1.Otimizar a PRODIN |Desafi |1.Otimizara |[N&o Normal | PRODI | 25/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |87 09/03/ Redmi
3 Aplicagéo dos |- o] aplicagéo dos | Iniciad N 2025 2024 | 2024 2023 ne
recursos Pré-Reit | Estraté | recursos a Reitori |10:01 09:46 Admin
orgamentarios | oria de gico orgamentarios a
e ampliar a Desenvol e fomentar a
captacdo de [vimento captacéo de
recursos Institucio recursos
extraorgament | nal extraorgament
arios. arios.
552 1.0timizar a CGAB - |Desafi [1.Otimizara |Em Normal | REIT | 06/03/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |25 07/10/ [30/01/ |REITO
Aplicagéo dos | Chefia o] aplicagédo dos | Andam CGAB |2024 2024 | 2024 2019 |2023 |RIA
recursos de Estraté | recursos ento 16:42 11:52 |15:37 |IFRO
orgamentarios | Gabinete | gico orgamentarios
e ampliar a e ampliar a
captacéo de captacéo de
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios.
550 |2. Ampliare PRODIN | Desafi |2. Ampliar e Néo Normal | PRODI | 25/01/ 01/01/ |01/01/ 740.00 ({0.00 |0.00 |89 07/10/ DGTI -
consolidar a - o] consolidar a Iniciad N 2025 2024 | 2025 2019 PRODI
infraestrutura | Pro-Reit | Estraté |infraestrutura |a Reitori [ 09:57 11:50 N
académica, oriade [gico académica, a Reitori
administrativa | Desenvol administrativa a
e tecnolégica. |vimento e tecnolégica
Institucio
nal
549 | 2. Ampliar e PROAD - | Desafi |2. Ampliar e Néo Normal | PROA |24/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0.00 |83 07/10/ PROA
consolidar a Pré-Reit |o consolidar a Iniciad D 2025 2024 | 2024 2019 D
infraestrutura | oria de Estraté |infraestrutura |a Reitori [12:25 11:48 Reitori
académica, Administr | gico académica, a a
administrativa |acéo administrativa
e tecnoldgica. e tecnolégica
548 | 3. Valorizar os | CGAB - | Desafi |3. Valorizar os [ Em Normal | REIT | 06/03/ 01/01/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |27 07/10/ [30/01/ |REITO
servidores e Chefia o] servidores e | Andam CGAB | 2024 2024 | 2024 2019 |2023 RIA
melhorar o de Estraté | melhorar o ento 17:00 11:47 |15:42 |IFRO
ambiente Gabinete | gico ambiente

organizacional

organizacional

01/04/2025

6/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
547 | 3. Valorizar os | DGP - Desafi | 3. Valorizar os | Nao Normal | DGP | 22/01/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (|59 07/10/ DGP
servidores e Diretoria |0 servidores e Iniciad Reitori 2025 2024 | 2024 2019 Reitori
melhorar o de Estraté | melhorar o a a 21:59 11:46 a
ambiente Gestdao |gico ambiente
organizacional | de organizacional
Pessoas
546 |[4. Promover a | PROPES | Desafi |4. Promover a | Nao Normal | PROP |20/01/ 02/01/ |31/08/ 40.00 (0.00 |0.00 |[100 07/10/ Redmi
qualificacdoe [P - o] qualificagdo e | Iniciad ESP 2025 2023 |2023 2019 ne
capacitacédo Pro-Reit | Estraté | capacitagéo a Reitori [ 15:01 11:44 Admin
dos servidores |oriade |gico dos servidores a
com foco nos | Pesquisa com foco nos
resultados , resultados
institucionais. | Inovagéo institucionais
e
Pés-Gra
duagao
545 | 4. Promover a |DGP - Desafi |4.Promovera |Né&o Normal | DGP 09/02/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |O 07/10/ DGP
qualificagdo e |Diretoria |0 qualificagdo e | Iniciad Reitori 2024 2024 | 2024 2019 Reitori
capacitagéo de Estraté | capacitagéo a a 16:57 11:44 a
dos servidores | Gestdo | gico dos servidores
com foco nos |de com foco nos
resultados Pessoas resultados
institucionais. institucionais.
544 |5. Fortalecer a | CGAB - |[Desafi |5. Fortalecera | Em Normal | REIT | 06/03/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |27 07/10/ |30/01/ |REITO
identidade Chefia o] identidade Andam CGAB | 2024 2024 | 2024 2019 |2023 RIA
institucional e |de Estraté | institucional e |ento 17:52 11:42 |15:48 |IFRO
o] Gabinete | gico o]
relacionament relacionament
o o
interinstitucion interinstitucion
al. al
542 | 5. Fortalecer a | ASCOM [ Desafi |5. Fortalecer a | Nao Normal | REIT | 21/06/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |0 07/10/ REIT
identidade - o] identidade Iniciad ASCO | 2024 2024 | 2024 2019 ASCO
institucional e | Assessor | Estraté | institucionale |a M 15:53 11:40 M
o] ia de gico o]
relacionament | Comunic relacionament
o] agéoe o]
interinstitucion | Eventos interinstitucion

al.

al

01/04/2025

7/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
541 6. Otimizaro [PRODIN | Desafi |6. Otimizaro |Né&o Normal | PRODI | 25/01/ 01/01/ |01/01/ 870.00 ({0.00 |0.00 |87 07/10/ CGTI
planejamento, |- o} planejamento, | Iniciad N 2025 2024 2025 2019 Campu
aintegragdo e | Pro-Reit |Estraté |aintegracdo e |a Reitori [10:06 11:39 s Jaru
a gestdo dos |oriade gico a gestdo dos a
processos de | Desenvol processos de
trabalho. vimento trabalho.
Institucio
nal
535 |7.Fortalecer a | CGAB - [Desafi |8. Fortalecer a | Nao Normal | REIT | 06/03/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |O 07/10/ [30/01/ [Redmi |copiada
comunicagdo | Chefia o comunicagdo | Iniciad CGAB | 2024 2024 | 2024 2019 |2023 |ne #53844
institucional de Estraté | institucional a 17:53 11:29 |15:52 | Admin
junto aos Gabinete | gico junto aos
publicos publicos
estratégicos. estratégicos
534 | 7. Fortalecer a | ASCOM [Desafi |7. Fortalecer a | Nao Normal | REIT | 15/03/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 (O 07/10/ Redmi
comunicagao |- o] comunicagdo | Iniciad ASCO |2023 2023 |2027 2019 ne
institucional Assessor | Estraté |institucional a M 18:01 11:28 Admin
junto aos ia de gico junto aos
publicos Comunic publicos
estratégicos. |acdoe estratégicos
Eventos
533 |8. DEaD - |Desafi |8. Néo Normal | DEAD |21/03/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 |O 07/10/ Redmi
Desenvolver | Diretoria |0 Desenvolver | Iniciad Reitori [2023 2023 2027 2019 ne
parcerias com |de Estraté | parcerias com |a a 10:00 11:26 Admin
o setor Educaca | gico o setor
produtivo e oa produtivo e
instituicdes de | Distancia instituicdes de
ensino, ensino,
pesquisa e pesquisa e
extensdo, extensdo,
nacionais e nacionais e
internacionais. internacionais.
531 8. PROPES | Desafi |8. Néo Normal | PROP |20/01/ 01/03/ |29/12/ 40.00 |{0.00 [0.00 (100 07/10/ Redmi
Desenvolver |P - o] Desenvolver | Iniciad ESP 2025 2023 2023 2019 ne
parcerias com | Pr6-Reit | Estraté | parcerias com |a Reitori [15:17 11:25 Admin
o setor oria de gico o setor a
produtivo e Pesquisa produtivo e
instituicdes de |, instituicoes de
ensino, Inovacéo ensino,
pesquisa e e pesquisa e
extenséo, Pés-Gra extenséo,
nacionais e duacgéao nacionais e
internacionais. internacionais.
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# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
525 | 09. Promover |PROEN - [Desafi |09. Promover |Nao Normal | PROE |20/01/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |69 07/10/ DDE -
0 acesso, a Pré-Reit |o 0 acesso, a Iniciad N 2025 2023 |2024 2019 PROE
permanéncia |oria de Estraté | permanéncia |a Reitori [23:13 11:18 N
e 0 éxitodos | Ensino gico e 0 éxito dos a Reitori
estudantes estudantes a
523 | 10. Promover |PROPES [Desafi |10.Promover |Nao Normal | PROP |20/01/ 02/01/ |31/05/ 90.00 (0.00 |0.00 (100 07/10/ Redmi
aintegragdo [P - o aintegragdo | Iniciad ESP 2025 2023 |2024 2019 ne
das acdes de |Pro-Reit |Estraté [das Agdes de |a Reitori |15:21 11:15 Admin
ensino, oriade [gico Ensino a
pesquisa, Pesquisa Pesquisa
extenséo e , Extensao e
inovacéo Inovacéo Inovacao
tecnolégica e Tecnoldgica
Pés-Gra
duacéo
519 11. Consolidar | DEaD - |Desafi |11. Consolidar | Nao Normal | PROE |22/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 |75 07/10/ PROE
a oferta de Diretoria |0 a oferta de Iniciad X 2025 2023 2027 2019 X
cursos em de Estraté | cursos em a reitoria | 18:27 11:10 reitoria
consonancia |Educagé |gico consonancia
com 0s oa com 0s
arranjos Distancia Arranjos
produtivos, Produtivos
sociais e Sociais e
locais. Locais
518 | 11. Consolidar | PROEN - [ Desafi |11. Consolidar | Nao Normal | PROE |20/01/ 01/01/ | 3112/ 120.00 | 0.00 |0.00 |53 07/10/ PROE
a oferta de Pré-Reit |o e expandir Iniciad N 2025 2023 |2024 2019 N
cursos em oria de Estraté | cursos em a Reitori [22:01 11:10 Reitori
consonancia | Ensino gico consonancia a a
com os com os
arranjos arranjos
produtivos, produtivos,
sociais e sociais e
locais. locais
514 12. Consolidar | DEaD - | Desafi |12. Consolidar | Nao Normal | DEAD |17/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 |29 07/10/ DEAD
a Diretoria |0 a Iniciad Reitori 2025 2024 | 2024 2019 Reitori
institucionaliza | de Estraté | institucionaliza | a a 15:03 11:03 a
¢do da Educaga |gico ¢do da
educagdo a oa Educacéo a
distancia no Distancia distancia no
Instituto. Instituto
01/04/2025 9/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
513 |13. PROPES | Desafi |13. Em Normal | PROP | 09/01/ 02/01/ |30/12/ 220.00{0.00 [0.00 (100 07/10/ PROP
Disponibilizar | P - o] Disponibilizar | Andam ESP 2025 2024 | 2024 2019 ESP
solugdes Pré-Reit | Estraté | solugdes ento Reitori [10:06 10:59 Reitori
inovadoras oria de gico inovadoras a a
para o avango |Pesquisa para o avango
cientifico, , cientifico,
tecnolégico e | Inovagao tecnoldgico e
produtivo. e produtivo
Pés-Gra
duacgéo
508 |14. Formar PROEN - | Desafi |14. Formagédo |Nao Normal | PROE | 08/01/ 01/01/ |30/06/ 50.00 [0.00 |0.00 |75 07/10/ DDE -
cidadaos Pré-Reit |o de cidadaos Iniciad N 2025 2023 |2025 2019 PROE
capazes de oria de Estraté | capazes de a Reitori [14:59 10:51 N
transformara |Ensino |gico transformar a a Reitori
realidade realidade a
social. social
507 | 15. Colaborar | PROPES | Desafi |15. Colaborar |N&o Normal | PROP |31/10/ 02/01/ |31/08/ 0.00 [0.00 |0.00 |100 07/10/ Redmi
para o P - o para o Iniciad ESP 2023 2023 |2023 2019 ne
Desenvolvime | Pré-Reit | Estraté | Desenvolvime |a Reitori [11:19 10:50 Admin
nto regional oria de gico nto regional a
sustentavel Pesquisa sustentavel
Inovacéo
e
Pés-Gra
duacgéo
488 |1.Otimizar a Campus |Desafi [1.Otimizara |Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (42 07/10/ Redmi
Aplicagédo dos |Séo o] aplicagéo dos | Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 ne
recursos Miguel Estraté | recursos a s Séo |11:16 09:34 Admin
orgcamentarios |do gico orgcamentarios Miguel
e ampliar a Guaporé e fomentar a do
captacéo de captacéo de Guapo
recursos recursos ré
extraorgament extraorgament
arios. arios
487 [2. Ampliare Campus |Desafi |2. Ampliar e Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |7 07/10/ Redmi
consolidar a Séo o] consolidar a Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 ne
infraestrutura | Miguel Estraté |infraestrutura |a s Sdo |11:12 09:33 Admin
académica, do gico académica, Miguel
administrativa | Guaporé administrativa do
e tecnoldgica. e tecnolégica Guapo
ré
01/04/2025 10/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
486 | 3. Valorizar os | Campus |[Desafi |3. Valorizar os | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |0 07/10/ Redmi
servidores e Séo o] servidores e Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
melhorar o Miguel Estraté | melhorar o a s Sédo |21:37 09:32 Admin
ambiente do gico ambiente Miguel
organizacional | Guaporé organizacional do
Guapo
ré
485 | 4. Promovera |Campus |[Desafi |4. Promovera | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |O 07/10/ Redmi
qualificagdo e |Séao o] qualificagdo e | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
capacitagéo Miguel Estraté | capacitagao a s Sdo |21:32 09:32 Admin
dos servidores | do gico dos servidores Miguel
com foco nos | Guaporé com foco nos do
resultados resultados Guapo
institucionais. institucionais. ré
484 | 5. Fortalecer a | Campus | Desafi |5. Fortalecer a | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 (O 07/10/ Redmi
identidade Séo o] identidade Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
institucional e | Miguel Estraté | institucional e |a s Sdo |21:42 09:31 Admin
o] do gico o] Miguel
relacionament | Guaporé relacionament do
o) o] Guapo
interinstitucion interinstitucion ré
al. al
483 | 6. Otimizaro |Campus [Desafi |6. Otimizaro |Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |0 07/10/ Redmi
planejamento, | Séo o] planejamento, | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
a integragéo e | Miguel Estraté |aintegracdoe |a s Sdo |21:40 09:30 Admin
agestdodos |do gico a gestéo dos Miguel
processos de | Guaporé processos de do
trabalho. trabalho. Guapo
ré
481 7. Fortalecer a | Campus | Desafi | 7. Fortalecer a | Ndo Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |O 07/10/ Redmi
comunicagdo |Séao o] comunicagdo | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
institucional Miguel Estraté | institucional a s Sdo |21:42 09:28 Admin
junto aos do gico junto aos Miguel
publicos Guaporé publicos do
estratégicos. estratégicos Guapo
ré
01/04/2025 11/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
480 |8. Campus |Desafi |8. Néo Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |47 07/10/ Redmi
Desenvolver | Sao o} Desenvolver | Iniciad Campu | 2025 2024 2024 2019 ne
parcerias com | Miguel Estraté | parcerias com |a s Sédo |10:56 09:28 Admin
o setor do gico o setor Miguel
produtivo e Guaporé produtivo e do
instituices de instituicdes de Guapo
ensino, ensino, ré
pesquisa e pesquisa e
extensao, extensao,
nacionais e nacionais e
internacionais. internacionais.
479 | 09. Promover |Campus |Desafi |09. Promover |N&o Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 |O 07/10/ Redmi
0 acesso, a Séo o 0 acesso, a Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
permanéncia | Miguel Estraté | permanéncia |a s Sdo |21:43 09:27 Admin
e o éxitodos |do gico e o éxito dos Miguel
estudantes Guaporé estudantes do
Guapo
ré
478 |10. Promover |Campus |Desafi | 10. Promover |N&o Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |O 07/10/ Redmi
aintegragdo |Sé&o o] aintegragdo | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
das agdes de | Miguel Estraté |das agbes de |a s Sdo |21:34 09:26 Admin
ensino, do gico ensino, Miguel
pesquisa, Guaporé pesquisa, do
extenséo e extenséo e Guapo
inovagao inovagao ré
tecnolégica tecnoldgica
477 | 11. Consolidar | Campus | Desafi | 11. Consolidar | Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |33 07/10/ Redmi
a oferta de Séo o] e expandir Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 ne
cursos em Miguel Estraté | cursos em a s Sédo |11:17 09:25 Admin
consonancia |do gico consonancia Miguel
com 0s Guaporé com 0s do
arranjos arranjos Guapo
produtivos, produtivos, ré
sociais e sociais e
locais. locais
476 | 12. Consolidar | Campus |Desafi | 12. Consolidar | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 |0 07/10/ Redmi
a Séo o] a Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
institucionaliza | Miguel Estraté | institucionaliza | a s Sdo |21:43 09:24 Admin
¢ao da do gico ¢édo da Miguel
educagéo a Guaporé Educagéo a do
distancia no distancia no Guapo
Instituto. Instituto ré
01/04/2025 12/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
475 |13. Campus | Desafi |13. Néo Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 |O 07/10/ Redmi
Disponibilizar | Sao o] Disponibilizar | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
solugdes Miguel Estraté | solugdes a s Sédo |21:44 09:24 Admin
inovadoras do gico inovadoras Miguel
para o avanco | Guaporé para o avango do
cientifico, cientifico, Guapo
tecnoldgico e tecnoldgico e ré
produtivo. produtivo
474 | 14. Formar Campus |Desafi | 14. Formar Nao Normal | DG 06/01/ 14/02/ |31/12/ 0.00 0.00 |0.00 [100 07/10/ DG
cidadaos Séo o cidadaos Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
capazes de Miguel Estraté | capazes de a s Sédo |15:07 09:23 s Porto
transformara |do gico transformar a Miguel Velho
realidade Guaporé realidade do Zona
social. social Guapo Norte
ré
473 | 15. Colaborar |Campus |[Desafi |15. Colaborar | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 |O 07/10/ Redmi
para o Séo o] para o Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
Desenvolvime | Miguel Estraté | Desenvolvime |a s Sédo |21:44 09:22 Admin
nto regional do gico nto regional Miguel
sustentavel Guaporé sustentavel do
Guapo
ré
456 | 1.Otimizar a Campus |Desafi |1.Otimizara |Em Normal | DG 16/09/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (37 07/10/ DG
Aplicagéo dos |[Jaru o] aplicagédo dos | Andam Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
recursos Estraté | recursos ento s dJaru |08:50 09:07 s Jaru
orgamentarios gico orgamentarios
e ampliar a e fomentar a
captacéo de captacéo de
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios
455 | 2. Ampliar e Campus |Desafi |2. Ampliar e Em Normal | DG 13/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |46 07/10/ DG
consolidara |[dJaru o] consolidara | Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
infraestrutura Estraté | infraestrutura |[ento sdJaru |15:16 09:07 s Jaru
académica, gico académica,
administrativa administrativa
e tecnoldgica. e tecnolégica
454 | 3. Valorizar os | Campus | Desafi |3. Valorizar os [ Em Normal | DG 19/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |100 07/10/ DG
servidores e |[Jaru o] servidores e | Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
melhorar o Estraté | melhorar o ento sdaru |21:58 09:06 s Jaru
ambiente gico ambiente
organizacional organizacional
01/04/2025 13/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
453 | 4. Promover a |Campus [Desafi |4. Promovera |Em Normal | DG 19/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 (100 07/10/ DG
qualificagdo e |[Jaru o] qualificagdo e | Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
capacitagéo Estraté | capacitagéo ento sdaru |21:55 09:05 s Jaru
dos servidores gico dos servidores
com foco nos com foco nos
resultados resultados
institucionais. institucionais.
452 | 5. Fortalecer a | Campus |[Desafi |5. Fortalecer a | Nao Normal | DG 21/05/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |O 07/10/ DG
identidade Jaru o] identidade Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
institucional e Estraté | institucional e |a sJaru |15:06 09:04 s Jaru
o] gico o]
relacionament relacionament
o o
interinstitucion interinstitucion
al. al
451 6. Otimizar o | Campus |Desafi |6.Otimizaro |Em Normal | DG 11/10/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (10 07/10/ DG
planejamento, |Jaru o] planejamento, [ Andam Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
a integragdo e Estraté | a integragédo e | ento sdJaru |15:53 09:04 s Jaru
a gestéo dos gico a gestéo dos
processos de processos de
trabalho. trabalho.
449 |7. Fortalecer a | Campus [Desafi |7. Fortalecer a | Em Normal | DG 20/01/ 02/01/ |31/112/ 0.00 0.00 |0.00 (50 07/10/ DG
comunicagdo |Jaru o] comunicagdo |Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
institucional Estraté | institucional ento sdaru |15:57 09:02 s Jaru
junto aos gico junto aos
publicos publicos
estratégicos. estratégicos
448 |8. Campus |Desafi |8. Nao Normal | DG 30/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (81 07/10/ Redmi
Desenvolver | Jaru o] Desenvolver | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
parcerias com Estraté | parcerias com |a sdaru |14:36 09:01 Admin
o setor gico o setor
produtivo e produtivo e
instituicoes de instituicoes de
ensino, ensino,
pesquisa e pesquisa e
extensao, extensao,
nacionais e nacionais e
internacionais. internacionais.
447 |09. Promover |Campus [Desafi |09. Promover |Em Normal | DG 10/01/ 04/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (|35 07/10/ DG
0 acesso, a Jaru o 0 acesso, a Andam Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
permanéncia Estraté | permanéncia [ento sdaru |11:42 09:00 s Jaru
e o éxito dos gico e 0 éxito dos
estudantes estudantes
01/04/2025 14/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
446 10. Promover |Campus |Desafi | 10. Promover [Em Normal | DG 30/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |50 07/10/ DG
aintegragdo |[Jaru o] aintegragdo | Andam Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
das agdes de Estraté | das agbes de [ento sdaru |14:24 08:59 s Jaru
ensino, gico ensino,
pesquisa, pesquisa,
extensao e extenséo e
inovacédo inovacédo
tecnolégica tecnoldgica
445 | 11. Consolidar | Campus | Desafi |11. Consolidar [ Em Normal | DG 26/06/ 01/01/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |8 07/10/ DG
a oferta de Jaru o a oferta de Andam Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
cursos em Estraté | cursos em ento sdaru |17:36 08:59 s Jaru
consonancia gico consonancia
com os com os
arranjos Arranjos
produtivos, Produtivos
sociais e Sociais e
locais. Locais
444 | 12. Consolidar | Campus [Desafi |12. Consolidar | Em Normal | DG 26/06/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (30 07/10/ DG
a Jaru o} a Andam Campu | 2024 2024 2024 2019 Campu
institucionaliza Estraté | institucionaliza | ento sdaru |17:36 08:58 s Jaru
¢ao da gico gdo da
educagéo a Educacéo a
distancia no distancia no
Instituto. Instituto
443 |13. Campus | Desafi |13. Néo Normal | DG 30/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |100 07/10/ DG
Disponibilizar | Jaru o] Disponibilizar | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
solugdes Estraté | solugdes a sdaru |14:19 08:57 s Jaru
inovadoras gico inovadoras
para o avango para o avango
cientifico, cientifico,
tecnoldgico e tecnoldgico e
produtivo. produtivo
442 | 14. Formar Campus |Desafi | 14. Formar Nao Normal | DG 21/05/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (O 07/10/ DG
cidadaos Jaru o] cidadaos Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
capazes de Estraté | capazes de a s dJaru |15:01 08:56 s Jaru
transformar a gico transformar a
realidade realidade
social. social
441 15. Colaborar |Campus |Desafi |15. Colaborar | Nao Normal | DG 30/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |66 07/10/ DG
para o Jaru o] para o Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
Desenvolvime Estraté | Desenvolvime |a sdaru |14:35 08:55 s Jaru
nto regional gico nto regional
sustentavel sustentavel
01/04/2025 15/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
418 | 1.Otimizar a Campus |Desafi [1.Otimizara |Néao Normal | DG 20/01/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |86 04/10/ Redmi
Aplicagédo dos | Vilhena |o aplicagéo dos | Iniciad CAMP | 2025 2024 2025 2019 ne
recursos Estraté | recursos a us 16:39 17:22 Admin
orgamentarios gico orgamentarios VILHE
e ampliar a e fomentar a NA
captagéo de captacéo de
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios
417 | 2. Ampliar e Campus |Desafi |2. Ampliar e Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ | 3112/ 60.00 (0.00 |0.00 |31 04/10/ Redmi
consolidar a Vilhena |o consolidar a Iniciad CAMP | 2025 2024 | 2025 2019 ne
infraestrutura Estraté | infraestrutura |a us 16:36 17:21 Admin
académica, gico académica, VILHE
administrativa administrativa NA
e tecnolégica. e tecnoldgica
416 | 3. Valorizar os | Campus |[Desafi |3. Valorizar os | Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (34 04/10/ Redmi
servidores e Vilhena |o servidores e Iniciad CAMP | 2025 2024 | 2024 2019 ne
melhorar o Estraté | melhorar o a us 15:01 17:19 Admin
ambiente gico ambiente VILHE
organizacional organizacional NA
415 | 4. Promover a |Campus |[Desafi |4. Promover a | Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 |52 04/10/ Redmi
qualificagdo e |[Vilhena |o qualificagdo e | Iniciad CAMP | 2025 2024 | 2024 2019 ne
capacitagéo Estraté | capacitagéo a us 17:04 17:18 Admin
dos servidores gico dos servidores VILHE
com foco nos com foco nos NA
resultados resultados
institucionais. institucionais.
414 | 5. Fortalecer a | Campus | Desafi | 5. Fortalecer a | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 |O 04/10/ Redmi
identidade Vilhena |o identidade Iniciad CAMP |2023 2024 | 2024 2019 ne
institucional e Estraté | institucional e |a us 22:05 17:17 Admin
o] gico o] VILHE
relacionament relacionament NA
o] o]
interinstitucion interinstitucion
al. al
413 | 6. Otimizaro |Campus |[Desafi |6. Otimizaro |Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |20 04/10/ Redmi
planejamento, |Vilhena |o planejamento, | Iniciad CAMP | 2025 2024 2025 2019 ne
a integragdo e Estraté |aintegracdo e |a us 16:34 17:16 Admin
a gestéo dos gico a gestéo dos VILHE
processos de processos de NA
trabalho. trabalho.
01/04/2025 16/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
411 7. Fortalecer a | Campus | Desafi |7. Fortalecer a | Nao Normal | DG 2012/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 (O 04/10/ Redmi
comunicagdo |Vilhena |o comunicagdo | Iniciad CAMP |2023 2024 | 2024 2019 ne
institucional Estraté | institucional a us 22:05 17:10 Admin
junto aos gico junto aos VILHE
publicos publicos NA
estratégicos. estratégicos
410 |8. Campus |Desafi |8. Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ | 3112/ 16.00 |0.00 |0.00 |75 04/10/ Redmi
Desenvolver |Vilhena |o Desenvolver | Iniciad CAMP | 2025 2024 2024 2019 ne
parcerias com Estraté | parcerias com |a us 11:23 17:08 Admin
o setor gico o setor VILHE
produtivo e produtivo e NA
instituicoes de instituicoes de
ensino, ensino e
pesquisa e pesquisa,
extensédo, nacionais e
nacionais e internacionais
internacionais.
409 |09. Promover |Campus [Desafi |09. Promover |Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 (O 04/10/ Redmi
0 acesso, a Vilhena |o 0 acesso, a Iniciad CAMP |2023 2024 | 2024 2019 ne
permanéncia Estraté | permanéncia |a us 22:05 17:07 Admin
e 0 éxito dos gico e 0 éxito dos VILHE
estudantes estudantes NA
408 |10. Promover |Campus [Desafi |10. Promover |Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |28/09/ 10.00 |0.00 |0.00 |54 04/10/ DEPES
aintegragdo |[Vilhena |o aintegracdo | Iniciad CAMP | 2025 2024 | 2025 2019 P
das agdes de Estraté |das agbes de |a us 16:41 17:01 CAMP
ensino, gico ensino, VILHE us
pesquisa, pesquisa, NA VILHE
extenséo e extenséo e NA
inovagao inovagao
tecnolégica tecnoldgica
407 11. Consolidar | Campus | Desafi |11. Consolidar | Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |23/05/ 0.00 0.00 |0.00 (33 04/10/ Redmi
a oferta de Vilhena |o cursos em Iniciad CAMP | 2025 2024 | 2025 2019 ne
cursos em Estraté | consonancia |a us 08:05 16:59 Admin
consonancia gico com 0s VILHE
com os arranjos NA
arranjos produtivos,
produtivos, sociais e
sociais e locais
locais.
01/04/2025 17/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
406 12. Consolidar | Campus | Desafi |12. Consolidar | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0 04/10/ Redmi
a Vilhena |o a Iniciad CAMP |2023 2024 | 2024 2019 ne
institucionaliza Estraté | institucionaliza | a us 22:06 16:57 Admin
¢éo da gico ¢éo da VILHE
educacéo a Educagéo a NA
distancia no distancia no
Instituto. Instituto
405 |13. Campus |Desafi |13. Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 |O 04/10/ Redmi
Disponibilizar | Vilhena |o Disponibilizar | Iniciad CAMP |2023 2024 | 2024 2019 ne
solugdes Estraté | solugdes a us 22:06 16:56 Admin
inovadoras gico inovadoras VILHE
para o avangco para o avango NA
cientifico, cientifico,
tecnolégico e tecnoldgico e
produtivo. produtivo
385 |14. Formar Campus |Desafi | 14. Formar Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 |O 04/10/ Redmi
cidadaos Vilhena |o cidadaos Iniciad CAMP |2023 2024 | 2024 2019 ne
capazes de Estraté | capazes de a us 22:06 15:59 Admin
transformar a gico transformar a VILHE
realidade realidade NA
social. social
384 | 15. Colaborar |Campus |[Desafi |15. Colaborar | Nao Normal | DG 20/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 (O 04/10/ Redmi
para o Vilhena |o para o Iniciad CAMP |2023 2024 | 2024 2019 ne
Desenvolvime Estraté | Desenvolvime |a us 22:07 15:58 Admin
nto regional gico nto regional VILHE
sustentavel sustentavel NA
383 | 1.Otimizar a Campus |Desafi |1.Otimizara |N&o Normal | DG 17/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0.00 |20 04/10/ DG
Aplicagéo dos | Porto o] aplicagéo dos | Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
recursos Velho Estraté | recursos a s Porto | 09:48 15:54 s Porto
orgamentarios [ Calama |gico orgamentarios Velho Velho
e ampliar a e fomentar a Calam Calam
captacéo de captacéo de a a
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios.
382 |2. Ampliar e Campus |Desafi |2. Ampliar e Nao Normal | DG 02/07/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |4 04/10/ DG
consolidar a Porto o] consolidar a Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
infraestrutura | Velho Estraté |infraestrutura |a s Porto | 11:18 15:53 s Porto
académica, Calama |gico académica, Velho Velho
administrativa administrativa Calam Calam
e tecnoldgica. e tecnolégica a a

01/04/2025

18/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
381 3. Valorizar os | Campus |Desafi |3. Valorizar os | Ndo Normal | DG 01/07/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |8 04/10/ Redmi
servidores e Porto o] servidores e Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
melhorar o Velho Estraté | melhorar o a s Porto | 22:42 15:52 Admin
ambiente Calama |gico ambiente Velho
organizacional organizacional Calam
a
380 |4. Promovera |Campus |[Desafi |4.Promovera | Nao Normal | DG 02/07/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |4 04/10/ DG
qualificacdo e |Porto o] qualificagdo e | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
capacitacédo Velho Estraté | capacitagédo a s Porto | 16:00 15:51 s Porto
dos servidores [ Calama | gico dos servidores Velho Velho
com foco nos com foco nos Calam Calam
resultados resultados a a
institucionais. institucionais.
379 | 5. Fortalecer a | Campus | Desafi |5. Fortalecer a | Nao Normal | DG 14/01/ 31/03/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 (100 04/10/ DG
identidade Porto o identidade Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
institucional e | Velho Estraté | institucionale |a s Porto | 10:40 15:50 s Porto
o) Calama |gico o] Velho Velho
relacionament relacionament Calam Calam
o 0 a a
interinstitucion interinstitucion
al. al
378 |6.Otimizaro |Campus |Desafi |6. Otimizaro |Nao Normal | DG 13/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0.00 |61 04/10/ DG
planejamento, | Porto o] planejamento, | Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
a integragdo e | Velho Estraté |aintegracdo e |a s Porto | 16:58 15:49 s Porto
a gestdodos |[Calama |[gico a gestéo dos Velho Velho
processos de processos de Calam Calam
trabalho. trabalho. a a
376 |7. Fortalecer a | Campus |[Desafi |7. Fortalecer a | Nao Normal | DG 14/01/ 01/04/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (60 04/10/ DG
comunicagédo |Porto o] comunicagédo | Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
institucional Velho Estraté | institucional a s Porto | 10:07 15:47 s Porto
junto aos Calama |gico junto aos Velho Velho
publicos publicos Calam Calam
estratégicos. estratégicos a a

01/04/2025

19/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
375 |8. Campus |Desafi |8. Néo Normal | DG 01/07/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0.00 |10 04/10/ DG
Desenvolver | Porto o] Desenvolver | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
parcerias com | Velho Estraté | parcerias com |a s Porto | 23:35 15:44 s Porto
o setor Calama |gico o setor Velho Velho
produtivo e produtivo e Calam Calam
instituices de instituicdes de a a
ensino, ensino,
pesquisa e pesquisa e
extensao, extensao,
nacionais e nacionais e
internacionais. internacionais.
374 | 09. Promover |Campus |Desafi |09. Promover |N&o Normal | DG 20/01/ 01/04/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |25 04/10/ DG
0 acesso, a Porto o 0 acesso, a Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
permanéncia | Velho Estraté | permanéncia |a s Porto | 15:39 15:42 s Porto
e o éxitodos [Calama [gico e 0 éxito dos Velho Velho
estudantes estudantes Calam Calam
a a
373 | 10. Promover |Campus [Desafi |10. Promover |Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |9 04/10/ Redmi
aintegragdo |Porto o] aintegragdo | Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 ne
das agdes de | Velho Estraté |das agbes de |a s Porto | 15:18 15:41 Admin
ensino, Calama |gico ensino, Velho
pesquisa, pesquisa, Calam
extenséo e extenséo e a
inovagao inovagao
tecnolégica tecnolégica
372 | 11. Consolidar | Campus |[Desafi |11. Consolidar | Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |15 04/10/ DG
a oferta de Porto 0 cursos em Iniciad Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
cursos em Velho Estraté | consonancia |a s Porto | 18:12 15:40 s Porto
consonancia |[Calama [gico com 0s Velho Velho
com 0s arranjos Calam Calam
arranjos produtivos, a a
produtivos, sociais e
sociais e locais
locais.
371 12. Consolidar | Campus | Desafi |12. Consolidar | Nao Normal | DG 02/07/ 31/03/ |31/12/ 0.00 0.00 |0.00 (20 04/10/ DG
a Porto o] a Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
institucionaliza | Velho Estraté | institucionaliza | a s Porto | 00:09 15:39 s Porto
¢édo da Calama |gico ¢éo da Velho Velho
educacgédo a Educagéo a Calam Calam
distancia no distancia no a a
Instituto. Instituto
01/04/2025 20/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
370 |13. Campus |Desafi | 13.Disponibiliz | Nao Normal | DG 02/07/ 31/03/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |20 04/10/ DG
Disponibilizar | Porto o] ar solugdes Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
solugdes Velho Estraté | inovadoras a s Porto | 00:26 15:37 s Porto
inovadoras Calama |gico para o0 avango Velho Velho
para o avango cientifico, Calam Calam
cientifico, tecnolégico e a a
tecnolégico e produtivo
produtivo.
369 14. Formar Campus |Desafi |14. Formar Nao Normal | DG 02/07/ 01/04/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |20 04/10/ DG
cidadaos Porto o cidadaos Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
capazes de Velho Estraté | capazes de a s Porto | 17:47 15:36 s Porto
transformar a [Calama |gico transformar a Velho Velho
realidade realidade Calam Calam
social. social a a
368 | 15. Colaborar |Campus [Desafi |15.Colaborar |Nao Normal | DG 20/01/ 31/03/ |31/12/ 0.00 0.00 |0.00 |46 04/10/ DG
para o Porto o] para o Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
Desenvolvime | Velho Estraté | Desenvolvime |a s Porto | 09:23 15:35 s Porto
nto regional Calama |gico nto regional Velho Velho
sustentavel sustentavel Calam Calam
a a
367 |1.0Otimizara |Campus |Desafi |1.Otimizara |[Em Normal | DG 15/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |43 04/10/ DG
Aplicagéo dos | Colorado |0 Aplicagédo dos | Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
recursos do Oeste | Estraté |recursos ento s 21:12 14:53 s
orgamentarios gico orgamentarios Colora Colora
e ampliar a e ampliar a do do do do
captacéo de captacéo de Oeste Oeste
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios.
366 [2. Ampliare Campus |Desafi |2. Ampliar e Em Normal | DG 27/06/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |5 04/10/ DG
consolidar a Colorado | o consolidara | Andam Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
infraestrutura | do Oeste | Estraté |infraestrutura |ento S 12:34 14:52 s
académica, gico académica, Colora Colora
administrativa administrativa do do do do
e tecnoldgica. e tecnolégica Oeste Oeste
365 |3. Valorizar os | Campus [Desafi |3. Valorizar os | Em Normal | DG 13/01/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |28 04/10/ DG
servidores e Colorado |0 servidores e | Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
melhorar o do Oeste | Estraté | melhorar o ento S 20:31 14:50 S
ambiente gico ambiente Colora Colora
organizacional organizacional do do do do
Oeste Oeste

01/04/2025

21/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
364 | 4. Promovera |Campus [Desafi |4. Promovera |Em Normal | DG 13/01/ 01/01/ |31/12/ 40.00 (0.00 |0.00 |20 04/10/ DG
qualificagdo e | Colorado |0 qualificagdo e | Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
capacitagéo do Oeste | Estraté | capacitagéo ento S 20:39 14:48 5
dos servidores gico dos servidores Colora Colora
com foco nos com foco nos do do do do
resultados resultados Oeste Oeste
institucionais. institucionais.
363 | 5. Fortalecer a | Campus |[Desafi |5. Fortalecer a | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 |O 04/10/ Redmi
identidade Colorado |0 identidade Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
institucional e | do Oeste | Estraté |institucional e |a s 14:15 14:47 Admin
o] gico o] Colora
relacionament relacionament do do
o] o Oeste
interinstitucion interinstitucion
al. al
362 |6.Otimizaro |Campus [Desafi |6.Otimizaro |Em Normal | DG 27/06/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (11 04/10/ DG
planejamento, [ Colorado |o planejamento, [ Andam Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
a integragdo e [do Oeste | Estraté | a integragdo e | ento s 12:49 14:45 s
a gestdo dos gico a gestéo dos Colora Colora
processos de processos de do do do do
trabalho. trabalho. Oeste Oeste
360 |7.Fortalecer a |Campus |[Desafi |7. Fortalecer a | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |O 04/10/ Redmi
comunicagdo | Colorado |0 comunicagdo | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
institucional do Oeste | Estraté [institucional a S 14:18 14:38 Admin
junto aos gico junto aos Colora
publicos publicos do do
estratégicos. estratégicos Oeste
359 |8. Campus |Desafi |8. Em Normal | DG 13/01/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (60 04/10/ DG
Desenvolver | Colorado | o Desenvolver [ Andam Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
parcerias com |do Oeste | Estraté | parcerias com | ento S 20:31 14:37 S
o setor gico o setor Colora Colora
produtivo e produtivo e do do do do
instituicoes de instituigcoes de Oeste Oeste

ensino,

ensino,

pesquisa e pesquisa e
extensao, extensao,
nacionais e nacionais e
internacionais. internacionais.
01/04/2025 22/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
358 | 09. Promover |Campus [Desafi |09. Promover |Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 (100 04/10/ DG
0 acesso, a Colorado | o 0 acesso, a Iniciad Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
permanéncia |do Oeste | Estraté | permanéncia |a S 18:15 14:14 5
e 0 éxito dos gico e 0 éxito dos Colora Colora
estudantes estudantes do do do do
Oeste Oeste
357 | 10. Promover |Campus [Desafi |10. Promover |Em Normal | DG 14/01/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |46 04/10/ DG
aintegragdo |[Colorado |0 aintegragdo |Andam Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
das acdes de |[do Oeste |Estraté | das acdes de |ento S 08:44 14:13 S
ensino, gico ensino, Colora Colora
pesquisa, pesquisa, do do do do
extensdo e extensdo e Oeste Oeste
inovagao inovagao
tecnolégica tecnolégica
356 | 11. Consolidar | Campus [Desafi |11. Consolidar | Em Normal | DG 13/01/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 [100 04/10/ DG
a oferta de Colorado |0 a oferta de Andam Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
cursos em do Oeste | Estraté |cursos em ento S 20:59 14:12 S
consonancia gico consonancia Colora Colora
com 0s com 0s do do do do
arranjos Arranjos Oeste Oeste
produtivos, Produtivos
sociais e Sociais e
locais. Locais
355 | 12. Consolidar | Campus |[Desafi |12. Consolidar | Nao Normal | DG 13/01/ 07/02/ 3112/ 0.00 0.00 |0.00 [100 04/10/ DG
a Colorado |0 a Iniciad Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
institucionaliza | do Oeste | Estraté | institucionaliza | a s 20:30 14:11 s
¢édo da gico ¢édo da Colora Colora
educagéo a Educacéo a do do do do
distancia no distancia no Oeste Oeste
Instituto. Instituto
354 | 13. Campus |Desafi |13. Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 |O 04/10/ Redmi
Disponibilizar | Colorado | o Disponibilizar | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
solugdes do Oeste | Estraté | solugdes a S 14:22 14:09 Admin
inovadoras gico inovadoras Colora
para o avango para o avango do do
cientifico, cientifico, Oeste
tecnolégico e tecnoldgico e
produtivo. produtivo
01/04/2025 23/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
353 | 14. Formar Campus |Desafi | 14. Formar Néo Normal | DG 13/01/ 07/02/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |100 04/10/ DG
cidadéos Colorado | o cidadéos Iniciad Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
capazes de do Oeste | Estraté | capazes de a S 20:49 14:08 5
transformar a gico transformar a Colora Colora
realidade realidade do do do do
social. social Oeste Oeste
352 | 15. Colaborar |Campus [Desafi |15. Colaborar | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 (O 04/10/ Redmi
para o Colorado | o para o Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
Desenvolvime |do Oeste | Estraté | Desenvolvime |a S 14:32 14:07 Admin
nto regional gico nto regional Colora
sustentavel sustentavel do do
Oeste
351 1.0timizar a Campus |Desafi [1.Otimizara |Nao Normal | DG 26/08/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (13 04/10/ Redmi
Aplicagédo dos |Cacoal |o aplicagéo dos | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
recursos Estraté | recursos a s 15:57 14:03 Admin
orgcamentarios gico orcamentarios Cacoal
e ampliar a e fomentar a
captacéo de captacéo de
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios.
350 (2. Ampliare Campus |Desafi |2. Ampliar e Em Normal | DG 21/06/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |3 04/10/ DG
consolidar a Cacoal |o consolidara | Andam Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
infraestrutura Estraté | infraestrutura |[ento S 15:15 14:02 s
académica, gico académica, Cacoal Cacoal
administrativa administrativa
e tecnoldgica. e tecnolégica
349 | 83. Valorizar os | Campus |[Desafi |3. Valorizar os | Nao Normal | DG 22/02/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |O 04/10/ Redmi
servidores e Cacoal |o servidores e Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
melhorar o Estraté | melhorar o a S 15:39 14:01 Admin
ambiente gico ambiente Cacoal
organizacional organizacional
348 | 4. Promover a |Campus |Desafi |4. Promovera | Nao Normal | DG 22/02/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0.00 |10 04/10/ Redmi
qualificagdo e [Cacoal |o qualificagdo e | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
capacitagéo Estraté | capacitagao a s 15:33 14:00 Admin
dos servidores gico dos servidores Cacoal

com foco nos

com foco nos

resultados resultados
institucionais. institucionais
01/04/2025 24/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
347 | 5. Fortalecer a | Campus |[Desafi |5. Fortalecer a | Nao Normal | DG 23/02/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |0 04/10/ DG
identidade Cacoal |o identidade Iniciad Campu | 2024 2024 2024 2019 Campu
institucional e Estraté | institucionale |a S 15:15 13:58 5
o] gico o] Cacoal Cacoal
relacionament relacionament
o o
interinstitucion interinstitucion
al. al
346 | 6. Otimizaro |Campus |[Desafi |6. Otimizaro |Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |O 04/10/ Redmi
planejamento, |Cacoal |o planejamento, | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
a integragédo e Estraté |aintegracdo e |a S 12:30 13:57 Admin
a gestéo dos gico a gestéo dos Cacoal
processos de processos de
trabalho. trabalho.
344 |7. Fortalecer a | Campus |[Desafi |7. Fortalecer a | Nao Normal | DG 23/02/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (O 04/10/ DG
comunicagdo |[Cacoal |o comunicagdo | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
institucional Estraté | institucional a S 15:22 13:53 S
junto aos gico junto aos Cacoal Cacoal
publicos publicos
estratégicos. estratégicos
343 |8. Campus |Desafi |8. Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (O 04/10/ Redmi
Desenvolver | Cacoal o] Desenvolver | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
parcerias com Estraté | parcerias com |a s 12:03 13:52 Admin
o setor gico o setor Cacoal
produtivo e produtivo e
instituicoes de instituicoes de
ensino, ensino,
pesquisa e pesquisa e
extenséo, extenséo,
nacionais e nacionais e
internacionais. internacionais.
342 | 09. Promover |Campus |Desafi |09. Promover |N&o Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0.00 |18 04/10/ DG
0 acesso, a Cacoal |o 0 acesso, a Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
permanéncia Estraté | permanéncia |a s 13:20 13:50 s
e o éxito dos gico e 0 éxito dos Cacoal Cacoal
estudantes estudantes
01/04/2025 25/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
341 10. Promover |Campus |Desafi | 10. Promover |N&o Normal | DG 04/11/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |14 04/10/ Redmi
aintegragdo |[Cacoal |o aintegragdo | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
das agdes de Estraté |das agbes de |a S 16:37 13:49 Admin
ensino, gico ensino, Cacoal
pesquisa, pesquisa,
extensao e extenséo e
inovacédo inovacédo
tecnolégica tecnoldgica
338 | 11. Consolidar | Campus |[Desafi |11.Consolidar | Nao Normal | DG 26/02/ 01/01/ |3112/ 0.00 0.00 |0.00 (O 04/10/ DG
a oferta de Cacoal |o a oferta de Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
cursos em Estraté | cursos em a S 10:49 10:07 s
consonancia gico consonancia Cacoal Cacoal
com os com os
arranjos Arranjos
produtivos, Produtivos
sociais e Sociais e
locais. Locais
337 |12. Consolidar | Campus |[Desafi |12. Consolidar | Nao Normal | DG 26/02/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (O 04/10/ DG
a Cacoal |o a Iniciad Campu | 2024 2024 2024 2019 Campu
institucionaliza Estraté | institucionaliza | a S 10:55 10:05 S
¢ao da gico gdo da Cacoal Cacoal
educagéo a Educacéo a
distancia no distancia no
Instituto. Instituto
336 |13. Campus | Desafi |13. Néo Normal | DG 26/02/ 01/01/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |O 04/10/ DG
Disponibilizar |Cacoal |o Disponibilizar | Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 Campu
solugdes Estraté | solugdes a s 09:41 10:03 s
inovadoras gico inovadoras Cacoal Cacoal
para o avango para o avango
cientifico, cientifico,
tecnoldgico e tecnoldgico e
produtivo. produtivo
335 14. Formar Campus |Desafi |14. Formar Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 [0.00 |54 04/10/ DG
cidadaos Cacoal |o cidadaos Iniciad Campu | 2025 2024 | 2024 2019 Campu
capazes de Estraté | capazes de a S 11:02 10:00 s
transformar a gico transformar a Cacoal Cacoal
realidade realidade
social. social
334 | 15. Colaborar |Campus [Desafi |15. Colaborar | Nao Normal | DG 26/02/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 |0 04/10/ DG
para o Cacoal |o para o Iniciad Campu | 2024 2024 2024 2019 Campu
Desenvolvime Estraté | Desenvolvime |a S 09:43 09:59 S
nto regional gico nto regional Cacoal Cacoal
sustentavel sustentavel
01/04/2025 26/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
333 |1.0Otimizara |Campus |Desafi |1.Otimizara |[Em Normal | DG 20/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 ([0.00 |0.00 |35 04/10/ DG
Aplicacédo dos | Ariquem |[o Aplicacéo dos | Andam Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
recursos es Estraté | recursos ento S 17:30 09:52 5
orgcamentarios gico orgcamentarios Arique Arique
e ampliar a e ampliar a mes mes
captagéo de captacéo de
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios.
332 | 2. Ampliare Campus |Desafi |2. Ampliar e Em Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 |18 04/10/ [28/09/ |DG
consolidar a Ariquem |o consolidara | Andam Campu | 2023 2024 | 2024 2019 |2020 |Campu
infraestrutura | es Estraté | infraestrutura |[ento S 11:50 09:51 [18:559 |s
académica, gico académica, Arique Arique
administrativa administrativa mes mes
e tecnolégica. e tecnoldgica
331 3. Valorizar os | Campus |Desafi |3. Valorizar os | Em Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 0.00 |0.00 (10 04/10/ [28/09/ |DG
servidores e Ariqguem |0 servidores e | Andam Campu | 2023 2024 | 2024 2019 |2020 Campu
melhorar o es Estraté | melhorar o ento s 11:49 09:49 ([19:00 |s
ambiente gico ambiente Arique Arique
organizacional organizacional mes mes
330 |4. Promovera |Campus |[Desafi |4. Promovera | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 0.00 (0.00 |40 04/10/ Redmi
qualificagdo e |[Ariquem |o qualificagdo e | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
capacitagéo es Estraté | capacitagéo a S 11:39 09:47 Admin
dos servidores gico dos servidores Arique
com foco nos com foco nos mes
resultados resultados
institucionais. institucionais
329 |b5. Fortalecer a | Campus |Desafi | 5. Fortalecer a | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 |0.00 |O 04/10/ [15/07/ | Redmi
identidade Ariqguem |0 identidade Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 |2020 ne
institucional e |es Estraté | institucional e |a s 11:56 09:45 |[17:17 [Admin
o] gico o] Arique
relacionament relacionament mes
o o
interinstitucion interinstitucion
al. al
328 |6.COtimizaro |Campus |Desafi |6. Otimizaro |Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0.00 |20 04/10/ DG
planejamento, | Ariguem |o planejamento, | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 Campu
aintegragdo e |es Estraté |aintegracdo e |a s 11:51 09:43 s
a gestéo dos gico a gestéo dos Arique Arique
processos de processos de mes mes
trabalho. trabalho.
01/04/2025 27/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
326 |7. Fortalecer a |Campus |[Desafi |7. Fortalecer a | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0 04/10/ [15/07/ |Redmi
comunicagdo |[Ariquem |o comunicagdo | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 |2020 |ne
institucional es Estraté | institucional a S 11:55 09:33 [17:18 [Admin
junto aos gico junto aos Arique
publicos publicos mes
estratégicos. estratégicos
324 |8. Campus |Desafi |8. Nao Normal | DG 13/12/ 01/01/ | 3112/ 40.00 [0.00 |0.00 |65 04/10/ Redmi
Desenvolver | Ariquem |o Desenvolver | Iniciad Campu | 2024 2024 2024 2019 ne
parcerias com |es Estraté | parcerias com |a S 17:22 09:31 Admin
o setor gico o setor Arique
produtivo e produtivo e mes
instituicoes de instituicoes de
ensino, ensino,
pesquisa e pesquisa e
extensao, extensao,
nacionais e nacionais e
internacionais. internacionais.
323 | 09. Promover |Campus [Desafi |09. Promover |Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 (O 04/10/ Redmi
0 acesso, a Ariquem |o 0 acesso, a Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
permanéncia |es Estraté | permanéncia |a S 11:56 09:30 Admin
e 0 éxito dos gico e 0 éxito dos Arique
estudantes estudantes mes
321 10. Promover |Campus |Desafi |10. Promover |Nao Normal | DG 20/01/ 01/01/ |30/03/ 320.00(0.00 |0.00 |61 04/10/ DG
aintegracdo |[Ariquem |o aintegracdo | Iniciad Campu | 2025 2024 | 2025 2019 Campu
das acbes de |es Estraté |das agbes de |a S 11:06 09:28 S
ensino, gico ensino, Arique Arique
pesquisa, pesquisa, mes mes
extenséo e extenséo e
inovagao inovagao
tecnolégica tecnoldgica
320 11. Consolidar | Campus | Desafi |11. Consolidar | Nao Normal | DG 08/02/ 01/01/ | 31112/ 0.00 0.00 |0.00 (|35 04/10/ Redmi
a oferta de Ariquem |o e expandir Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
cursos em es Estraté | cursos em a S 17:13 09:27 Admin
consonancia gico consonancia Arique
com os com os mes
arranjos arranjos
produtivos, produtivos,
sociais e sociais e
locais. locais
01/04/2025 28/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
319 12. Consolidar | Campus | Desafi |12. Consolidar | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ |31/12/ 0.00 (0.00 |0 04/10/ Redmi
a Ariquem |o a Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
institucionaliza | es Estraté | institucionaliza | a S 11:57 09:25 Admin
¢éo da gico ¢éo da Arique
educacgédo a Educagéo a mes
distancia no distancia no
Instituto. Instituto
318 |13. Campus |Desafi |13. Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 31112/ 0.00 |0.00 |O 04/10/ [15/07/ |Redmi
Disponibilizar | Ariquem |o Disponibilizar | Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 |2020 ne
solugdes es Estraté | solugdes a s 11:57 09:21 [17:21 [ Admin
inovadoras gico inovadoras Arique
para o avango para 0 avango mes
cientifico, cientifico,
tecnolégico e tecnoldgico e
produtivo. produtivo
316 | 14. Formar Campus |Desafi | 14. Formar Nao Normal | DG 13/12/ 10/01/ |31/12/ 0.00 0.00 |0.00 [100 04/10/ Redmi
cidadéos Ariqguem |0 cidadéos Iniciad Campu | 2024 2024 | 2024 2019 ne
capazes de es Estraté | capazes de a s 17:27 09:11 Admin
transformar a gico transformar a Arique
realidade realidade mes
social. social
315 | 15. Colaborar |Campus [Desafi |15. Colaborar | Nao Normal | DG 19/12/ 01/01/ | 3112/ 0.00 |0.00 (O 04/10/ Redmi
para o Ariquem |o para o Iniciad Campu | 2023 2024 | 2024 2019 ne
Desenvolvime |es Estraté | Desenvolvime |a S 11:59 09:08 Admin
nto regional gico nto regional Arique
sustentavel sustentavel mes
57 1.0timizar a Campus |Desafi |1.Otimizara |Em Normal | DG 19/01/ 21/08/ |20/01/ 0.00 [0.00 |0.00 |100 19/09/ |17/01/ | DG
Aplicagédo dos |[Ji-Paran |o Aplicagédo dos | Andam Campu | 2025 0024 |2025 2019 |2023 |Campu
recursos a Estraté | recursos ento S 15:49 16:52 |13:52 |s
orgamentarios gico orgamentarios Ji-Para Ji-Para
e ampliar a e ampliar a na na
captacéo de captacéo de
recursos recursos
extraorgament extraorgament
arios. arios.
56 2. Ampliar e Campus |Desafi |2. Ampliar e Em Normal | DG 20/01/ 26/08/ |20/12/ 0.00 0.00 |0.00 [100 19/09/ DG
consolidara [dJi-Paran |o consolidara | Andam Campu | 2025 0024 | 2025 2019 Campu
infraestrutura | & Estraté |infraestrutura |ento s 14:12 16:51 s
académica, gico académica, Ji-Para Ji-Para
administrativa administrativa na na

e tecnoldgica.

e tecnolégica

01/04/2025

29/30




# Assunto da Projeto | Tipo Titulo Situag | Priorid | Atribui | Altera | Versa |Inicio |Data |(Temp [Temp |Temp [ Temp (% Criado | Concl |Ultima |Tarefas | Crédito |Valor
tarefa pai ao ade do doem |o previst [ o o o o Termin |em uido atualiz | relacio | Orcame | Estima
para a estim |estim |gasto | gasto |ado acao nadas |ntario |do
ado ado geral por R$ Atualiz
geral ado
R$
52 6. Otimizaro | Campus |Desafi |6.Otimizaro |Em Normal | DG 18/01/ 01/01/ |31/12/ 0.00 [0.00 |0.00 |100 19/09/ DG
planejamento, [Ji-Paran |o planejamento, | Andam Campu | 2025 2024 2024 2019 Campu
aintegragdoe |a Estraté | a integracdo e | ento S 09:38 16:47 5
a gestdo dos gico a gestdo dos Ji-Para Ji-Para
processos de processos de na na
trabalho. trabalho.
43 14. Formar PROPES | Desafi | 14. Formar Em Normal | PROP |18/12/ 02/01/ | 2912/ 210.00(0.00 |0.00 (100 19/09/ |17/01/ | Xenia
cidadaos P - o] cidadaos Andam ESP 2024 2024 | 2024 2019 |2023 Barbos
capazes de Pro-Reit | Estraté | capazes de ento Reitori | 16:59 16:41 |10:26 |a
transformara |[oriade |gico transformar a a
realidade Pesquisa realidade
social. , social
Inovagao
e
Po6s-Gra
duagao
01/04/2025 30/30
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