

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 43874.64

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55441	Campus Guajará-Mirim	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Ação	Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos serviços essenciais do campus	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:17		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	06/06/2024 15:41	16/12/2024 19:17	DPLAD Campus Guajara-Mirim			43874.64
54618	Campus Guajará-Mirim	Fiscalizar a movimentação patrimonial do campus e atualizar suas situações	Ação Setorial Estratégica(C)	Atualizar qualquer movimentação de patrimônio entre salas	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:24		01/01/2024	31/12/2024	20.00	20.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:49	16/12/2024 19:24	DPLAD Campus Guajara-Mirim			
54611	Campus Guajará-Mirim	Fiscalizar a movimentação patrimonial do campus e atualizar suas situações	Ação Setorial Estratégica(C)	Transferir os patrimônios para seus atuais responsáveis.	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:23		01/01/2024	31/12/2024	10.00	10.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:41	16/12/2024 19:23	DPLAD Campus Guajara-Mirim			
54610	Campus Guajará-Mirim	Manter o Controle da Carga Patrimonial	Ação Setorial Estratégica(C)	Atualizar o patrimônio de itens que estão sem etiqueta	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:28		01/01/2024	31/12/2024	10.00	10.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:37	16/12/2024 19:28	DPLAD Campus Guajara-Mirim			
54607	Campus Guajará-Mirim	Implantar controle de estoque de material de consumo para futuras compras	Ação Setorial Estratégica(C)	Solicitar a compra dos itens presentes na planilha	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:25		01/01/2024	31/12/2024	5.00	5.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:31	16/12/2024 19:25	DPLAD Campus Guajara-Mirim			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54605	Campus Guajará-Mirim	Implantar controle de estoque de material de consumo para futuras compras	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e atualizar planilha com itens necessários para compra	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:25		01/01/2024	31/12/2024	2.00	2.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:28	16/12/2024 19:25	DPLAD Campus Guajara-Mirim			
54601	Campus Guajará-Mirim	Aprimorar as práticas e gerenciar as aquisições institucionais no âmbito da unidade	Ação	Implantar controle de estoque de material de consumo para futuras compras	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:25		01/01/2024	31/12/2024		7.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:18	16/12/2024 19:25	DPLAD Campus Guajara-Mirim			0.00
54596	Campus Guajará-Mirim	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Ação	Fiscalizar a movimentação patrimonial do campus e atualizar suas situações	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:29		01/01/2024	31/12/2024		30.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:07	16/12/2024 19:29	DPLAD Campus Guajara-Mirim			0.00
54591	Campus Guajará-Mirim	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Ação	Manter o Controle da Carga Patrimonial	Concluída	Normal	CPALM Campus Guajara-Mirim	16/12/2024 19:30		01/01/2024	31/12/2024		10.00	0.00	0.00	100	21/02/2024 15:02	16/12/2024 19:30	DPLAD Campus Guajara-Mirim			0.00