

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 3960000.0

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|---------------|---|------|--|--------------|------------|---------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 55616 | Campus Cacoal | Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica | Ação | Apoiar o desenvolvimento de aulas práticas no setor | Em Andamento | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 12/06/2024 13:41 | | 01/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:41 | | | | | 0.00 |
| 55615 | Campus Cacoal | Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica | Ação | Apoiar o desenvolvimento das pesquisas realizadas no setor | Em Andamento | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 12/06/2024 13:44 | | 12/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:40 | | DIEPE Campus Cacoal | | | 0.00 |
| 55614 | Campus Cacoal | 8.Desenvolver Parcerias com o Setor Produtivo e Instituições de Ensino Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais | Ação | Realizar dias de campo com participação ativa dos alunos para atrair os produtores | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 12/06/2024 13:38 | | 09/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:38 | | | | | 0.00 |
| 55613 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de uma sala administrativa e banheiros na Produção vegetal | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:15 | | 05/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:36 | | DG Campus Cacoal | | | 100000.00 |

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|---------------|--|------|--|--------------|------------|---------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 55612 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de um depósito para fertilizantes, defensivos e sementes (Três salas) | Não Iniciada | Alta | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:15 | | 09/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:35 | | DG Campus Cacoal | | | 50000.00 |
| 55611 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de barracão para unidade de beneficiamentos de café | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:14 | | 09/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:33 | | DG Campus Cacoal | | | 50000.00 |
| 55610 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção /Instalação de reservatório para irrigação | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:14 | | 02/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:32 | | DG Campus Cacoal | | | 70000.00 |
| 55609 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de um galpão para maquinários em implementos agrícolas | Não Iniciada | Alta | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:14 | | 02/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:30 | | DG Campus Cacoal | | | 80000.00 |
| 55608 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Remoção das tecas | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:13 | | 12/06/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:30 | | DG Campus Cacoal | | | 0.00 |
| 55607 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Aquisição de maquinários agrícolas diversos | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:13 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:29 | | DG Campus Cacoal | | | 100000.00 |

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|---------------|--|------|--|--------------|------------|---------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 55606 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Reforma e ampliação das áreas irrigadas | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:13 | | 27/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:27 | | DG Campus Cacoal | | | 100000.00 |
| 55605 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Ampliação da lavoura de café | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:13 | | 19/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:26 | | DG Campus Cacoal | | | 80000.00 |
| 55604 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de uma estufa experimental | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:12 | | 06/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:24 | | DG Campus Cacoal | | | 100000.00 |
| 55603 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de estufa para a produção de mudas diversas | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:12 | | 05/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:23 | | DG Campus Cacoal | | | 100000.00 |
| 55602 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de estufa para a produção de hortaliças | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:12 | | 30/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:21 | | DG Campus Cacoal | | | 100000.00 |
| 55601 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de uma estufa de secagem de café | Em Andamento | Alta | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:11 | | 15/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:17 | | DG Campus Cacoal | | | 10000.00 |
| 55600 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de um setor de piscicultura em tanques de geomembrana | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:11 | | 05/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:15 | | DG Campus Cacoal | | | 25000.00 |

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|---------------|--|------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 55599 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de um campo Agrostológico | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:11 | | 12/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:13 | | DG Campus Cacoal | | | 5000.00 |
| 55598 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de uma Fábrica de ração Animal | Não Iniciada | Alta | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 14:31 | | 01/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:12 | | DG Campus Cacoal | | | 500000.00 |
| 55597 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de um galpão de aves de corte experimental | Não Iniciada | Alta | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 15:10 | | 31/01/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:10 | | DG Campus Cacoal | | | 400000.00 |
| 55596 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Adequação e reforma de um galpão de corte para postura | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 14:30 | | 12/06/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:09 | | DG Campus Cacoal | | | 15000.00 |
| 55595 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção de um Compost Barn no setor de bovinos leiteiros | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 14:30 | | 12/06/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 13:02 | | DG Campus Cacoal | | | 150000.00 |
| 55594 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Reforma e ampliação do setor de bovinos | Em Andamento | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 14:29 | | 16/02/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 10 | 12/06/2024 13:00 | | DG Campus Cacoal | | | 400000.00 |
| 55593 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Reforma e ampliação do aprisco no setor de ovinos | Em Andamento | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 13:49 | | 12/04/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 12:59 | | DG Campus Cacoal | | | 20000.00 |

| # | Projeto | Assunto da tarefa pai | Tipo | Título | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo estimado geral | Tempo gasto | Tempo gasto geral | % Terminado | Criado em | Concluído | Última atualização por | Tarefas relacionadas | Crédito Orçamentário R\$ | Valor Estimado Atualizado R\$ |
|-------|---------------|--|------|---|--------------|------------|---------------------|------------------|--------|------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 55592 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Construção /Reforma da casa do mel | Não Iniciada | Alta | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 13:48 | | 12/06/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 12:58 | | DG Campus Cacoal | | | 100000.00 |
| 55591 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Ampliação do setor de apicultura, com aumento do número de colmeias | Não Iniciada | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 13:48 | | 12/04/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 0 | 12/06/2024 12:56 | | DG Campus Cacoal | | | 15000.00 |
| 55590 | Campus Cacoal | 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica | Ação | Ampliação da garagem para veículos | Em Andamento | Normal | DIEPE Campus Cacoal | 21/06/2024 13:45 | | 12/03/2024 | 31/12/2024 | | | 0.00 | 0.00 | 50 | 12/06/2024 12:53 | | DG Campus Cacoal | | | 40000.00 |