

## Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 3960000.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55616	Campus Cacoal	Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica	Ação	Apoiar o desenvolvimento de aulas práticas no setor	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	12/06/2024 13:41		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:41					0.00
55615	Campus Cacoal	Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica	Ação	Apoiar o desenvolvimento das pesquisas realizadas no setor	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	12/06/2024 13:44		12/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:40		DIEPE Campus Cacoal			0.00
55614	Campus Cacoal	8.Desenvolver Parcerias com o Setor Produtivo e Instituições de Ensino Pesquisa e Extensão nacionais e internacionais	Ação	Realizar dias de campo com participação ativa dos alunos para atrair os produtores	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	12/06/2024 13:38		09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:38					0.00
55613	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de uma sala administrativa e banheiros na Produção vegetal	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:15		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:36		DG Campus Cacoal			100000.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55612	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de um depósito para fertilizantes, defensivos e sementes (Três salas)	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:15		09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:35		DG Campus Cacoal			50000.00
55611	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de barracão para unidade de beneficiamentos de café	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:14		09/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:33		DG Campus Cacoal			50000.00
55610	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção /Instalação de reservatório para irrigação	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:14		02/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:32		DG Campus Cacoal			70000.00
55609	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de um galpão para maquinários em implementos agrícolas	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:14		02/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:30		DG Campus Cacoal			80000.00
55608	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Remoção das tecas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:30		DG Campus Cacoal			0.00
55607	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Aquisição de maquinários agrícolas diversos	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:29		DG Campus Cacoal			100000.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55606	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Reforma e ampliação das áreas irrigadas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		27/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:27		DG Campus Cacoal			100000.00
55605	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Ampliação da lavoura de café	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:13		19/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:26		DG Campus Cacoal			80000.00
55604	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de uma estufa experimental	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12		06/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:24		DG Campus Cacoal			100000.00
55603	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de estufa para a produção de mudas diversas	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:23		DG Campus Cacoal			100000.00
55602	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de estufa para a produção de hortaliças	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:12		30/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:21		DG Campus Cacoal			100000.00
55601	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de uma estufa de secagem de café	Em Andamento	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11		15/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:17		DG Campus Cacoal			10000.00
55600	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de um setor de piscicultura em tanques de geomembrana	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11		05/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:15		DG Campus Cacoal			25000.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55599	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de um campo Agrostológico	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:11		12/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:13		DG Campus Cacoal			5000.00
55598	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de uma Fábrica de ração Animal	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:31		01/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:12		DG Campus Cacoal			500000.00
55597	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de um galpão de aves de corte experimental	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 15:10		31/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:10		DG Campus Cacoal			400000.00
55596	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Adequação e reforma de um galpão de corte para postura	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:30		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:09		DG Campus Cacoal			15000.00
55595	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção de um Compost Barn no setor de bovinos leiteiros	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:30		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 13:02		DG Campus Cacoal			150000.00
55594	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Reforma e ampliação do setor de bovinos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 14:29		16/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	12/06/2024 13:00		DG Campus Cacoal			400000.00
55593	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Reforma e ampliação do aprisco no setor de ovinos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:49		12/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:59		DG Campus Cacoal			20000.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55592	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Construção /Reforma da casa do mel	Não Iniciada	Alta	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:48		12/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:58		DG Campus Cacoal			100000.00
55591	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Ampliação do setor de apicultura, com aumento do número de colmeias	Não Iniciada	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:48		12/04/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	12/06/2024 12:56		DG Campus Cacoal			15000.00
55590	Campus Cacoal	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação	Ampliação da garagem para veículos	Em Andamento	Normal	DIEPE Campus Cacoal	21/06/2024 13:45		12/03/2024	31/12/2024			0.00	0.00	50	12/06/2024 12:53		DG Campus Cacoal			40000.00