

## Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55369	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Atividade	Definir as competências das unidades	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:11		01/01/2024	30/06/2024			0.00	0.00	70	16/05/2024 11:22		DGTI - PRODIN Reitoria			
55367	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	Atividade	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	16/05/2024 11:20		DGTI - PRODIN Reitoria			
55366	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	Atividade	Contabilização das capacitações para análise do atingimento da meta institucional	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	16/05/2024 11:16		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/05/2024 11:16					
55364	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	Atividade	Contratar plataforma de cursos online para equipe de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	16/05/2024 11:08		DGTI - PRODIN Reitoria			
55146	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Contratação /Renovação de links de internet	Atividade	Contratação Link Reitoria	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:05		20/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	40	19/03/2024 10:27		DGTI - PRODIN Reitoria			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55145	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	Atividade	Contratação/Renovação de links de internet	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	22/01/2025 11:05		20/05/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	40	19/03/2024 10:25		CGTI Campus Guajara-Mirim			
54975	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Ação	A23 - Oferecer suporte aos usuários no uso dos serviços de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:27		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:13		CGTI Campus Jarú			0.00
54974	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Ação	A22 - Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de TI oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	26/12/2024 13:32		18/11/2024	06/12/2024		0.00	0.00	0.00	96	11/03/2024 23:13		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54973	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Ação	A21 - Monitorar o nível de atendimento	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:32		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 23:12		CGTI Campus Jarú			0.00
54972	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N09 - Aprimorar os sistemas de informações	Ação	A20 - Implantar novas soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	07/06/2024 15:43					0.00	0.00	0.00	17	11/03/2024 23:12		CDSIS - PRODIN Reitoria			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54971	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	Ação	A19 - Aperfeiçoar as soluções de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	23/01/2025 10:37		01/10/2024	31/12/2024		40.00	0.00	0.00	60	11/03/2024 23:00		CGTI Campus Ariquemes			0.00
54970	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação	Ação	A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:35		01/01/2024	30/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54969	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Ação	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:34		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54968	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC	Ação	A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	20/01/2025 16:42		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	82	11/03/2024 22:56		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54967	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N05 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC adequados à realização de suas atividades	Ação	A15 - Contratar/renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:07		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	38	11/03/2024 22:54		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54966	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:55		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	80	11/03/2024 22:52		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54965	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:26		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	50	11/03/2024 22:52		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54964	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	42	11/03/2024 22:51		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54963	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A11 - Planejar a atualização/upgrade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	17/01/2025 16:41		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:50		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00
54960	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	Ação	A09 - Intensificar a colaboração entre as áreas de TI de todas as unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	11/03/2024 23:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	11/03/2024 22:45		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54959	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	Ação	A08 - Promover a divulgação das ações de TIC realizadas em todas as unidades do IFRO	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:42		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54958	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	Ação	A07 - Difundir as soluções de TIC disponíveis e empregadas pelas unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	18/11/2024 08:49					0.00	0.00	0.00	75	11/03/2024 22:41		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54957	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	Ação	A06 - Fomentar e acompanhar a capacitação da equipe de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		140.00	0.00	0.00	73	11/03/2024 22:40		CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54956	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	Ação	A05 - Adequar necessidade de pessoal da área de TIC à demanda das unidades do IFRO	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:38		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:40		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54955	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Valorizar os servidores e melhorar o ambiente organizacional	Ação Setorial Estratégica_(R)	N10 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	17/01/2025 15:39		01/01/2024	31/12/2024		420.00	0.00	0.00	99	11/03/2024 22:37		CGTI Campus Ariquemes			
54423	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Ação	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 16:04		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54421	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Ação	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54420	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Ação	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 09:56		03/07/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	55	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54417	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica_(R)	N09 - Aprimorar os sistemas de informação institucionais	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	23/01/2025 10:37		01/10/2024	31/12/2024		40.00	0.00	0.00	38	08/02/2024 15:53		CGTI Campus Guajara-Mirim			
54416	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica_(R)	N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	13/01/2025 14:35		01/01/2024	31/12/2024		200.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 15:53		CGTI Campus Guajara-Mirim			
54415	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica_(R)	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	17/01/2025 15:34		01/01/2024	01/01/2025		150.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 15:53		CGTI Campus Ariquemes			
54414	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica_(R)	N06 - Atualização tecnológica do parque de equipamentos de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	25/01/2025 09:49		01/01/2024	31/12/2024		200.00	0.00	0.00	95	08/02/2024 15:52		CGTI Campus Guajara-Mirim			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54413	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica_(R)	N05 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC adequados à realização de suas atividades	Não Iniciada	Normal	Ações PDTIC	22/01/2025 11:07		01/01/2024	01/01/2025		300.00	0.00	0.00	79	08/02/2024 15:51		CGTI Campus Ariquemes			
54412	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica_(R)	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	25/01/2025 09:55		01/01/2024	01/01/2025		720.00	0.00	0.00	78	08/02/2024 15:50		CGTI Campus Ariquemes			
54411	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos	Ação Setorial Estratégica_(R)	N03 - Ampliar a publicidade das ações de TIC.	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	22/01/2025 10:52		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	68	08/02/2024 15:50		CGTI Campus Guajara-Mirim			
54410	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais	Ação Setorial Estratégica_(R)	N02 - Fomentar a gestão de pessoas de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	22/01/2025 11:03		01/01/2024	31/12/2024		418.00	0.00	0.00	93	08/02/2024 15:47		CGTI Campus Guajara-Mirim			



#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54409	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica_(R)	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	22/01/2025 10:31		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	86	08/02/2024 15:46		CGTI Campus Guajara-Mirim			