

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56070	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT7 - Instalação de quatro para o grupo de pesquisa LITI	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:36		07/10/2024	13/11/2024			0.00	0.00	100	18/11/2024 08:34	18/11/2024 08:34	CGTI CAMPUS VILHENA			
55971	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Realizar a pesquisa anual de satisfação dos usuários e publicar os resultados;	Atividades	Aplicar a pesquisa junto à comunidade;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:32		25/11/2024	29/11/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:57	26/12/2024 13:32	CGTI CAMPUS VILHENA			
55970	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Realizar a pesquisa anual de satisfação dos usuários e publicar os resultados;	Atividades	Elaborar os materiais para consulta a comunidade;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:32		18/11/2024	06/12/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:55	26/12/2024 13:32	CGTI CAMPUS VILHENA			
55968	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT3 - Implantação da redundância de VPN;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 16:51		24/04/2024	16/05/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:51	05/08/2024 16:51				
55967	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT2 - Implantação do link de backup no firewall;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 16:51		09/01/2024	12/01/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:51	05/08/2024 16:51				

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55966	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT1 - Contratação de link de internet secundário;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 16:47		06/05/2024	28/06/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:47	05/08/2024 16:47				
55965	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos	Atividades	Campus Vilhena	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	10/09/2024 10:35		09/01/2024	28/06/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 16:46	10/09/2024 10:35	CGTI CAMPUS VILHENA			
55964	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	Realizar campanha anual sobre segurança da informação no mês de novembro	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:40		04/11/2024	30/11/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:43	26/12/2024 13:40	CGTI CAMPUS VILHENA			
55963	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Atividades	Campus Vilhena	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:46		04/11/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 16:42	26/12/2024 13:46	CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55962	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT6 - Implantação do laboratório de informática do Curso de Eletromecânica;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:32		09/09/2024	27/09/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:00	18/11/2024 08:32	CGTI CAMPUS VILHENA			
55961	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT5 - Atualização dos computadores dos setores administrativos;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:30		01/02/2024	30/09/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 15:59	18/11/2024 08:30	CGTI CAMPUS VILHENA			
55960	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT4 - Atualização dos computadores das salas de aula dos blocos B e C;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 16:11		13/05/2024	19/07/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 15:59	05/08/2024 16:11	CGTI CAMPUS VILHENA			
55959	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT3 - Instalação de 4 computadores adicionais nos laboratórios de informática 1, 3 e 4;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 16:10		13/05/2024	19/07/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 15:58	05/08/2024 16:10	CGTI CAMPUS VILHENA			
55958	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT2 - Atualização dos computadores de uso acadêmico da Biblioteca;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 16:04		13/05/2024	19/07/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 15:58	05/08/2024 16:04	CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55957	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT1 - Atualização dos computadores do Laboratório de Informática 5	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 16:02		13/05/2024	19/07/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 15:57	05/08/2024 16:02	CGTI CAMPUS VILHENA			
55956	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A16 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para oferecer uma infraestrutura adequada às atividades de cada setor	Atividades	Campus Vilhena	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:47		01/02/2024	13/11/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 15:56	26/12/2024 13:47	CGTI CAMPUS VILHENA			
55955	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT2 - Celebrar Termo Aditivo para o contrato 13/2023 de prestação de serviços de telefonia.	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 15:53		01/02/2024	30/04/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 15:51	05/08/2024 15:53	CGTI CAMPUS VILHENA			
55954	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT1 - Celebrar Termo Aditivo para o contrato 16/2022 de prestação de serviços de link de internet.	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 15:52		01/04/2024	30/06/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 15:50	05/08/2024 15:52	CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55953	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A15 - Contratar /renovar licenças e serviços de TIC para assegurar o funcionamento das atividades setoriais	Atividades	Campus Vilhena	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	10/09/2024 10:34		01/02/2024	30/06/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 15:48	10/09/2024 10:34	CGTI CAMPUS VILHENA			
55952	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT2 - Verificar e manter atualizado o monitoramento de servidores e demais ativos de rede com o ZABBIX;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:48		01/01/2024	13/12/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 14:51	26/12/2024 13:48	CGTI CAMPUS VILHENA			
55951	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT1 - Verificar e manter atualizado no GLPI o registro dos ativos de TIC do campus;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:48		22/01/2024	13/12/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 14:50	26/12/2024 13:48	CGTI CAMPUS VILHENA			
55950	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Atividades	Campus Vilhena	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:49		01/01/2024	13/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 14:49	26/12/2024 13:49	CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55949	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	Verificar a atualização de segurança do firmware dos equipamentos de TIC	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:50		05/08/2024	13/12/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 14:46	26/12/2024 13:50	CGTI CAMPUS VILHENA			