

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55627	Campus Jaru	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Ação	Orientar e Subsidiar o Planejamento e Execução do Inventário Anual 2024	Não Iniciada	Normal	CPAL M Campus Jaru	13/06/2024 17:21		01/03/2024	30/09/2024			0.00	0.00	0	13/06/2024 17:21					0.00
55626	Campus Jaru	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Ação	Providenciar a Implantação Efetiva do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio	Em Andamento	Urgente/mediata	CPAL M Campus Jaru	13/06/2024 17:32		01/01/2024	31/08/2024			0.00	0.00	30	13/06/2024 17:19		DPLAD Campus Jaru			0.00
55625	Campus Jaru	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Ação	Adotar as Rotinas Necessárias para Viabilizar a Eficiência do Setor de Compras e Licitações do Campus Jaru	Não Iniciada	Normal	CCL Campus Jaru	13/06/2024 17:16		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	13/06/2024 17:16					0.00
55624	Campus Jaru	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Ação	Viabilizar a Implementação e fortalecimento dos mecanismos de Governança e Transparência	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	13/06/2024 17:09		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	20	13/06/2024 17:09					0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55509	Campus Jaru	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Ação	Realizar comunicação com os setores, em caso de necessidade, após a verificação do andamento do PAT	Não Iniciada	Normal	CGAB Campus Jaru	07/06/2024 17:28		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	07/06/2024 17:28					0.00
55508	Campus Jaru	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Ação	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Não Iniciada	Normal	CGAB Campus Jaru	11/10/2024 15:53		01/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	07/06/2024 17:26		CGAB Campus Jaru			0.00
52794	Campus Jaru	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	13/06/2024 17:21		01/01/2024	30/09/2024		0.00	0.00	0.00	15	16/03/2023 16:30		DPLAD Campus Jaru			
52784	Campus Jaru	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	13/06/2024 17:16		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	20	16/03/2023 16:14		DPLAD Campus Jaru			
52774	Campus Jaru	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	13/06/2024 17:09		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	20	16/03/2023 16:03		DPLAD Campus Jaru			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
52765	Campus Jaru	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Em Andamento	Normal	CGAB Campus Jaru	11/10/2024 15:53		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	5	16/03/2023 15:54		CGAB Campus Jaru			
52755	Campus Jaru	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Em Andamento	Normal	DG Campus Jaru	21/02/2024 14:35		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:42		DG Campus Jaru			
52745	Campus Jaru	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Em Andamento	Normal	DG Campus Jaru	21/02/2024 14:35		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/03/2023 15:25		DG Campus Jaru			