

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 9119383.44

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55739	Campus Jaru	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	[EXTRAORÇAMENTÁRIO - OBRA] Providenciar a Contratação da perfuração do Poço artesiano para atendimento da Clínica Veterinária e Blocos de Laboratório do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	27/06/2024 20:22		01/06/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:22					120000.00
55738	Campus Jaru	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	[EXTRAORÇAMENTÁRIO - OBRA] Providenciar a Contratação da Quadra Poliesportiva para Atender Necessidade do Campus Jaru	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	27/06/2024 20:23		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:21		DPLAD Campus Jaru			470000.00
55737	Campus Jaru	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	[EXTRAORÇAMENTÁRIO CONTRATOS - 20RL-C] Promover a Manutenção, Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Unidade	Em Andamento	Normal	CCONV Campus Jaru	27/06/2024 20:12		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:11		DPLAD Campus Jaru			268908.82

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55736	Campus Jarú	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	[EXTRAORÇAMENTO - CUSTEIO - 20RL-C] Promover a Aquisição/Contratação de Bens e Serviços para Atender a Unidade	Em Andamento	Normal	CCL Campus Jarú	27/06/2024 20:12		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	27/06/2024 20:10		DPLAD Campus Jarú			341000.00
55632	Campus Jarú	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	[EXTRAORÇAMENTO - INVESTIMENTO - MATERIAL PERMANENTE] Promover a Aquisição/Contratação de Material Permanente para Atender Necessidade do Campus Jarú	Em Andamento	Normal	CCL Campus Jarú	27/06/2024 20:18		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	13/06/2024 17:45		DPLAD Campus Jarú			2209629.19
55631	Campus Jarú	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	[LOA 2024 - CUSTEIO] Promover a Aquisição/Contratação de Bens e Serviços para Atender a Unidade	Em Andamento	Normal	CCL Campus Jarú	27/06/2024 20:03		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	13/06/2024 17:44		DPLAD Campus Jarú			400721.17
55630	Campus Jarú	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Ação	[LOA 2024 - 20RL-C] Promover a Manutenção, Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Unidade	Em Andamento	Normal	CCONV Campus Jarú	27/06/2024 20:04		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	13/06/2024 17:41		DPLAD Campus Jarú			1079124.26

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
53108	Campus Jaru	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Gerenciar o patrimônio físico institucional da unidade	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	21/02/2024 11:32		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:29		DG Campus Jaru			
53107	Campus Jaru	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	21/02/2024 11:32		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	21/03/2023 12:28		DG Campus Jaru			
52904	Campus Jaru	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar estudos e propor adequação/ajuste e da força de trabalho por setor	Em Andamento	Normal	DG Campus Jaru	21/02/2024 14:27		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:06		DG Campus Jaru			
52902	Campus Jaru	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar a adequação da infraestrutura e instruir os processos técnicos para viabilizá-la	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	21/02/2024 14:28		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	17/03/2023 14:04		DG Campus Jaru			
52901	Campus Jaru	2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica	Ação Setorial Estratégica(C)	Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica	Em Andamento	Normal	DPLAD Campus Jaru	27/06/2024 20:22		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	15	17/03/2023 14:02		DPLAD Campus Jaru			