

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56074	Campus Ji-Paraná	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Ação Setorial Estratégica(C)	Monitorar Trimestralmente o PAT 2024	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/12/2024 10:22		31/03/2024	26/12/2024			0.00	0.00	0	27/12/2024 10:22	27/12/2024 10:22				
56031	Campus Ji-Paraná	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Ação	Divulgar memorando-circular com orientações sobre procedimentos de contratação no campus	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	26/10/2024 09:55		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	26/10/2024 09:55	26/10/2024 09:55				0.00
55983	Campus Ji-Paraná	Providenciar a Implantação Efetiva do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio - SIADS	Atividade	Cadastrar Itens do SUAP no SIADS	Concluída	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 09:34		16/09/2024	31/12/2024			0.00	0.00	40	23/08/2024 09:19	18/01/2025 09:34	DPLAD Campus Ji-Paraná			
55982	Campus Ji-Paraná	Providenciar a Implantação Efetiva do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio - SIADS	Atividade	Realizar conferência dos itens cadastrados no SUAP para inserção no SIADS	Concluída	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 09:36		06/08/2024	31/12/2024			0.00	0.00	40	23/08/2024 08:41	18/01/2025 09:36	DPLAD Campus Ji-Paraná			
55981	Campus Ji-Paraná	Providenciar a Implantação Efetiva do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio - SIADS	Atividade	Incluir os itens novos diretamente no SIADS	Concluída	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 09:39		06/08/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	23/08/2024 08:40	18/01/2025 09:38	DPLAD Campus Ji-Paraná			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55976	Campus Ji-Paraná	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Ação	Incentivar a capacitação dos servidores atuantes como gestores e fiscais de contrato	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 10:12		20/08/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	20/08/2024 10:00	17/01/2025 11:28	DPLAD Campus Ji-Paraná			0.00
55715	Campus Ji-Paraná	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Ação	Corrigir as informações, no sistema SUAP, dos bens sem carga patrimonial atribuída, dos servidores inativos na unidade com carga patrimonial e ainda dos Inventários com carga contábil diferente daquela registrada para o campus responsável	Concluída	Urgente/Imediata	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 09:35		01/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	40	25/06/2024 17:57	18/01/2025 09:35	DPLAD Campus Ji-Paraná			0.00
55714	Campus Ji-Paraná	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Ação	Elaborar manual de utilização e conservação dos equipamentos dos laboratórios	Rejeitada	Alta	CPALM+S ESAAT(JI PA)	18/01/2025 09:29		01/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	25/06/2024 17:54	18/01/2025 09:29	DPLAD Campus Ji-Paraná			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55713	Campus Ji-Paraná	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Ação	Implementar ações de sensibilização e orientação sobre responsabilidade patrimonial, em atenção ao Memorando 032 21-02-2011 Retirada ou Aquisição de Bens e Patrimoniais	Rejeitada	Urgente/Imediata	CPALM Campus Ji-Paraná	18/01/2025 09:32		01/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	25/06/2024 17:47	18/01/2025 09:32	DPLAD Campus Ji-Paraná			0.00
55712	Campus Ji-Paraná	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Ação	Providenciar a Implantação Efetiva do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio - SIADS	Concluída	Urgente/Imediata	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 09:44		06/08/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	25/06/2024 17:38	18/01/2025 09:44	DPLAD Campus Ji-Paraná			0.00
54567	Campus Ji-Paraná	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Ação	Capacitar servidores da área de contratações do Campus Ji-Paraná - Participação Congresso Pregoeiros 2024	Concluída	Normal	Ações Integradas Jipa(DPLAD+CGP)	20/01/2025 15:52		15/02/2024	22/08/2024			0.00	0.00	100	16/02/2024 09:59	22/08/2024 09:54	DPLAD Campus Ji-Paraná			0.00
52795	Campus Ji-Paraná	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Aprimorar o gerenciamento patrimonial	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 10:10		01/07/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 16:31	18/01/2025 10:10	DPLAD Campus Ji-Paraná			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
52785	Campus Ji-Paraná	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e contratações	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	07/11/2024 07:32		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 16:16	07/11/2024 07:32	DPLAD Campus Ji-Paraná			
52775	Campus Ji-Paraná	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Gestão de Riscos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	18/01/2025 10:17		20/08/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 16:04	18/01/2025 10:17	DPLAD Campus Ji-Paraná			
52766	Campus Ji-Paraná	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	27/12/2024 10:26		31/03/2024	26/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	16/03/2023 15:55	27/12/2024 10:25	DG Campus Ji-Paraná			0.00
52756	Campus Ji-Paraná	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Orientar o Planejamento Anual	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	17/01/2025 11:42		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/03/2023 15:43	17/01/2025 11:42	DG Campus Ji-Paraná			
52746	Campus Ji-Paraná	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica(C)	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Concluída	Normal	DG Campus Ji-Paraná	17/01/2025 11:43		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/03/2023 15:29	17/01/2025 11:43	DG Campus Ji-Paraná			