

## Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 84000.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56199	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	Atividade	Nomeação da equipe de monitoramento	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 09:56						0.00	0.00	100	22/01/2025 09:56	22/01/2025 09:56				
56120	Campus Ariquemes	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Atividade	Ativação da RouterBoard no Data-Center	Concluída	Normal	CGTI Campus Ariquemes	17/01/2025 15:34		01/01/2024	01/01/2025	100.00	100.00	0.00	0.00	100	17/01/2025 15:34	17/01/2025 15:34				
56119	Campus Ariquemes	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Atividade	Implantação de sistema de monitoramento de rede	Concluída	Normal	CGTI Campus Ariquemes	17/01/2025 15:20		01/01/2024	01/01/2025	20.00	20.00	0.00	0.00	100	17/01/2025 15:20	17/01/2025 15:20				
56082	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Atividades	Publicar informes sobre boas práticas da segurança da informação	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	03/01/2025 11:31		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	03/01/2025 11:31	03/01/2025 11:31				
56052	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Atividade	Realizar manutenção em equipamentos, sistemas e serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Guajara-Mirim	11/12/2024 16:25		01/01/2024	31/12/2024	300.00	300.00	0.00	0.00	100	08/11/2024 10:51	11/12/2024 16:25	CGTI Campus Guajara-Mirim			
56024	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Ajuste do sistema de monitoramento dos ativos de rede do campus	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:49						0.00	0.00	20	27/09/2024 13:41	17/01/2025 16:49	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56023	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Análise dos dados do inventário para atender à demanda dos servidores e propor soluções.	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:50						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:39	17/01/2025 16:48	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56022	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Instalação do agente GLPI em todos os computadores para inventário geral	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:49						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:38	27/09/2024 13:38	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56021	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Atividade	Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:49					0.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:37	17/01/2025 16:49	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56020	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Manutenção nos laboratórios de informática	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:47						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:36	17/01/2025 16:45	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56019	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Formalização do documento de manutenção de equipamentos de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:46						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:35	27/09/2024 13:35	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56018	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Atividade	Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:46					0.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:34	17/01/2025 16:46	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56017	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores administrativos	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:44					0.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:31	17/01/2025 16:41	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56016	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores da sala dos professores	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:44					0.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:30	17/01/2025 16:40	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56015	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores dos usuários da biblioteca	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:44					0.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:30	17/01/2025 16:40	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56014	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores do Grêmio Estudantil	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:43						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:29	17/01/2025 16:27	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56013	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores do laboratório 5 (redes)	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:43						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:27	27/09/2024 13:27	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56012	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores do laboratório 4	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:43						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:26	17/01/2025 16:25	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56011	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Substituir as peças dos computadores e atualizar o sistema operacional dos computadores do laboratório 3	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:43						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:25	17/01/2025 16:23	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
56010	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Atividade	Adicionar mais memória RAM nos computadores do laboratório 1	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:43						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:23	27/09/2024 13:23	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56009	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Fazer a instalação das peças adquiridas para melhoria dos computadores	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:42					0.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:22	17/01/2025 16:42	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56008	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Porto Velho Zona Norte	Atividade	Realizar o levantamento de demanda de melhoria dos computadores institucionais	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:42						0.00	0.00	100	27/09/2024 13:20	27/09/2024 13:20	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
56007	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A11 - Planejar a atualização/upgrade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC	Atividade	Campus Porto Velho Zona Norte	Concluída	Normal	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte	17/01/2025 16:42					0.00	0.00	0.00	100	27/09/2024 13:19	17/01/2025 16:42	CGTI Campus Porto Velho Zona Norte			
55964	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	Realizar campanha anual sobre segurança da informação no mês de novembro	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:40		04/11/2024	30/11/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 16:43	26/12/2024 13:40	CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55963	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Atividades	Campus Vilhena	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:46		04/11/2024	30/11/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 16:42	26/12/2024 13:46	CGTI CAMPUS VILHENA			
55952	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT2 - Verificar e manter atualizado o monitoramento de servidores e demais ativos de rede com o ZABBIX;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:48		01/01/2024	13/12/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 14:51	26/12/2024 13:48	CGTI CAMPUS VILHENA			
55951	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	AT1 - Verificar e manter atualizado no GLPI o registro dos ativos de TIC do campus;	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:48		22/01/2024	13/12/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 14:50	26/12/2024 13:48	CGTI CAMPUS VILHENA			
55950	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Atividades	Campus Vilhena	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:49		01/01/2024	13/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 14:49	26/12/2024 13:49	CGTI CAMPUS VILHENA			
55949	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	Verificar a atualização de segurança do firmware dos equipamentos de TIC	Concluída	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:50		05/08/2024	13/12/2024			0.00	0.00	100	05/08/2024 14:46	26/12/2024 13:50	CGTI CAMPUS VILHENA			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55427	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Atividade	PROMOÇÃO DA CULTURA SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Concluída	Normal	CGTI Campu s Jaru	13/01/2025 14:34		01/01/2024	30/12/2024	50.00	50.00	0.00	0.00	100	05/06/2024 12:14	13/01/2025 14:34	CGTI Campu s Jaru			
55424	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Atividade	REALIZAR MONITORAMENTO DE ATIVOS E SERVIÇOS TIC	Concluída	Normal	CGTI Campu s Jaru	13/01/2025 14:42		01/01/2024	30/12/2024	100.00	100.00	0.00	0.00	100	05/06/2024 11:37	13/01/2025 14:42	CGTI Campu s Jaru			
55423	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Atividades	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS, SERVIÇOS E BENS TIC	Concluída	Normal	CGTI Campu s Jaru	13/01/2025 14:38		01/01/2024	30/12/2024	100.00	100.00	0.00	0.00	100	05/06/2024 11:04	13/01/2025 14:38	CGTI Campu s Jaru			
55422	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Atividade	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMAS E RECURSOS DE TIC	Concluída	Normal	CGTI Campu s Jaru	13/01/2025 14:39		01/01/2024	30/12/2024	100.00	100.00	0.00	0.00	100	05/06/2024 10:37	13/01/2025 14:39	CGTI Campu s Jaru			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55421	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A11 - Planejar a atualização/upgrade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC	Atividade	ATUALIZAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	13/01/2025 14:39		01/01/2024	30/12/2024	50.00	50.00	0.00	0.00	100	05/06/2024 10:28	13/01/2025 14:39	CGTI Campus Jaru			
55370	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Atividade	Formalizar a proposta à PRODIN	Suspensa	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	30/06/2024			0.00	0.00	0	16/05/2024 11:23	22/01/2025 10:12	DGTI - PRODIN Reitoria			
55368	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Atividade	Definir nova estrutura junto a equipe	Concluída	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	16/05/2024 11:21		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/05/2024 11:21	16/05/2024 11:21				
55354	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração da IN para o desenvolvimento de sistemas	Concluída	Normal	CDSIS - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:31		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/05/2024 08:36	22/01/2025 10:31	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55334	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	Realizar pesquisas e desenvolvimento de produtos para melhoria da comunicação e monitoramento da gestão e governança institucional	Suspensa	Normal	Nicole Moura	25/01/2025 09:42		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	29/04/2024 16:56	25/01/2025 09:42	Redmine Admin			50000.00



#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55333	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	Aquisição de Materiais Gráficos para Comunicação do PDI 2023-2027	Rejeitada	Normal	Nicole Moura	25/01/2025 09:43		05/05/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	29/04/2024 16:53	25/01/2025 09:43	Redmin e Admin			10000.00
55326	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Ação	Visita Técnica para conhecimento sobre ferramentas tecnológicas para monitoramento do PDI e PAT do IFRO	Rejeitada	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:04		01/05/2024	20/11/2024			0.00	0.00	0	29/04/2024 15:57	25/01/2025 10:04	Redmin e Admin			24000.00
55311	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Ação	Aperfeiçoar a capacidade de monitoramento dos ativos de rede e de serviços hospedados no datacenter do IFRO.	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:55						0.00	0.00	70	19/04/2024 16:52	25/01/2025 09:55	Redmin e Admin			0.00
55229	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Ação	Atualização e reconfiguração da integração do google workspace e office 365.	Concluída	Normal	Carlos Silva	07/06/2024 17:32						0.00	0.00	100	16/04/2024 16:16	07/06/2024 17:32	CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55225	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração/Atualização de política de gestão de backup.	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:26		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/04/2024 15:37	16/04/2024 15:37	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55224	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração/Atualização de política de gestão de vulnerabilidades.	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:25		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/04/2024 15:36	22/01/2025 10:25	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55223	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração/Atualização de política de gestão de Registros (Logs) de auditoria.	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:24		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/04/2024 15:27	22/01/2025 10:24	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55222	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração/Atualização de política de gestão de acessos.	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:24		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/04/2024 15:25	22/01/2025 10:24	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55221	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração/Atualização de política de gestão de ativos.	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:19		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	100	16/04/2024 15:22	22/01/2025 10:19	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55220	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração/Atualização de política de gestão de segurança (POSIC)	Suspensa	Normal	PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:28		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/04/2024 15:20	22/01/2025 10:28	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55219	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Ação	Elaboração/Atualização de política de gestão de email.	Concluída	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	16/04/2024 15:22						0.00	0.00	0	16/04/2024 15:18	16/04/2024 15:18	CSR - PRODIN Reitoria			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55218	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Ação	Configuração de backup em serviços de nuvem da RNP	Concluída	Alta	PRODIN Reitoria	25/06/2024 11:49		26/04/2024	21/06/2024			0.00	0.00	100	16/04/2024 15:08	25/06/2024 11:49	CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55215	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Ação	Atualização do OS do firewall palo Alto 3220 e panorama	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	25/06/2024 11:51		02/04/2024	23/04/2024			0.00	0.00	100	15/04/2024 11:14	25/06/2024 11:51	CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55148	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Atividade	Revisão dos planos de atualização e atualização dos recursos de TIC	Concluída	Normal	Ações PDTIC	11/12/2024 16:26						0.00	0.00	100	19/03/2024 10:59	11/12/2024 16:26	CGTI Campu s Guajara -Mirim			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54691	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Orientar a elaboração integrada do Plano Anual de Trabalho - PAT	Atividade	Atualizar continuamente e a página da Pesquisa Institucional no Portal do IFRO, divulgando, no mínimo, via correspondência eletrônica, quando houver novas informações disponíveis	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:21		02/01/2024	30/12/2024			0.00	0.00	100	23/02/2024 14:15	25/01/2025 09:21	Redmine Admin			
54690	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Orientar a elaboração integrada do Plano Anual de Trabalho - PAT	Atividade	Acompanhar a elaboração dos Planos de Ação das Coordenações de Cursos de Graduação, nos termos do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação	Concluída	Normal	PESQI NST - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:25		15/02/2024	09/09/2024			0.00	0.00	100	23/02/2024 14:14	25/01/2025 09:25	Redmine Admin			
54422	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Ação	A03 - Aprimorar os processos executados pela área de TIC	Suspensa	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:14		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	08/02/2024 16:03	22/01/2025 10:14	DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54296	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica_(R)	Promover a governança institucional	Concluída	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:12		02/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	02/02/2024 08:39	25/01/2025 10:12	Redmine Admin			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
52722	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	Consolidar a Gestão de Riscos	Rejeitada	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:02		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	15/03/2023 17:17	25/01/2025 10:02	Redmin e Admin			0.00
52721	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	Implementar e fortalecer os mecanismos de Governança e Transparência	Suspensa	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:03		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	15/03/2023 17:16	25/01/2025 10:03	Redmin e Admin			0.00
52720	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional	Suspensa	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:05		01/05/2024	20/11/2024		0.00	0.00	0.00	100	15/03/2023 17:14	25/01/2025 10:05	Redmin e Admin			0.00
52719	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO	Suspensa	Normal	PRODIN Reitoria	25/01/2025 10:06		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	15/03/2023 17:13	25/01/2025 10:06	Redmin e Admin			0.00
52718	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	mapear os processos de trabalho das áreas de apoio e descrever os seus fluxos processuais	Suspensa	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:39		15/02/2024	31/12/2024			0.00	0.00	30	15/03/2023 16:00	25/01/2025 09:39	Redmin e Admin			0.00
52717	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Promover a governança institucional	Ação	Orientar a elaboração integrada do Plano Anual de Trabalho - PAT	Concluída	Normal	DPLAN - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:39		02/01/2024	30/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	15/03/2023 15:57	25/01/2025 09:39	Redmin e Admin			0.00