

Tarefas

Crédito Orçamentário R\$: 0.0 Valor Estimado Atualizado R\$: 0.0

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
56118	Campus Ariquemes	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Atividade	Documentar infraestrutura de redes	Em Andamento	Baixa	CGTI Campus Ariquemes	17/01/2025 14:53		01/01/2024	01/01/2025	50.00	50.00	0.00	0.00	50	17/01/2025 14:53						
55948	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	26/12/2024 13:50		05/08/2024	13/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 14:45		CGTI CAMPUS VILHENA				
55947	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	Formalização de um plano de manutenção preventiva das estações de trabalho.	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:39						0.00	0.00	10	05/08/2024 14:43		CGTI CAMPUS VILHENA				
55946	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	18/11/2024 08:39					0.00	0.00	0.00	10	05/08/2024 14:41		CGTI CAMPUS VILHENA				

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$	
55939	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	Realizar os trabalhos da comissão nomeada para elaboração das políticas de TIC;	Aguardando Feedback	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	10/09/2024 10:27						0.00	0.00	100	05/08/2024 14:22		CGTI CAMPUS VILHENA				
55938	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	10/09/2024 10:27					0.00	0.00	0.00	100	05/08/2024 14:21		CGTI CAMPUS VILHENA				
55937	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Campus Vilhena	Atividades	Manter atualizados os indicadores das ações realizadas pelo setor	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 14:19		03/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	10	05/08/2024 14:14		CGTI CAMPUS VILHENA				
55936	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	Atividades	Campus Vilhena	Em Andamento	Normal	CGTI CAMPUS VILHENA	05/08/2024 14:23		03/07/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	10	05/08/2024 14:12		CGTI CAMPUS VILHENA			
55369	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Atividade	Definir as competências das unidades	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:11		01/01/2024	30/06/2024			0.00	0.00	70	16/05/2024 11:22		DGTI - PRODIN Reitoria				
55367	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	Atividade	Propor nova estrutura organizacional para DGTI	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0.00	90	16/05/2024 11:20		DGTI - PRODIN Reitoria			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55312	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Ação	Monitoramento técnico de serviços de TIC	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:55						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:53		CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55310	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Containerização de serviços	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:39						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:39					0.00
55309	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Projeto de implantação de IPV6 no IFRO	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	19/04/2024 16:32						0.00	0.00	0	19/04/2024 16:32					0.00
55231	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Instalação de Link da RNP na Reitoria.	Em Andamento	Normal	Evandro Cordeiro	10/06/2024 18:02		29/05/2024				0.00	0.00	20	16/04/2024 16:24		CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55230	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Configuração de VPN redundante entre a Reitoria e os Campi.	Não Iniciada	Normal	Joilson Silva	16/04/2024 16:21						0.00	0.00	0	16/04/2024 16:21					0.00
55228	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Atualização de servidor SSH	Não Iniciada	Normal	Carlos Silva	16/04/2024 16:12						0.00	0.00	0	16/04/2024 16:12					0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
55227	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Decomissionamento de máquinas virtuais para liberação de recursos do datacenter.	Não Iniciada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:36		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/04/2024 15:49		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55226	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Manutenção no Sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)	Não Iniciada	Normal	CSR - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024			0.00	0.00	0	16/04/2024 15:47		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
55217	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Atualização do sistema SEI para a versão 4	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	10/06/2024 17:59		22/04/2024				0.00	0.00	70	15/04/2024 11:20		CSR - PRODIN Reitoria			0.00
55216	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Atualização do software de backup Veeam	Não Iniciada	Normal	PRODIN Reitoria	15/04/2024 11:15						0.00	0.00	0	15/04/2024 11:15					0.00
55214	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade dos serviços oferecidos	Ação	Atualização de versão do VSphere Vcenter.	Em Andamento	Normal	PRODIN Reitoria	10/06/2024 17:42		20/05/2024				0.00	0.00	10	15/04/2024 11:12		CSR - PRODIN Reitoria			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamento R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54969	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Ação	A17 - Promover a conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	13/01/2025 14:34		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:58		CGTI CAMPUS VILHENA			0.00
54966	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A14 - Realizar monitoramento e controle dos ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	25/01/2025 09:55		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	80	11/03/2024 22:52		CGTI Campu s Porto Velho Zona Norte			0.00
54965	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A13 - Manter atualizados os recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:26		01/01/2024	30/12/2024		100.00	0.00	0.00	50	11/03/2024 22:52		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54964	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A12 - Realizar rotinas de manutenção preventiva dos recursos de TIC para a continuidade e dos serviços oferecidos	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:35		01/01/2024	31/12/2024		100.00	0.00	0.00	42	11/03/2024 22:51		CGTI Campu s Porto Velho Zona Norte			0.00

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54963	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Ação	A11 - Planejar a atualização/upgrade, a substituição, a rotatividade e o desfazimento de ativos de TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	17/01/2025 16:41		01/01/2024	30/12/2024		50.00	0.00	0.00	100	11/03/2024 22:50		CGTI Campu s Porto Velho Zona Norte			0.00
54423	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Ação	A04 - Desenvolver e reformular políticas de TIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 11:20		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 16:04		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54421	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Ação	A02 - Revisar e propor nova estrutura organizacional da área TIC	Não Iniciada	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 10:12		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	90	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54420	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Ação	A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC	Em Andamento	Normal	DGTI - PRODIN Reitoria	22/01/2025 09:56		03/07/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	55	08/02/2024 16:02		DGTI - PRODIN Reitoria			0.00
54415	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica_(R)	N07 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	17/01/2025 15:34		01/01/2024	01/01/2025		150.00	0.00	0.00	100	08/02/2024 15:53		CGTI Campu s Ariques mes			

#	Projeto	Assunto da tarefa pai	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo estimado geral	Tempo gasto	Tempo gasto geral	% Terminado	Criado em	Concluído	Última atualização por	Tarefas relacionadas	Crédito Orçamentário R\$	Valor Estimado Atualizado R\$
54412	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica_(R)	N04 - Aprimorar a gestão dos ativos de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	25/01/2025 09:55		01/01/2024	01/01/2025		720.00	0.00	0.00	78	08/02/2024 15:50		CGTI Campus Arique mes			
54409	PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional	6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.	Ação Setorial Estratégica_(R)	N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC	Em Andamento	Normal	Ações PDTIC	22/01/2025 10:31		01/01/2024	31/12/2024		0.00	0.00	0.00	86	08/02/2024 15:46		CGTI Campus Guajara-Mirim			