

## Campus Colorado do Oeste - Desafio Estratégico #364

Objetivo Estratégico # 29 (Não Iniciada): 4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.

### 4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.

04/10/2019 14:48 - REITORIA IFRO

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	01/01/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DG Campus Colorado do Oeste	<b>% Terminado:</b>	20%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação Setorial Estratégica(C) # 53009: Fomentar e realizar ações de capacitação em alinh...			<b>Não Iniciada</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 53010: Realizar o mapeamento das necessidades de capacit...			<b>Não Iniciada</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 53011: Garantir o cumprimento da política de Desenvolvim...			<b>Não Iniciada</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 53012: Avaliar o cumprimento da política de Desenvolvime...			<b>Não Iniciada</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 55490: Promover formação continuada de servidores docent...			<b>Concluída</b>
Ação # 55507: Realizar as Semanas Pedagógicas no início de cada semestre letivo			<b>Suspensa</b>
Ação # 55520: Participar e representar a Diretoria de Ensino em reuniões e eventos inst...			<b>Concluída</b>
Ação # 55522: Participar juntamente com DAPE e NAPNE do ENPEX 2024			<b>Suspensa</b>
Ação # 55521: Promover formação continuada voltada para uso do Ambiente Virtual de Apre...			<b>Concluída</b>

### Histórico

#### #3 - 27/01/2022 13:27 - DG Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #4 - 06/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#922)

#### #5 - 07/03/2023 15:13 - Redmine Admin

- Título alterado de 4. Intensificar a capacitação e a qualificação de servidores, com foco nos resultados institucionais para 4. Promover a qualificação e capacitação dos servidores com foco nos resultados institucionais.

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2027

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início alterado de 01/01/2022 para 01/01/2023

#### #6 - 17/03/2023 16:37 - Redmine Admin

- Subtask #53009 adicionado

#### #7 - 17/03/2023 16:38 - Redmine Admin

- Subtask #53010 adicionado

#### #8 - 17/03/2023 16:38 - Redmine Admin

- Subtask #53011 adicionado

#### #9 - 17/03/2023 16:39 - Redmine Admin

- Subtask #53012 adicionado

#### #10 - 26/05/2023 16:51 - DG Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #11 - 06/06/2024 14:20 - DG Campus Colorado do Oeste

- Subtask #55432 adicionado

**#12 - 07/06/2024 11:02 - DG Campus Colorado do Oeste**

- Subtask #55490 adicionado

**#13 - 07/06/2024 13:27 - DG Campus Colorado do Oeste**

- Subtask excluído (#55432)