

## Campus Porto Velho Calama - Desafio Estratégico #371

Objetivo Estratégico # 38 (Não Iniciada): 12. Consolidar a institucionalização da educação a distância no Instituto.

### 12. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto

04/10/2019 15:39 - REITORIA IFRO

<b>Situação:</b>	Não Iniciada	<b>Início:</b>	31/03/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DG Campus Porto Velho Calama	<b>% Terminado:</b>	20%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação Setorial Estratégica(C) # 55776: Firmar parcerias para a oferta de cursos de exten...			<b>Em Andamento</b>
Atividade # 55779: Ofertar cursos de formação inicial e continuada na modalidade EAD			<b>Em Andamento</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 55825: Planejar a implantação da modalidade EAD no campu...			<b>Em Andamento</b>
Atividade # 55826: Planejar a implantação do EAD na pós-graduação			<b>Em Andamento</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 55827: Firmar parcerias para a oferta de cursos de pós-g...			<b>Em Andamento</b>
Atividade # 55828: Fazer parceria com UAB para fomento e oferta de pós-graduação em for...			<b>Em Andamento</b>

#### Histórico

##### #4 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#2066)

##### #5 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#2067)

##### #6 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#2068)

##### #7 - 07/03/2023 12:13 - Redmine Admin

- Título alterado de 13. Fortalecer e ampliar as atividades de educação a distância para 13. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2027

- Início alterado de 01/01/2022 para 01/01/2023

##### #8 - 21/03/2023 10:27 - Redmine Admin

- Título alterado de 13. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto para 12. Consolidar a institucionalização da Educação a distância no Instituto

##### #9 - 19/12/2023 16:24 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2027 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024

##### #10 - 01/07/2024 23:00 - DG Campus Porto Velho Calama

- Subtask #55776 adicionado

##### #11 - 02/07/2024 00:06 - DG Campus Porto Velho Calama

- Subtask #55825 adicionado

##### #12 - 02/07/2024 00:08 - DG Campus Porto Velho Calama

- Subtask #55827 adicionado