

Campus Vilhena - Desafio Estratégico #413

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

04/10/2019 17:16 - REITORIA IFRO

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2025
Atribuído para:	DG CAMPUS VILHENA	% Terminado:	20%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica(C) # 52750: Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52760: Orientar o Planejamento Anual			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52770: Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52779: Implementar e fortalecer os mecanismos de Govern...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52789: Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e con...			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 52799: Aprimorar o gerenciamento patrimonial			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 55580: Envio de orientação a comunidade acadêmica			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 55581: Realizar inventário anual			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 55582: Realizar levantamento de bens para desfazimento			Não Iniciada
Atividade # 55583: Levantamento de bens que estão sem etiquetas			Em Andamento

Histórico

#2 - 01/08/2022 08:43 - DG CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#3 - 23/02/2023 14:54 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#51401)

#4 - 06/03/2023 11:13 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#5723)

#5 - 06/03/2023 11:13 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#47185)

#6 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#47170)

#7 - 07/03/2023 14:42 - Redmine Admin

- Data prevista ajustado para 31/12/2027

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início ajustado para 01/01/2023

- % Terminado alterado de 100 para 0

#8 - 07/03/2023 14:43 - Redmine Admin

- Título alterado de 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho para 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

#9 - 16/03/2023 15:34 - Redmine Admin

- Subtask #52750 adicionado

#10 - 16/03/2023 15:47 - Redmine Admin

- Subtask #52760 adicionado

#11 - 16/03/2023 15:59 - Redmine Admin

- Subtask #52770 adicionado

#12 - 16/03/2023 16:08 - Redmine Admin

- Subtask #52779 adicionado

#13 - 16/03/2023 16:26 - Redmine Admin

- Subtask #52789 adicionado

#14 - 16/03/2023 16:34 - Redmine Admin

- Subtask #52799 adicionado