

Campus Guajar-Mirim - Desafio Estratgico #433

Objetivo Estratgico # 31 (No Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integrao e a gesto dos processos de trabalho.

6. Otimizar o planejamento, a integrao e a gesto dos processos de trabalho.

07/10/2019 08:47 - REITORIA IFRO

Situao:	Concluda	Incio:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DG Campus Guajar-Mirim	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrio			
Subtarefas:			
Ao Setorial Estratgica(C) # 52744: Consolidar o Modelo de Gesto Estratgica no IFRO			Concluda
Ao Setorial Estratgica(C) # 52754: Orientar o Planejamento Anual			Concluda
Ao Setorial Estratgica(C) # 52764: Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional			Concluda
Ao Setorial Estratgica(C) # 52773: Implementar e fortalecer os mecanismos de Governan...			Suspensa
Ao Setorial Estratgica(C) # 52783: Implantar/aprimorar sistemticas de compras e con...			Concluda
Ao # 54600: Coordenar a fase externa das licitaes do Campus			Concluda
Ao Setorial Estratgica(C) # 52793: Aprimorar o gerenciamento patrimonial			Concluda
Ao # 54591: Manter o Controle da Carga Patrimonial			Concluda
Ao Setorial Estratgica(C) # 54610: Atualizar o patrimnio de itens que esto sem eti...			Concluda

Histrico

#3 - 27/12/2022 12:44 - DG Campus Guajar-Mirim

- Situao alterado de No Iniciada para Concluda

#4 - 06/03/2023 11:13 - Redmine Admin

- Subtask excludo (#47294)

#5 - 06/03/2023 11:13 - Redmine Admin

- Subtask excludo (#47295)

#6 - 06/03/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excludo (#999)

#7 - 06/03/2023 11:22 - Redmine Admin

- Situao alterado de Concluda para No Iniciada

#8 - 07/03/2023 14:43 - Redmine Admin

- Ttulo alterado de 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho para 6. Otimizar o planejamento, a integrao e a gesto dos processos de trabalho.

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2027

- Incio alterado de 01/01/2022 para 01/01/2023

- % Terminado alterado de 100 para 0

#9 - 16/03/2023 15:23 - Redmine Admin

- Subtask #52744 adicionado

#10 - 16/03/2023 15:41 - Redmine Admin

- Subtask #52754 adicionado

#11 - 16/03/2023 15:53 - Redmine Admin

- Subtask #52764 adicionado

#12 - 16/03/2023 16:02 - Redmine Admin

- Subtask #52773 adicionado

#13 - 16/03/2023 16:13 - Redmine Admin

- Subtask #52783 adicionado

#14 - 16/03/2023 16:30 - Redmine Admin

- Subtask #52793 adicionado

#15 - 03/01/2025 09:32 - DG Campus Guajará-Mirim

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#16 - 20/01/2025 17:37 - DG Campus Guajará-Mirim

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída