

## Campus Ji-Paraná - Desafio Estratégico #44

Objetivo Estratégico # 39 (Não Iniciada): 13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.

### 13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

19/09/2019 16:42 - Anônimo

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DG Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação Setorial Estratégica(C) # 54001: Fomentar as ações do CIT, em colaboração com Ensi...			<b>Concluída</b>
Ação # 55551: Promover cursos de Cultura Maker para servidores (docentes e técnicos) e ...			<b>Rejeitada</b>
Ação # 55552: Promover capacitações para técnicos em laboratório e colaboradores			<b>Rejeitada</b>
Ação # 55553: Aquisição de equipamentos para o Laboratório IFMaker			<b>Rejeitada</b>
Ação # 55554: Aquisição de materiais de consumo para o Laboratório IFMkaker			<b>Rejeitada</b>
Ação # 55555: Promover Edital para pesquisas aplicadas no âmbito do CIT			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #5 - 10/08/2022 12:04 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #6 - 05/01/2023 15:38 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

O espaço maker permanece em reforma, devido a problemas na obra, que apresentou rachaduras. Os container do lab. de recursos e laboratório de desenvolvimento de software não foram instalados ainda.

##### #7 - 06/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1203)

##### #8 - 06/03/2023 11:22 - Redmine Admin

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

##### #9 - 07/03/2023 11:50 - Redmine Admin

- Título alterado de 14. Soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo para 14. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

- Data prevista ajustado para 31/12/2027

- Início ajustado para 01/01/2023

- % Terminado alterado de 100 para 0

##### #10 - 21/03/2023 10:26 - Redmine Admin

- Título alterado de 14. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo para 13. Disponibilizar soluções inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo

##### #11 - 13/06/2023 15:02 - DG Campus Ji-Paraná

- Subtask #54001 adicionado

##### #12 - 13/06/2023 15:02 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

**#13 - 19/12/2023 16:08 - Redmine Admin**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Não Iniciada*

**#14 - 06/03/2024 10:55 - DG Campus Ji-Paraná**

- Situação alterado de *Não Iniciada* para *Em Andamento*

**#15 - 17/01/2025 11:45 - DG Campus Ji-Paraná**

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*