

Campus Jaru - Desafio Estratégico #451

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

07/10/2019 09:04 - REITORIA IFRO

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DG Campus Jaru	% Terminado:	10%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica(C) # 52745: Consolidar o Modelo de Gestão Estratégica no IFRO			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 52755: Orientar o Planejamento Anual			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 52765: Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional			Em Andamento
Ação # 55508: Monitorar o Plano de Desenvolvimento Institucional			Não Iniciada
Ação # 55509: Realizar comunicação com os setores, em caso de necessidade, após a verif...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52774: Implementar e fortalecer os mecanismos de Governan...			Em Andamento
Ação # 55624: Viabilizar a Implementação e fortalecimento dos mecanismos de Governança ...			Em Andamento
Ação Setorial Estratégica(C) # 52784: Implantar/aprimorar sistemáticas de compras e con...			Em Andamento
Ação # 55625: Adotar as Rotinas Necessárias para Viabilizar a Eficiência do Setor de Co...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica(C) # 52794: Aprimorar o gerenciamento patrimonial			Em Andamento
Ação # 55626: Providenciar a Implantação Efetiva do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio			Em Andamento
Ação # 55627: Orientar e Subsidiar o Planejamento e Execução do Inventário Anual 2024			Não Iniciada

Histórico

#4 - 06/03/2023 11:12 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#47312)

#5 - 06/03/2023 11:12 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#47313)

#6 - 06/03/2023 11:13 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#4909)

#7 - 07/03/2023 14:44 - Redmine Admin

- Título alterado de 6. Otimizar e sistematizar os processos de trabalho para 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

- Data prevista alterado de 31/12/2022 para 31/12/2027

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início alterado de 01/01/2022 para 01/01/2023

#8 - 16/03/2023 15:25 - Redmine Admin

- Subtask #52745 adicionado

#9 - 16/03/2023 15:42 - Redmine Admin

- Subtask #52755 adicionado

#10 - 16/03/2023 15:54 - Redmine Admin

- Subtask #52765 adicionado

#11 - 16/03/2023 16:03 - Redmine Admin

- Subtask #52774 adicionado

#12 - 16/03/2023 16:14 - Redmine Admin

- Subtask #52784 adicionado

#13 - 16/03/2023 16:30 - Redmine Admin

- Subtask #52794 adicionado

#14 - 26/06/2024 17:37 - DG Campus Jaru

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento