

## Campus Porto Velho Zona Norte - Desafio Estratégico #471

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

### 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

07/10/2019 09:20 - REITORIA IFRO

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/01/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DG Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação Setorial Estratégica(C) # 52807: Promover continuamente a modernização da infraest...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 52817: Implementar mecanismos de segurança da informação			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 52827: Promover a transformação digital nos serviços ins...			<b>Suspensa</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 52913: Realizar os estudos técnicos para a adequação da ...			<b>Concluída</b>
Ação # 55990: Melhoria dos computadores - SSD e memória RAM 2024			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 52914: Monitorar a adequação da infraestrutura e instrui...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 52915: Monitorar o cumprimento do PDTIC			<b>Rejeitada</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 52916: Realizar estudos e propor adequação/ajuste da for...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 53128: Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos ser...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 53129: Gerenciar o patrimônio físico institucional da un...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54525: Mudança física do Laboratório de Redes de Computa...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54528: Ampliar e atualizar o acervo da biblioteca do cam...			<b>Suspensa</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54529: Automatizar as centrais de ar condicionado das sa...			<b>Suspensa</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54546: Reformar e inaugurar o miniauditório			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54547: Mobiliar a sala dos professores			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54548: Mudança Física do Laboratório Redes			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54550: Aquisição dos equipamentos do Laboratório de Redes			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54551: Reformar e adequar a quadra poliesportiva			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54553: Ampliar e modernizar a infraestrutura física, tec...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54554: Construção da passarela coberta, da entrada do ca...			<b>Suspensa</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54555: Automatizar as centrais de ar condicionado das sa...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54556: Construção ou adequação de um espaço multifuncion...			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54557: Construir/adequar um banheiro com espaço para fra...			<b>Suspensa</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54560: Elaboração do Regimento interno do Centro de Refe...			<b>Concluída</b>

#### Histórico

#4 - 06/03/2023 11:12 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#47345)

#5 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1717)

#6 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1654)

#7 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1656)

#8 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1657)

**#9 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin**

- Subtask excluído (#1658)

**#10 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin**

- Subtask excluído (#1659)

**#11 - 06/03/2023 11:14 - Redmine Admin**

- Subtask excluído (#1660)

**#12 - 09/03/2023 09:13 - Redmine Admin**

- Data prevista alterado de 30/06/2022 para 31/12/2027

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início alterado de 01/03/2022 para 01/03/2023

**#13 - 16/03/2023 16:43 - Redmine Admin**

- Subtask #52807 adicionado

**#14 - 16/03/2023 16:50 - Redmine Admin**

- Subtask #52817 adicionado

**#15 - 16/03/2023 16:57 - Redmine Admin**

- Subtask #52827 adicionado

**#16 - 17/03/2023 14:20 - Redmine Admin**

- Subtask #52913 adicionado

**#17 - 17/03/2023 14:21 - Redmine Admin**

- Subtask #52914 adicionado

**#18 - 17/03/2023 14:21 - Redmine Admin**

- Subtask #52915 adicionado

**#19 - 17/03/2023 14:22 - Redmine Admin**

- Subtask #52916 adicionado

**#20 - 22/03/2023 11:55 - Redmine Admin**

- Subtask #53129 adicionado

**#21 - 22/03/2023 11:56 - Redmine Admin**

- Subtask #53128 adicionado

**#22 - 14/02/2024 17:47 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

**#23 - 14/02/2024 18:33 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54525 adicionado

**#24 - 14/02/2024 18:38 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54528 adicionado

**#25 - 14/02/2024 18:40 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54529 adicionado

**#26 - 15/02/2024 17:26 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54546 adicionado

**#27 - 15/02/2024 17:26 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54547 adicionado

**#28 - 15/02/2024 17:37 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54548 adicionado

**#29 - 15/02/2024 17:40 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54549 adicionado

**#30 - 15/02/2024 17:40 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54550 adicionado

**#31 - 15/02/2024 17:41 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54551 adicionado

**#32 - 15/02/2024 17:43 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54552 adicionado

**#33 - 15/02/2024 17:45 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54553 adicionado

**#34 - 15/02/2024 17:45 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54554 adicionado

**#35 - 15/02/2024 17:46 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54555 adicionado

**#36 - 15/02/2024 17:47 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54556 adicionado

**#37 - 15/02/2024 17:49 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54557 adicionado

**#38 - 15/02/2024 18:47 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask #54560 adicionado

**#39 - 04/09/2024 15:25 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask excluído (#54549)

**#40 - 04/09/2024 15:25 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Subtask excluído (#54552)

**#41 - 06/01/2025 14:59 - DG Campus Porto Velho Zona Norte**

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída