

Campus Ji-Paraná - Desafio Estratégico #49

Objetivo Estratégico # 34 (Não Iniciada): 8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.

8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.

19/09/2019 16:44 - Anônimo

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DG Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica(C) # 53165: Firmar parcerias para prática de estágios e demais...			Concluída
Atividade # 54976: Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades format...			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53166: Promover a oferta de programas para otimizar a fo...			Concluída
Ação # 54982: Fomentar práticas empreendedoras, de desenvolvimento tecnológico e de ino...			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53167: Promover parcerias visando o desenvolvimento da p...			Concluída
Ação # 55547: Ofertar novas turmas de Pós-Graduações Lato Sensu já existentes			Concluída
Ação # 55548: Ofertar novos cursos de Pós-Graduações Lato Sensu			Concluída
Ação # 55549: Promover a manutenção das parcerias já existentes			Concluída
Ação # 55550: Captar novas parcerias para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e i...			Concluída
Ação Setorial Estratégica(C) # 53168: Promover as condições para a Internacionalização			Concluída
Ação # 54984: Promover, acompanhar e divulgar ações para a internacionalização			Concluída

Histórico

#5 - 10/08/2022 12:06 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#6 - 17/01/2023 10:38 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Foram realizadas diversas parcerias, convênios e interações com entidades externas:

Termos de estágio emitidos 2022 = 180

Aproveitamento/Equiparação estágio = 54

Recebimento de estagiários externos no Campus = 02

Cooperação Técnica para estágio = 12

Acordo de Convênio = 04

Processo de Visitas Técnicas = 08

Incubadora:

Clinica Financeira

Conexão Sicoob

Parceria coma Escola Paulo Freire

Hackthon Inovatech Leite

#7 - 06/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#1183)

#8 - 06/03/2023 11:22 - Redmine Admin

- Situação alterado de Concluída para Não Iniciada

#9 - 07/03/2023 14:10 - Redmine Admin

- Título alterado de 9. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais para 9.

Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.

- Data prevista ajustado para 31/12/2027

- Início ajustado para 01/01/2023

- % Terminado alterado de 100 para 0

#10 - 15/03/2023 18:10 - Redmine Admin

- Título alterado de 9. *Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.* para 8. *Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.*

#11 - 21/03/2023 09:28 - Redmine Admin

- Título alterado de 8. *Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.* para 9. *Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.*

#12 - 21/03/2023 09:58 - Redmine Admin

- Título alterado de 9. *Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.* para 8. *Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.*

#13 - 21/03/2023 13:55 - Redmine Admin

- Subtask #53165 adicionado

#14 - 21/03/2023 13:56 - Redmine Admin

- Subtask #53166 adicionado

#15 - 21/03/2023 13:56 - Redmine Admin

- Subtask #53167 adicionado

#16 - 21/03/2023 13:57 - Redmine Admin

- Subtask #53168 adicionado

#17 - 18/05/2023 19:56 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#18 - 19/12/2023 16:07 - Redmine Admin

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

#19 - 06/03/2024 10:54 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#20 - 17/01/2025 11:46 - DG Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída