

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial Estratégica(C) #52905

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 56 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica

17/03/2023 14:09 - Redmine Admin

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/01/2025
Atribuído para:	DPLAD Campus Ji-Paraná	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 56030: Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência e demais ...			Concluída
Ação # 56165: Executar aquisições demandadas pela CGTI			Concluída

Histórico

#1 - 11/05/2023 16:23 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#2 - 18/05/2023 15:58 - DG Campus Ji-Paraná

- Atribuído para ajustado para CGTI Campus Ji-Paraná

#3 - 18/05/2023 16:01 - DG Campus Ji-Paraná

- Atribuído para alterado de CGTI Campus Ji-Paraná para DPLAD Campus Ji-Paraná

#4 - 19/12/2023 15:59 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024

#5 - 26/10/2024 09:47 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Subtask #56030 adicionado

#6 - 18/11/2024 17:35 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 18/01/2025 09:51 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

#8 - 20/01/2025 15:08 - DPLAD Campus Ji-Paraná

- Subtask #56165 adicionado