

Campus São Miguel do Guaporé - Ação Setorial Estratégica(C) #52919

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 487 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Monitorar o cumprimento do PDTIC

17/03/2023 14:27 - Redmine Admin

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/05/2023 15:46 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#2 - 20/12/2023 21:35 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024