

Campus Colorado do Oeste - Ação Setorial Estratégica(C) #52945

Objetivo Estratégico # 36 (Não Iniciada): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Desafio Estratégico # 357 (Em Andamento): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Fomentar e desenvolver programas e projetos integradores

17/03/2023 15:30 - Redmine Admin

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DESPESP Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 11/05/2023 16:52 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#2 - 26/05/2023 16:32 - DG Campus Colorado do Oeste

- Atribuído para ajustado para DESPESP Campus Colorado do Oeste

#3 - 29/05/2023 17:55 - DESPESP Campus Colorado do Oeste

- Arquivo SEI_IFRO - 1949812 - Minutav4.pdf adicionado

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

O Processo 23243.000804/2023-56 foi criado em 26/01/2023, com o objetivo de selecionar Projetos Integrados de Pesquisa e Ensino para o IFRO - Campus Colorado do Oeste.

Paralelamente estudos e treinamento no módulo SUAP-pesquisa foi realizado, uma vez que as submissões de propostas, etapa de seleção, acompanhamento dos projetos e prestações de contas serão realizadas via sistema, conforme recomenda a comissão de auditoria.

Devido à dificuldade orçamentária do setor, ajustes foram realizados e ele ainda não foi encaminhado para publicação, pois falta R\$ 309,46 (trezentos e nove reais e quarenta e seis centavos) para atendimento do número de bolsas (após ajustes no número e modalidades de bolsas planejadas).

Segue versão atual da minuta.

#4 - 29/05/2023 17:59 - DESPESP Campus Colorado do Oeste

- Subtask #53961 adicionado

#5 - 02/06/2023 18:00 - DESPESP Campus Colorado do Oeste

- Subtask #53976 adicionado

#6 - 31/10/2023 09:52 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53961)

#7 - 31/10/2023 09:52 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53976)

#8 - 19/12/2023 14:01 - Redmine Admin

- Data prevista ajustado para 31/12/2024

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início ajustado para 01/01/2024

- % Terminado alterado de 20 para 0

Arquivos

