

Campus Porto Velho Calama - Ação Setorial Estratégica(C) #52975

Objetivo Estratégico # 36 (Não Iniciada): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Desafio Estratégico # 373 (Não Iniciada): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Promover capacitação de servidores na perspectiva da integração das ações finalísticas

17/03/2023 16:12 - Redmine Admin

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/04/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:		% Terminado:	18%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 55770: Acompanhar a execução dos programas, projetos, eventos e ações			Em Andamento
Atividade # 55888: Apoiar a realização do JICs			Em Andamento
Atividade # 55889: Apoiar a realização da Semana de Educação para a Vida			Em Andamento
Atividade # 55890: Gerenciar as ações do Programa de Educação Emocional do IFRO			Em Andamento
Atividade # 55891: Mapear as Práticas Exitosas para apresentação no CONPEX e eventos na...			Em Andamento
Atividade # 55892: Lançar edital de projeto de ensino de fluxo contínuo			Em Andamento
Atividade # 55893: Participar das ações em conjunto com DEPESP e DEPEX do Edital de Pro...			Em Andamento
Atividade # 55894: Participar da SNCT, juntamente com DEPESP, focado em práticas integr...			Em Andamento
Atividade # 55895: Fomentar ações nos CIT, integrando as três áreas finalística			Em Andamento
Atividade # 55896: Realizar o ciclo integrado de workshops do Ensino, Pesquisa e Extensão			Em Andamento
Atividade # 55897: Incentivar a submissão de propostas ao edital de fortalecimento de c...			Em Andamento
Atividade # 55898: Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração			Em Andamento
Atividade # 55899: Apoiar ações do DEPEX de melhoria da curricularização da extensão no...			Em Andamento

Histórico

#1 - 11/05/2023 16:09 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#2 - 19/12/2023 16:17 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024