

## Campus Cacoal - Ação Setorial Estratégica(C) #53086

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 350 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

### Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos serviços essenciais nas unidades

21/03/2023 11:24 - Redmine Admin

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	01/01/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DPLAD Campus Cacoal	<b>% Terminado:</b>	42%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação # 55442: Execução de Contrato Administrativo (LIMPEZA)			Em Andamento
Ação # 55445: Execução Contrato Administrativo (VIGILÂNCIA)			Em Andamento
Ação # 55446: Execução de Contrato Administrativo (ENERGIA)			Em Andamento
Ação # 55449: Execução de Contrato Administrativo (MANUTENÇÃO VEÍCULOS)			Em Andamento
Ação # 55451: Execução de Contrato Administrativo (INTERNET)			Em Andamento
Ação # 55456: Execução de Contrato Administrativo (APOIO ADM E OPER.)			Em Andamento
Ação # 55458: Execução de Contrato Administrativo (APOIO PCDS)			Em Andamento
Ação # 55459: Execução de Contrato Administrativo (COMBUSTÍVEL)			Em Andamento
Ação # 55460: Execução de Contrato Administrativo (PASSAGEM AÉREA)			Em Andamento
Ação # 55461: Execução de Contrato Administrativo (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO)			Em Andamento
Ação # 55462: Execução de Contrato Administrativo (BANCO DE PREÇOS)			Em Andamento
Ação # 55463: Execução de Contrato Administrativo (ALMOXARIFADO VIRTUAL)			Em Andamento
Ação # 55994: Aquisição de Materiais e Insumos Básicos			Em Andamento

### Histórico

#1 - 22/03/2023 11:37 - Redmine Admin

- Tarefa mãe alterado de #351 para #350

#2 - 11/05/2023 14:39 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica\_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#3 - 11/09/2023 16:00 - Redmine Admin

- Atribuído para ajustado para DPLAD Campus Cacoal

#4 - 19/12/2023 12:05 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024

#5 - 06/06/2024 15:38 - DPLAD Campus Cacoal

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#6 - 06/06/2024 15:41 - DPLAD Campus Cacoal

- Subtask #55442 adicionado

#7 - 06/06/2024 15:54 - DPLAD Campus Cacoal

- Subtask #55445 adicionado

#8 - 06/06/2024 15:56 - DPLAD Campus Cacoal

- Subtask #55446 adicionado

**#9 - 06/06/2024 16:01 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55449 adicionado

**#10 - 06/06/2024 16:05 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55451 adicionado

**#11 - 06/06/2024 16:20 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55456 adicionado

**#12 - 06/06/2024 16:24 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55458 adicionado

**#13 - 06/06/2024 16:27 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55459 adicionado

**#14 - 06/06/2024 16:28 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55460 adicionado

**#15 - 06/06/2024 16:30 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55461 adicionado

**#16 - 06/06/2024 16:34 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55462 adicionado

**#17 - 06/06/2024 16:35 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55463 adicionado

**#18 - 17/09/2024 09:42 - DPLAD Campus Cacoal**

- Subtask #55994 adicionado