

## Campus Porto Velho Zona Norte - Ação Setorial Estratégica(C) #53127

Objetivo Estratégico # 26 (Não Iniciada): 1.Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

Desafio Estratégico # 472 (Concluída): 1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários

### Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária

21/03/2023 12:44 - Redmine Admin

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	07/02/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DG Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Ação Setorial Estratégica(C) # 54341: Elaborar Projetos mediados por Parcerias			<b>Concluída</b>
Ação # 54378: Participar da execução do Projeto IFRO Beradeiro			<b>Rejeitada</b>
Atividade # 54451: Auxiliar na elaboração de documentos para contratação da Fundação de...			<b>Rejeitada</b>
Atividade # 54452: Contribuir na execução do Projeto IFRO Beradeiro			<b>Rejeitada</b>
Ação # 54379: Executar o Projeto PCD+ Mãe			<b>Concluída</b>
Atividade # 54448: Elaborar o Termo de Parceria, Plano de Trabalho e demais documentos ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 54449: Auxiliar na elaboração de documentos para contratação da Fundação de...			<b>Concluída</b>
Atividade # 54450: Acompanha a execução do Projeto PCD+ Mãe			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54342: Elaborar Projetos sob demanda			<b>Concluída</b>
Ação Setorial Estratégica(C) # 54345: Representar o Câmpus em Entidades ou Organizações...			<b>Concluída</b>
Ação # 54437: Participar do Conselho Escolar do Câmpus			<b>Concluída</b>
Atividade # 54447: Analisar os documentos submetidos e participar das reuniões periódicas			<b>Concluída</b>

### Histórico

#1 - 11/05/2023 15:53 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica\_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#2 - 19/12/2023 16:29 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024

#3 - 05/01/2024 11:32 - Redmine Admin

- Atribuído para ajustado para DG Campus Porto Velho Zona Norte

#4 - 07/02/2024 18:13 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54341 adicionado

#5 - 07/02/2024 18:14 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54342 adicionado

#6 - 07/02/2024 18:21 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54345 adicionado

#7 - 14/02/2024 17:46 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#8 - 06/01/2025 14:23 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída