

## Campus Ji-Paraná - Ação Setorial Estratégica(C) #53165

Objetivo Estratégico # 34 (Não Iniciada): 8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 49 (Concluída): 8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.

### Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades formativas

21/03/2023 13:55 - Redmine Admin

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	03/01/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DEPEX Campus Ji-Paraná	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 54976: Firmar parcerias para prática de estágios e demais atividades format...			<b>Concluída</b>

### Histórico

#### #1 - 11/05/2023 16:17 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica\_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#### #2 - 18/05/2023 19:54 - DG Campus Ji-Paraná

- Atribuído para ajustado para DEPEX Campus Ji-Paraná

#### #3 - 17/10/2023 10:21 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 80

#### #4 - 19/12/2023 15:46 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Situação alterado de Em Andamento para Não Iniciada

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024

- % Terminado alterado de 80 para 0

#### #5 - 12/03/2024 08:23 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Subtask #54976 adicionado

#### #6 - 22/03/2024 10:41 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#### #7 - 18/12/2024 09:48 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída