

Campus Ji-Paraná - Ação Setorial Estratégica(C) #53168

Objetivo Estratégico # 34 (Não Iniciada): 8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.

Desafio Estratégico # 49 (Concluída): 8. Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino, pesquisa e extensão, nacionais e internacionais.

Promover as condições para a Internacionalização

21/03/2023 13:57 - Redmine Admin

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 03/01/2024 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2024 |
| Atribuído para: | DEPEX Campus Ji-Paraná | % Terminado: | 100% |
| | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação # 54984: Promover, acompanhar e divulgar ações para a internacionalização | | | Concluída |

Histórico

#1 - 11/05/2023 16:16 - Redmine Admin

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica_(R) para Ação Setorial Estratégica(C)

#2 - 18/05/2023 19:56 - DG Campus Ji-Paraná

- Atribuído para ajustado para DEPEX Campus Ji-Paraná

#3 - 17/10/2023 10:20 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Aguardando orientações da ARINT IFRO.

#4 - 19/12/2023 15:44 - Redmine Admin

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024

#5 - 12/03/2024 09:18 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Subtask #54984 adicionado

#6 - 22/03/2024 10:38 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#7 - 03/01/2025 07:40 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída