

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Ação Setorial Estratégica_(R) #53198

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Realizar os estudos técnicos para a adequação da infraestrutura acadêmica e tecnológica

22/03/2023 11:26 - Redmine Admin

| | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2024 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2024 |
| Atribuído para: | PROAD Reitoria | % Terminado: | 100% |
| Versão: | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação # 54780: Promover o levantamento das demandas de Reformas das unidades que demande... | | | Concluída |
| Ação # 54781: Promover o levantamento das demandas de Obras das unidades que demandem e... | | | Concluída |
| Ação # 54782: Acompanhar e monitorar as obras em execução no IFRO | | | Concluída |
| Ação # 55393: Planejar, projetar e Executar a Obra do Prédio Sede da Reitoria | | | Concluída |

Histórico

#1 - 03/03/2024 19:58 - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/01/2023 para 01/01/2024

#2 - 03/03/2024 20:00 - PROAD Reitoria

- Subtask #54780 adicionado

#3 - 03/03/2024 20:00 - PROAD Reitoria

- Subtask #54781 adicionado

#4 - 03/03/2024 20:02 - PROAD Reitoria

- Subtask #54782 adicionado

#5 - 27/05/2024 10:30 - PROAD Reitoria

- Subtask #55393 adicionado

#6 - 24/01/2025 12:24 - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída