

PROPESP - Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - Ação Setorial Estratégica_(R) #53265

Objetivo Estratégico # 36 (Não Iniciada): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Desafio Estratégico # 523 (Não Iniciada): 10.Promover a integração das Ações de Ensino Pesquisa Extensão e Inovação Tecnológica

Elaborar e revisar documentos institucionais visando à integração

29/03/2023 08:46 - Redmine Admin

Situação:	Concluída	Início:	02/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2023
Atribuído para:	Xenia Barbosa	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	30.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 24/04/2023 16:49 - CPOSG - PROPESP Reitoria

- Subtask #53450 adicionado

#2 - 24/04/2023 16:53 - CPOSG - PROPESP Reitoria

- Subtask #53451 adicionado

#3 - 26/04/2023 13:52 - NIT - PROPESP Reitoria

- Subtask #53498 adicionado

#4 - 26/04/2023 13:52 - NIT - PROPESP Reitoria

- Subtask #53499 adicionado

#5 - 26/04/2023 13:53 - NIT - PROPESP Reitoria

- Subtask #53500 adicionado

#6 - 26/04/2023 13:53 - NIT - PROPESP Reitoria

- Subtask #53501 adicionado

#7 - 27/04/2023 19:49 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53546 adicionado

#8 - 27/04/2023 19:51 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53547 adicionado

#9 - 27/04/2023 19:52 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53548 adicionado

#10 - 27/04/2023 19:54 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53549 adicionado

#11 - 27/04/2023 19:54 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53550 adicionado

#12 - 27/04/2023 19:56 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53551 adicionado

#13 - 27/04/2023 19:57 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53552 adicionado

#14 - 27/04/2023 19:58 - DPI - PROPESP Reitoria

- Subtask #53553 adicionado

#15 - 31/10/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53450)

#16 - 31/10/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53451)

#17 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53546)

#18 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53547)

#19 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53549)

#20 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53550)

#21 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53551)

#22 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53552)

#23 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53553)

#24 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53498)

#25 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53499)

#26 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53500)

#27 - 31/10/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53501)

#28 - 31/10/2023 11:23 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53548)

#29 - 20/01/2025 15:12 - Xenia Barbosa

- Situação alterado de *Em Andamento* para *Concluída*

- Atribuído para ajustado para Xenia Barbosa

- Tempo estimado ajustado para 30.00 h

A ação se deu por meio da colaboração em comissões instituídas pelas pró-reitorias finalísticas.