

## PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial Estratégica\_(R) #53301

Objetivo Estratégico # 36 (Não Iniciada): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Desafio Estratégico # 522 (Concluída): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

### Fomentar a implantação e manutenção de Núcleos Temáticos de Extensão (Nedets, NEAs, Nupas, NACs, etc.).

30/03/2023 17:31 - Anônimo

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	05/02/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DPPEX - PROEX Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Versão:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 30/03/2023 17:33 - Anônimo

- Subtask #53302 adicionado

##### #2 - 17/04/2023 20:59 - PROEX reitoria

- Subtask #53398 adicionado

##### #3 - 17/04/2023 21:00 - PROEX reitoria

- Subtask #53397 adicionado

##### #4 - 17/04/2023 21:04 - PROEX reitoria

- Subtask #53396 adicionado

##### #5 - 17/04/2023 21:05 - PROEX reitoria

- Subtask #53395 adicionado

##### #6 - 06/06/2023 11:06 - PROEX reitoria

- Subtask excluído (#53302)

##### #7 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53395)

##### #8 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53396)

##### #9 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53397)

##### #10 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53398)

##### #11 - 01/02/2024 14:53 - PROEX reitoria

- Data prevista ajustado para 31/12/2024

- Início ajustado para 05/02/2024

- % Terminado alterado de 40 para 0

##### #12 - 01/02/2024 14:53 - PROEX reitoria

- Título alterado de Fomentar a implantação e manutenção de Núcleos Temáticos de Extensão (Nedets, Neabis, NEAs, Nupas, NACs, etc.). para

*Fomentar a implantação e manutenção de Núcleos Temáticos de Extensão (Nedets, NEAs, Nupas, NACs, etc.).*

**#13 - 14/03/2024 20:42 - DPPEX - PROEX Reitoria**

*- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento*

*- % Terminado alterado de 0 para 30*

**#14 - 06/01/2025 17:07 - DPPEX - PROEX Reitoria**

*- Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

*- % Terminado alterado de 30 para 100*

Recursos descentralizados aos Campi