

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial Estratégica_(R) #53303

Objetivo Estratégico # 36 (Não Iniciada): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Desafio Estratégico # 522 (Concluída): 10. Promover a integração das ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica

Fomentar o desenvolvimento de práticas artístico-culturais, envolvendo mostras, festivais, concursos, projetos de formação e outras práticas.

30/03/2023 17:37 - Anônimo

Situação:	Concluída	Início:	02/02/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação # 55617: Fomentar o desenvolvimentos de práticas integradoras.			Concluída
Atividade # 55618: Assessorar e fomentar projetos artístico culturais por meio do forta...			Concluída
Ação # 55619: Assessorar e fomentar projetos diversos por meio da criação e fortalecime...			Concluída

Histórico

#1 - 30/03/2023 17:40 - Anônimo

- Subtask #53304 adicionado

#2 - 28/04/2023 09:22 - PROEX reitoria

- Subtask #53571 adicionado

#3 - 28/04/2023 09:28 - PROEX reitoria

- Subtask #53572 adicionado

#4 - 28/04/2023 09:29 - PROEX reitoria

- Subtask #53573 adicionado

#5 - 28/04/2023 09:31 - PROEX reitoria

- Subtask #53574 adicionado

#6 - 28/04/2023 09:34 - PROEX reitoria

- Subtask #53575 adicionado

#7 - 28/04/2023 09:37 - PROEX reitoria

- Subtask #53577 adicionado

#8 - 28/04/2023 09:38 - PROEX reitoria

- Subtask #53578 adicionado

#9 - 28/04/2023 09:38 - PROEX reitoria

- Subtask #53579 adicionado

#10 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53571)

#11 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53572)

#12 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53573)

#13 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53574)

#14 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53575)

#15 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53578)

#16 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53579)

#17 - 31/10/2023 11:11 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53304)

#18 - 31/10/2023 11:12 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53577)

#19 - 01/02/2024 14:55 - PROEX reitoria

- Data prevista alterado de 31/03/2023 para 31/12/2024

- Início alterado de 01/03/2023 para 05/02/2024

- % Terminado alterado de 100 para 0

#20 - 12/06/2024 14:38 - PROEX reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

#21 - 12/06/2024 14:42 - PROEX reitoria

- Subtask #55617 adicionado

#22 - 12/06/2024 14:59 - PROEX reitoria

- Subtask #55619 adicionado

#23 - 06/01/2025 17:02 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída