

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação #53372

Objetivo Estratégico # 40 (Não Iniciada): 14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social.

Desafio Estratégico # 509 (Concluída): 14. Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social

Orientar a oferta e ofertar cursos FIC para fortalecimento dos setores produtivos, entidades públicas e programas sociais.

17/04/2023 20:00 - PROEX reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	CISP - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Valor Estimado Atualizado R\$:	500000.00	Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 01/05/2023 15:32 - PROEX reitoria

- Subtask #53599 adicionado

#2 - 01/05/2023 15:34 - PROEX reitoria

- Subtask #53600 adicionado

#3 - 01/05/2023 15:34 - PROEX reitoria

- Subtask #53601 adicionado

#4 - 01/05/2023 15:35 - PROEX reitoria

- Subtask #53602 adicionado

#5 - 01/05/2023 15:36 - PROEX reitoria

- Subtask #53603 adicionado

#6 - 01/05/2023 15:37 - PROEX reitoria

- Subtask #53604 adicionado

#7 - 01/05/2023 15:38 - PROEX reitoria

- Subtask #53605 adicionado

#8 - 01/05/2023 15:40 - PROEX reitoria

- Subtask #53606 adicionado

#9 - 01/05/2023 15:42 - PROEX reitoria

- Subtask #53607 adicionado

#10 - 01/05/2023 15:45 - PROEX reitoria

- Subtask #53608 adicionado

#11 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53599)

#12 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53600)

#13 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53601)

#14 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53602)

#15 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53603)

#16 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53604)

#17 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53605)

#18 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53606)

#19 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53607)

#20 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53608)

#21 - 11/06/2024 17:23 - PROEX reitoria

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica_(R) para Ação

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Atribuído para alterado de DPPEX - PROEX Reitoria para CISP - PROEX Reitoria

- Início alterado de 01/05/2023 para 01/02/2024

- % Terminado alterado de 0 para 20

- Valor Estimado Atualizado R\$ ajustado para 500000.00

#22 - 06/01/2025 17:09 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 20 para 100

Não executada por falta de orçamento