

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão - Ação Setorial Estratégica_(R) #53373

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 505 (Concluída): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Consolidar, expandir e fortalecer a Rede de Núcleos Incubadores de Empresas do IFRO (Redinova)

17/04/2023 20:01 - PROEX reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/05/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2023
Atribuído para:	DPPEX - PROEX Reitoria	% Terminado:	100%
Versão:		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 01/05/2023 15:53 - PROEX reitoria

- Subtask #53609 adicionado

#2 - 01/05/2023 15:54 - PROEX reitoria

- Subtask #53610 adicionado

#3 - 01/05/2023 16:03 - PROEX reitoria

- Subtask #53611 adicionado

#4 - 01/05/2023 16:05 - PROEX reitoria

- Subtask #53612 adicionado

#5 - 01/05/2023 16:05 - PROEX reitoria

- Subtask #53613 adicionado

#6 - 01/05/2023 16:06 - PROEX reitoria

- Subtask #53614 adicionado

#7 - 01/05/2023 16:07 - PROEX reitoria

- Subtask #53615 adicionado

#8 - 04/05/2023 15:08 - PROEX reitoria

- Subtask excluído (#53615)

#9 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53610)

#10 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53611)

#11 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53612)

#12 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53613)

#13 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53614)

#14 - 31/10/2023 11:10 - Redmine Admin

- *Subtask excluído (#53609)*

#15 - 06/01/2025 17:07 - DPPEX - PROEX Reitoria

- *Situação alterado de Em Andamento para Concluída*

- *% Terminado alterado de 0 para 100*

Não executada por falta de orçamento