

DEaD - Diretoria de Educação a Distância - Ação #53377

Objetivo Estratégico # 37 (Não Iniciada): 11. Consolidar a oferta de cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais.

Desafio Estratégico # 519 (Não Iniciada): 11. Consolidar a oferta de cursos em consonância com os Arranjos Produtivos Sociais e Locais

Propor e incentivar estratégias de criação de Empresas Juniores e Escritórios-Modelo nos Campi.

17/04/2023 20:07 - PROEX reitoria

Situação:	Concluída	Início:	01/03/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	REDINOVA REITORIA	% Terminado:	100%
Valor Estimado Atualizado R\$:	10000.00	Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 01/05/2023 16:25 - PROEX reitoria

- Subtask #53631 adicionado

#2 - 01/05/2023 16:26 - PROEX reitoria

- Subtask #53632 adicionado

#3 - 01/05/2023 16:28 - PROEX reitoria

- Subtask #53633 adicionado

#4 - 01/05/2023 16:29 - PROEX reitoria

- Subtask #53634 adicionado

#5 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53631)

#6 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53632)

#7 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53633)

#8 - 31/10/2023 11:09 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53634)

#9 - 04/06/2024 16:24 - PROEX reitoria

- Data prevista alterado de 31/12/2023 para 31/12/2024

- Atribuído para alterado de DPPEX - PROEX Reitoria para REDINOVA REITORIA

- Início alterado de 01/03/2023 para 01/03/2024

- % Terminado alterado de 0 para 10

#10 - 11/06/2024 17:13 - PROEX reitoria

- Tipo alterado de Ação Setorial Estratégica_(R) para Ação

- Valor Estimado Atualizado R\$ ajustado para 200000.00

#11 - 06/01/2025 17:11 - DPPEX - PROEX Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100

- Valor Estimado Atualizado R\$ alterado de 200000.00 para 10000.00

executada parcialmente por falta de orçamento