

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos - Ação Setorial Estratégica_(R) #53946

Objetivo Estratégico # 33 (Não Iniciada): 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.

Desafio Estratégico # 53276 (Em Andamento): 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Otimização e Gestão de Mídias Sociais

19/05/2023 22:00 - REIT ASCOM

| | | | |
|--|--------------|------------------------|--------------|
| Situação: | Não Iniciada | Início: | 01/01/2024 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2024 |
| Atribuído para: | REIT ASCOM | % Terminado: | 55% |
| Versão: | | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| | | Tempo gasto: | 0.00 hora |
| Descrição | | | |
| Subtarefas: | | | |
| Ação # 55645: Planejamento, Criação e Produção de Conteúdos Alinhados à Identidade Inst... | | | Em Andamento |
| Atividade # 55646: Criação de um calendário editorial mensal com temas específicos. | | | Em Andamento |
| Atividade # 55652: Inclusão de Conteúdos para Grupos Minoritários | | | Em Andamento |
| Atividade # 55647: Criar modelos de publicações sobre matérias e de postagens para que ... | | | Não Iniciada |
| Atividade # 55648: Implementar linha editorial para serviços oferecidos pelo IFRO | | | Não Iniciada |
| Atividade # 55649: Publicação de TBTs com informações históricas relevantes. | | | Não Iniciada |
| Atividade # 55650: IFRO Ciência Aberta | | | Em Andamento |
| Ação # 55654: Implementar Ações de Divulgação por meio do WhatsApp e Telegram | | | Em Andamento |
| Atividade # 55655: Criar Canais de Transmissão no WhatsApp | | | Em Andamento |

Histórico

#1 - 19/05/2023 22:01 - REIT ASCOM

- Data prevista alterado de 31/01/2023 para 31/12/2023

#2 - 19/05/2023 22:03 - REIT ASCOM

- Subtask #53947 adicionado

#3 - 19/05/2023 22:04 - REIT ASCOM

- Subtask #53948 adicionado

#4 - 19/05/2023 22:05 - REIT ASCOM

- Subtask #53949 adicionado

#5 - 19/05/2023 22:09 - REIT ASCOM

- Subtask #53950 adicionado

#6 - 31/10/2023 09:45 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53947)

#7 - 31/10/2023 09:45 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53948)

#8 - 31/10/2023 09:45 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53949)

#9 - 31/10/2023 09:45 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53950)

#10 - 19/06/2024 11:16 - REIT ASCOM

- Título alterado de *Aprimorar a produção de conteúdo para redes sociais para Otimização e Gestão de Mídias Sociais*
- Data prevista alterado de *31/12/2023 para 31/12/2024*
- Início alterado de *01/01/2023 para 01/01/2024*

#11 - 19/06/2024 11:29 - REIT ASCOM

- Subtask #55645 adicionado

#12 - 19/06/2024 11:43 - REIT ASCOM

- Subtask #55651 adicionado

#13 - 19/06/2024 12:09 - REIT ASCOM

- Subtask #55654 adicionado

#14 - 23/06/2024 14:42 - REIT ASCOM

- Subtask excluído (#55651)