

## Campus Porto Velho Zona Norte - Ação #54379

Objetivo Estratégico # 26 (Não Iniciada): 1.Otimizar a Aplicação dos recursos orçamentários e ampliar a captação de recursos extraorçamentários.

Desafio Estratégico # 472 (Concluída): 1. Otimizar a aplicação dos recursos orçamentários e fomentar a captação de recursos extraorçamentários

Ação Setorial Estratégica(C) # 53127 (Concluída): Promover parcerias e convenios com vistas a captação extraorçamentária

Ação Setorial Estratégica(C) # 54341 (Concluída): Elaborar Projetos mediados por Parcerias

### Executar o Projeto PCD+ Mãe

08/02/2024 12:14 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	15/02/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Valor Estimado Atualizado R\$:</b>	3300000.00	<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 54448: Elaborar o Termo de Parceria, Plano de Trabalho e demais documentos ...			<b>Concluída</b>
Atividade # 54449: Auxiliar na elaboração de documentos para contratação da Fundação de...			<b>Concluída</b>
Atividade # 54450: Acompanha a execução do Projeto PCD+ Mãe			<b>Concluída</b>

### Histórico

#1 - 08/02/2024 19:28 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54448 adicionado

#2 - 08/02/2024 19:31 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54449 adicionado

#3 - 08/02/2024 19:32 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54450 adicionado

#4 - 25/11/2024 20:33 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

Falta a liberação dos recursos financeiros para a execução do projeto no campo (dentro das instituições beneficiárias).