

## PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Ação #54420

Objetivo Estratégico # 31 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Desafio Estratégico # 541 (Não Iniciada): 6. Otimizar o planejamento, a integração e a gestão dos processos de trabalho.

Ação Setorial Estratégica\_(R) # 54409 (Em Andamento): N01 - Amadurecer a governança e gestão de TIC

### A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC

08/02/2024 16:02 - DGTI - PRODIN Reitoria

<b>Situação:</b>	Em Andamento	<b>Início:</b>	03/07/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DGTI - PRODIN Reitoria	<b>% Terminado:</b>	55%
<b>Valor Estimado Atualizado R\$:</b>	0.00	<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 55936: Campus Vilhena			<b>Em Andamento</b>
Atividades # 55937: Manter atualizado os indicadores das ações realizadas pelo setor			<b>Em Andamento</b>
Atividade # 56199: Nomeação da equipe de monitoramento			<b>Concluída</b>

### Histórico

#1 - 11/03/2024 23:15 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Título alterado de Realizar o monitoramento do PDTIC para A01 - Realizar o monitoramento do PDTIC

#2 - 05/08/2024 14:12 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Subtask #55936 adicionado

#3 - 22/01/2025 09:55 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 22/01/2025 09:56 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Subtask #56199 adicionado