Campus Porto Velho Zona Norte - Ação Setorial Estratégica(C) #54442

Objetivo Estratégico # 37 (Não Iniciada): 11. Consolidar a oferta de cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais.

Desafio Estratégico # 461 (Concluída): 11. Consolidar cursos em consonância com os arranjos produtivos, sociais e locais

Ação Setorial Estratégica(C) # 53064 (Suspensa): Estabelecer diretrizes curriculares na perpectiva da formação integral que considerem todos os aspectos da vida humana em sociedade, a exemplo os Arranjos Produtivos Sociais e Locais

Fomentar oferta de Pós-Graduação Lato Sensu pela UAB no Câmpus

08/02/2024 18:42 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Concluída	Início:	01/02/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora

Descrição

Subtarefas:

Ação # 54443: Ofertar nova turma de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológic	Concluída
Atividade # 54646: Acompanhamento da seleção equipe de trabalho da Pós-Graduação EPT	Concluída
Atividade # 54647: Seleção de discentes	Concluída
Atividade # 54648: Realizar formação pedagógica com docentes	Concluída
Atividade # 54649: Organizar início do semestre	Concluída
Atividade # 54650: Realizar acompanhamento pedagógico	Concluída
Ação # 54444: Manter a oferta da Pós-Graduação em Gestão de Instituições Públicas (POSG	Concluída
Atividade # 54637: Organizar início do semestre	Concluída
Atividade # 54638: Realizar acompanhamento pedagógico	Concluída
Atividade # 54639: Avaliar o rendimento da turma	Concluída
Atividade # 54640: Avaliar o rendimento da turma	Concluída
Atividade # 54641: Gerar relatórios de indicativos da oferta	Concluída

Histórico

#1 - 08/02/2024 19:13 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54443 adicionado

#2 - 08/02/2024 19:14 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Subtask #54444 adicionado

#3 - 13/12/2024 16:34 - DEPESP Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

13/03/2025 1/1