

Campus Porto Velho Zona Norte - Ação Setorial Estratégica(C) #54554

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Construção da passarela coberta, da entrada do campus até o bloco central, sinalização tátil, placas de sinalização de setores e salas de aula

15/02/2024 17:45 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Suspensa	Início:	15/02/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	30%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 06/01/2025 14:52 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Suspensa

#2 - 06/01/2025 14:52 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 0 para 30