

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Atividade #54686

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica_(R) # 54322 (Concluída): Promover estudos e pesquisas com vistas a adequação da infraestrutura acadêmica

Ação # 54685 (Concluída): Acompanhar a elaboração dos planos de obras, observando e indicando a estrutura mínima contida nas DCNs e Catálogos de Cursos

Sugerir inclusão/exclusão/alteração e priorização de obras, conforme Relatórios de Avaliações de Cursos e o orçamento disponível

23/02/2024 14:03 - PESQINST - PRODIN Reitoria

Situação:	Suspensa	Início:	02/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2024
Atribuído para:	PESQINST - PRODIN Reitoria	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 25/01/2025 09:26 - Redmine Admin

- Situação alterado de Não Iniciada para Suspensa

Atividade necessita acompanhar a portaria de priorização de obras.