

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Desafio Estratégico #549

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

07/10/2019 11:48 - REITORIA IFRO

Situação:	Não Iniciada	Início:	01/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	PROAD Reitoria	% Terminado:	83%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53195: Gerenciar o patrimônio físico institucional da u...			Em Andamento
Ação # 54779: Promover a implantação do controle de patrimônio institucional pelo siste...			Rejeitada
Ação # 55674: Fazer levantamento de equipamentos com defeitos, avariados para descarte			Não Iniciada
Atividade # 55675: Enviar equipamentos avariados e com defeito para o CPALM para desfaz...			Não Iniciada
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53196: Garantir a manutenção e o desenvolvimento dos se...			Concluída
Ação # 55676: Promover a contratação de pessoal terceirizado para as áreas de Libras, ed...			Concluída
Ação Setorial Estratégica_(R) # 53198: Realizar os estudos técnicos para a adequação da...			Concluída
Ação # 54780: Promover o levantamento das demandas de Reformas das unidades que demande...			Concluída
Ação # 54781: Promover o levantamento das demandas de Obras das unidades que demandem e...			Concluída
Ação # 54782: Acompanhar e monitorar as obras em execução no IFRO			Concluída
Ação # 55393: Planejar, projetar e Executar a Obra do Prédio Sede da Reitoria			Concluída

Histórico

#4 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#6267)

#5 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#49389)

#6 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#49390)

#7 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3295)

#8 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3296)

#9 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3297)

#10 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3298)

#11 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3300)

#12 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3301)

#13 - 23/02/2023 14:51 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3309)

#14 - 23/02/2023 14:52 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#3294)

#15 - 09/03/2023 09:14 - Redmine Admin

- Data prevista ajustado para 31/12/2027

- Início ajustado para 01/01/2023

#16 - 22/03/2023 11:14 - Redmine Admin

- Subtask #53193 adicionado

#17 - 22/03/2023 11:15 - Redmine Admin

- Subtask #53194 adicionado

#18 - 22/03/2023 11:18 - Redmine Admin

- Subtask #53195 adicionado

#19 - 22/03/2023 11:19 - Redmine Admin

- Subtask #53196 adicionado

#20 - 22/03/2023 11:20 - Redmine Admin

- Subtask excluído (#53194)

#21 - 22/03/2023 11:26 - Redmine Admin

- Subtask #53198 adicionado

#22 - 22/03/2023 11:27 - Redmine Admin

- Subtask #53199 adicionado

#23 - 22/06/2023 16:43 - PROAD Reitoria

- Subtask excluído (#53193)

#24 - 03/03/2024 20:03 - PROAD Reitoria

- Subtask excluído (#53199)