

## PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Ação #54970

Objetivo Estratégico # 27 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 550 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial Estratégica\_(R) # 54416 (Em Andamento): N08 - Consolidar boas práticas em segurança da informação

### A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos

11/03/2024 22:58 - DGTI - PRODIN Reitoria

<b>Situação:</b>	Não Iniciada	<b>Início:</b>	01/01/2024
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/12/2024
<b>Atribuído para:</b>	DGTI - PRODIN Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Valor Estimado Atualizado R\$:</b>	0.00	<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividade # 55428: EXECUÇÃO/VIABILIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TIC			<b>Concluída</b>
Atividades # 55965: Campus Vilhena			<b>Concluída</b>
Atividades # 55966: AT1 - Contratação de link de internet secundário;			<b>Concluída</b>
Atividades # 55967: AT2 - Implantação do link de backup no firewall;			<b>Concluída</b>
Atividades # 55968: AT3 - Implantação da redundância de VPN;			<b>Concluída</b>

#### Histórico

##### #1 - 11/03/2024 23:22 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Título alterado de Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos para A18 - Viabilizar a adequação e a redundância dos serviços críticos de TIC oferecidos

##### #2 - 05/06/2024 17:14 - CGTI Campus Jaru

- Subtask #55428 adicionado

##### #3 - 05/08/2024 16:46 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Subtask #55965 adicionado