

Campus Ji-Paraná - Ação #54983

Objetivo Estratégico # 41 (Não Iniciada): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Desafio Estratégico # 42 (Concluída): 15. Colaborar para o Desenvolvimento regional sustentável

Ação Setorial Estratégica(C) # 54788 (Concluída): Promover ações de extensão juntos aos públicos interno e externo

integrar as ações e editais direcionando para redinova (fortalecer redinova)

12/03/2024 09:16 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Situação:	Concluída	Início:	03/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2024
Atribuído para:	INCUBADORA CAMPUS JI PARANA	% Terminado:	100%
Valor Estimado Atualizado R\$:	0.00	Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 25/03/2024 11:07 - DEPEX Campus Ji-Paraná

Atividade: Elaborar apresentação da REDINOVA. Elaborar edital de Pré-Incubação e Incubação de acordo com as orientações da coordenação sistêmica da REDINOVA.

#2 - 06/05/2024 16:15 - INCUBADORA CAMPUS JI PARANA

Editais de pré-incubação e incubação iniciado em 24/05/2024 visando também credenciamento CAPDA. Observação: é necessário retorno dos componentes paredista para melhor elaboração dos editais

#3 - 06/06/2024 12:06 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 10

#4 - 13/12/2024 16:52 - INCUBADORA CAMPUS JI PARANA

Foi elaborado um edital de pré-incubação para atender empreendedores que participaram do projeto "Ideathon Verde: Ideias e Soluções Empreendedoras e Inovadoras para os Desafios e Problemas da Agricultura Familiar de Rondônia", que foi realizado pela REDINOVA Campus Ji-Paraná, em parceria com SEBRAE-RO e Impact Hub Manaus nos dias 11,12 e 13 de outubro de 2024 no IFRO Campus Ji-Paraná.

O edital de pré-incubação foi construído, para convidar a comunidade interna e externa que desejam receber capacitação para tirar a ideia do papel e transformá-lo em um negócio de sucesso.

O edital precisa ser finalizado e encaminhado para a diretora de extensão e diretora geral para análise.

#5 - 03/01/2025 07:59 - DEPEX Campus Ji-Paraná

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 10 para 100