

Campus Porto Velho Zona Norte - Atividade #55012

Objetivo Estratégico # 33 (Não Iniciada): 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.

Desafio Estratégico # 465 (Concluída): 7. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Ação Setorial Estratégica(C) # 54520 (Concluída): Ampliar e atualizar a sinalização predial do campus

Criar layout para a sinalização

13/03/2024 17:06 - CCOM Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Suspensa	Início:	15/09/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2024
Atribuído para:	CCOM Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	0%
		Tempo estimado:	30.00 horas
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 13/08/2024 08:56 - CCOM Campus Porto Velho Zona Norte

- Data prevista alterado de 13/05/2024 para 30/09/2024

- Início alterado de 06/05/2024 para 15/09/2024

- Tempo estimado ajustado para 30.00 h

Esta tarefa depende da DPLAD aprovar a compra da sinalização.

#2 - 06/01/2025 15:25 - DG Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Suspensa